

Folio Sistema:

Folio interno: IP03/2025

INFORME PRESUPUESTARIO N°3/2025

ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Unidad De Control

Gobierno Regional De Coquimbo

La Serena, 21 de octubre de 2025



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN	2
1.- DEFINICIONES PRESUPUESTARIAS Y TÉCNICAS:	3
2.- RESUMEN EJECUTIVO	4
2.1 Del Comportamiento del Programa 01 de Funcionamiento	4
2.2 Glosas del Programa de Funcionamiento	4
2.3 Licitaciones del Programa de Funcionamiento	4
2.4 Del Cumplimiento del Plan Anual de Compras	5
2.5 Del Comportamiento del Programa 02 de Inversión	5
2.6 Glosas del Programa de Inversión	5
2.7 Licitaciones del Programa de Inversión	6
2.8 Iniciativas del Programa de Inversión Paralizadas	6
2.9 Conclusión	6
3.- INFORME DETALLADO	7
3.1 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	7
3.1.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 01 de Funcionamiento:	7
3.1.2 Del comportamiento de los ingresos:	7
3.1.3 Del Comportamiento de Los Gastos:	8
3.1.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Funcionamiento:	9
3.1.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Funcionamiento:	12
3.1.6 Licitaciones Públicas del Programa de Funcionamiento (01):	14
3.1.7 Monitoreo del Plan Anual de Compras al Programa 01:	15
3.2 BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DE INVERSIÓN	16
3.2.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 02 de Inversión:	16
3.2.2 Del Comportamiento de Los Ingresos:	17
3.2.3 Del Comportamiento de Los Gastos:	17
3.2.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Inversión:	19
3.2.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Inversión:	22
3.2.6 Distribución Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR):	23
3.2.7 Licitaciones Públicas Programa de Inversión regional (02):	23
3.2.8 Iniciativas de Inversión Paralizadas:	24
4.- CONCLUSIÓN	25
5.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS:	26
6.- ANEXOS DEL INFORME:	27
6.1 Anexo N°1: Licitaciones del Programa de Funcionamiento (01)	27
6.2 Anexo N°2: Iniciativas de Programa de Inversión con asignación vigente al 2025	28
6.3 Anexo N°3: Licitaciones del Programa de Inversión (02)	33
6.4 Anexo N°4: Obras Paralizadas del Programa de Inversión (02)	36



INTRODUCCIÓN

La Unidad de Control del Gobierno Regional de Coquimbo presenta el Informe N°3/2025 sobre el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario correspondiente al tercer trimestre del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 quinquies, segundo párrafo, de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, modificada por la Ley N°21.396. Este instrumento tiene por objeto proporcionar una visión sistemática, objetiva y técnica sobre la gestión presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas ante el Consejo Regional, el Ejecutivo y la ciudadanía.

Este informe corresponde al cierre del tercer trimestre de 2025 (julio–septiembre) y contiene un análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño presupuestario institucional, con énfasis en la revisión del comportamiento financiero de los Programas 01 de Funcionamiento y 02 de Inversión. Se examinan las cifras de ingresos y gastos acumuladas al 30 de septiembre de 2025, junto con los niveles de ejecución alcanzados respecto del presupuesto vigente, considerando tanto el marco total como el componente financiado con recursos SUBDERE.

Este análisis incorpora una metodología desagregada del comportamiento del gasto, con especial énfasis en la distribución por subtítulo y en la aplicación de las glosas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público N°21.722. Este enfoque permite identificar con mayor precisión las áreas con altos niveles de ejecución, así como aquellas que presentan rezagos o requieren medidas correctivas. La finalidad es anticipar desbalances, detectar brechas y contribuir a una toma de decisiones informada, oportuna y alineada con los objetivos institucionales definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año en curso.

Asimismo, el informe incorpora el análisis de variables complementarias que inciden en la ejecución presupuestaria, como la evolución de las glosas y el estado de los procesos licitatorios, el cumplimiento del Plan Anual de Compras y aquellas obras e iniciativas con problemas. Todo lo anterior se presenta con el propósito de fortalecer el control financiero institucional, mejorar la gestión pública regional y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.



1.- DEFINICIONES PRESUPUESTARIAS Y TÉCNICAS:

Presupuesto: Estimación anual de ingresos y gastos del sector público, aprobada como Ley, que orienta el uso de recursos para el cumplimiento de objetivos públicos.

Presupuesto del Gobierno Regional: Expresión financiera de los planes y programas regionales, compuesta por un presupuesto de funcionamiento y uno de inversión, conforme al D.L. N.º 1.263.

Presupuesto de Inversión Regional: Recursos asignados al GORE para ejecutar estudios, proyectos y programas, incluyendo fondos ISAR y aquellos asociados a competencias transferidas.

Presupuesto Inicial y Vigente: El inicial corresponde al autorizado por la Ley de Presupuestos. El vigente incluye las modificaciones efectuadas durante el año mediante decretos.

Marco Presupuestario: Monto autorizado para ejecutar gastos e ingresos por programa, subtítulo o ítem, según planificación y normativa presupuestaria.

Ejecución Presupuestaria: Porcentaje del presupuesto efectivamente utilizado durante el periodo, respecto del total autorizado, según clasificación institucional y presupuestaria.

Glosa Presupuestaria: Instrucción específica en la Ley de Presupuestos que establece condiciones o restricciones para el uso de determinados recursos.

Asignación Presupuestaria: Indica el motivo específico de un ingreso o gasto en el presupuesto, y permite su seguimiento por parte del sistema financiero público.

Subtítulo e Ítem: Clasificación técnica del gasto según su naturaleza. Ej.: Subtítulo 21 (Gasto en Personal), Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros).

Gasto Corriente: Incluye sueldos, bienes y servicios de consumo, subsidios, transferencias corrientes y otros gastos operacionales.

Gasto de Capital: Gastos asociados a la inversión pública, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital para proyectos.

Transferencias Corrientes: Recursos entregados a personas o instituciones sin contraprestación directa, para financiar gastos operacionales.

Transferencias de Capital: Aportes sin contraprestación destinados a financiar inversiones o activos en terceros (municipalidades, fundaciones, etc.).

Adquisición de Activos No Financieros: Comprende compras de bienes durables como vehículos, equipos o mobiliario institucional.

Aporte Fiscal Libre: Fondos entregados por el Fisco a instituciones públicas, sin asignación específica, para cubrir gastos globales.

Año Fiscal: Período de ejecución presupuestaria que en Chile coincide con el año calendario (enero a diciembre).

FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional): Instrumento de financiamiento público destinado a promover el desarrollo económico y social de las regiones, mediante la ejecución de proyectos de inversión priorizados por los gobiernos regionales.

RS (Recomendación Satisfactoria): Informe técnico favorable emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que valida la rentabilidad social de una iniciativa de inversión, requisito previo para su financiamiento con recursos públicos.

RATE (Registro de Antecedentes Técnicos y Económicos): Sistema que centraliza la información técnica, legal y financiera de los proyectos de inversión pública. Su pérdida implica la falta de trazabilidad formal de la iniciativa.



2.- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el tercer trimestre de 2025, la Unidad de Control del Gobierno Regional de Coquimbo continuó con su labor de seguimiento, análisis y fiscalización de la ejecución presupuestaria institucional, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 68 quinquies de la Ley N°19.175. Este monitoreo se enfocó principalmente en los Programas 01 (Funcionamiento) y 02 (Inversión), permitiendo observar el grado de avance en la utilización de los recursos asignados y su consistencia con la planificación presupuestaria anual.

Este informe resume los principales resultados observados al 30 de septiembre de 2025, en términos de ejecución financiera. Se incorpora un análisis desagregado por subtítulo de gasto, una revisión de glosas presupuestarias, y el estado de las licitaciones y de las obras paralizadas, con el objetivo de entregar una visión general sobre el desempeño presupuestario y la gestión financiera del gasto durante el periodo en estudio.

2.1 Del Comportamiento del Programa 01 de Funcionamiento

A la fecha en estudio, el Programa 01 presenta una ejecución acumulada del **70%**, donde destaca el gasto en personal, representando un 70,7% de su ejecución al cierre de septiembre. Le siguen las transferencias corrientes con un 72,1%, los subtítulos de bienes y servicios de consumo con un 67,3%, e inversión real con un 65,9%. El comportamiento presupuestario muestra una distribución equilibrada y consistente con la estructura operativa del Gobierno Regional de Coquimbo.

Balance de ejecución por subtítulo (acumulado al 30-09-2025, M\$):

Subtítulo	Presupuesto Vigente (M\$)	Ejecutado (M\$)	% Ejecución
21 - Personal	5.999.347	4.243.100	70,7
22 - Bienes y Servicios	1.313.428	884.119	67,3
24 - Transferencias Corrientes	625.157	450.465	72,1
29 - Inversión Real	153.270	101.061	65,9

2.2 Glosas del Programa de Funcionamiento

A la fecha de corte, destacan en el seguimiento: Honorarios con 48% de ejecución (M\$251.013), Asignación de Función Crítica con 75% (M\$48.554), y Horas Extraordinarias con 54% (M\$11.042), dentro de rangos compatibles con la estacionalidad del gasto, aunque -en algunos casos- por debajo del óptimo teórico del periodo. En Comisiones de servicio se observa 66% en nacionales y 36% en internacionales; Capacitación alcanza 38% y Publicidad 20%. El conteo de contratos a honorarios llega a 23 a septiembre. La ejecución general de estas asignaciones se mantiene dentro de los rangos esperados, aunque se recomienda reforzar la programación de aquellas con menor dinamismo presupuestario, así como también en aquellas que pasaron el margen teórico esperado para el periodo en estudio.

2.3 Licitaciones del Programa de Funcionamiento

En el período en estudio, la ejecución del Plan Anual de Compras muestra procesos en curso y adjudicaciones acordes al cronograma, sin observaciones de control relevantes. La gestión de compras respalda la continuidad operativa del Programa 01 hacia el cuarto trimestre, aunque en algunos casos, estas compras no se encontraban contenidas en el Plan Anual de Compras.



2.4 Del Cumplimiento del Plan Anual de Compras

Durante el período analizado, el Plan Anual de Compras (PAC) del Programa 01 muestra un avance compatible con la estacionalidad del gasto operativo y con reprogramaciones hacia el cuarto trimestre. No se observan alertas críticas, pero sí 29 órdenes de compra fuera de PAC, concentradas mayoritariamente en Informática (adquisiciones tecnológicas), seguidas por Administración y, en menor medida, Gestión y Desarrollo de Personas. En paralelo, se advierten desviaciones puntuales en partidas de materiales de aseo y de oficina y un desfase del calendario originalmente previsto para el servicio de seguridad (programado en mayo). Como medida, se recomendó regularizar y fundamentar toda compra fuera de PAC, para alinear saldos y requerimientos con la continuidad operativa del servicio conforme a Ley 19.886 (y su reglamento) y al Manual de Adquisiciones institucional.

2.5 Del Comportamiento del Programa 02 de Inversión

A la fecha de corte, el Programa 02 presenta una ejecución acumulada de **34%** respecto del Marco SUBDERE vigente (M\$32.265.060 sobre el marco de M\$94.462.921), con un 64% por ejecutar (M\$62.197.861). La trayectoria mensual evidencia un mayor dinamismo en septiembre, mes en que se devenga M\$7.040.316 (7% del marco), pero por debajo del promedio teórico esperado para el periodo, y un tanto por debajo de las proyecciones estimadas en el segundo trimestre (42%). Es importante señalar que, de acuerdo con las proyecciones del ejecutivo -actualizadas al tercer trimestre-, existen iniciativas programadas y proyectadas en curso -en trámites de toma de razón y/o de autorización de DIPRES-, cuya materialización -de ser aprobadas- se hará efectiva durante el cuarto trimestre, con esto, se podría alcanzar el porcentaje teórico óptimo al cierre del ejercicio presupuestario 2025.

En el detalle por subtítulo, Transferencias Corrientes (24) alcanza 50% de ejecución (M\$13.117.908 de M\$26.333.833), Otros Gastos Corrientes (26) llega a 98% (M\$1.181.387 de M\$1.209.996), Adquisición de Activos no Financieros (29) marca 35% (M\$4.295.985 de M\$12.337.203), Iniciativas de Inversión (31) anota 34% (M\$6.969.785 de M\$20.511.254) y Transferencias de Capital (33) registra 20% (M\$6.699.996 de M\$33.700.631). Esta composición confirma que la mayor parte del crecimiento esperado se concentrará en los subtítulos 24 y 33 durante el último trimestre. Lo anterior respalda una proyección de aceleración para el cuarto trimestre.

Subtítulo	Presupuesto Vigente (M\$)	Ejecutado (M\$)	% Ejecución
22 – Bienes de Servicios de Consumo	370.004	0	0
24 - Transferencias Corrientes	26.333.833	13.117.908	50
26 - Otros Gastos	1.209.996	1.181.387	98
29 - Adquisición Activos	12.337.203	8.041.218	35
31 - Iniciativas de Inversión	20.511.254	6.969.785	34
33 - Transferencias Capital	33.700.631	6.699.996	20

2.6 Glosas del Programa de Inversión

Al cierre de septiembre de 2025, las observaciones del informe previo quedaron totalmente regularizadas: las glosas N°3 a la 16 presentan cumplimiento total y al día, con evidencia disponible en los canales oficiales (sitio institucional y Transparencia Activa). Se encuentran actualizados los informes CDRP y CEAZA, la publicación mensual de la cartera de proyectos -incluida su clasificación por sector económico- y los reportes sobre disponibilidad de recursos para universidades con cargo al Fondo de Productividad y Desarrollo. Las glosas con exigencias de transparencia activa, rendición periódica y publicación -en particular las N°6, 8, 13 y 16- acreditan cumplimiento con enlaces y respaldos consignados en la Matriz de Seguimiento Art. 14 y Glosa 16. La Unidad de Control mantendrá el monitoreo continuo durante el cuarto trimestre.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

2.7 Licitaciones del Programa de Inversión

Durante el tercer trimestre de 2025 se identifican 47 licitaciones del Programa 02: de ellas, 30 cerradas (64%), 5 publicadas, 4 adjudicadas, 4 desiertas y 4 revocadas (estas últimas por observaciones de la Contraloría a bases y mecanismos de evaluación). El bajo número de adjudicaciones podría desplazar la formalización contractual hacia el cuarto trimestre, mientras que las licitaciones desiertas sugieren baja participación o insuficiencias en ofertas. El monto total involucrado alcanza \$51.764.935 millones. Se mantendrá seguimiento para acelerar el paso desde “cerrada” a adjudicación y mitigar riesgos en la etapa contractual.

2.8 Iniciativas del Programa de Inversión Paralizadas

Al cierre del tercer trimestre de 2025 se identifican 28 iniciativas FNDR con incidencias financieras, técnicas y/o administrativas: 21 con término anticipado de contrato (75%), 2 con pérdida de RATE, 2 que perdieron RS, 2 en reevaluación y 1 con retraso de ejecución. La concentración principal se observa en Monte Patria (7 casos, ~33% de los términos anticipados), con recurrencias en Río Hurtado, La Serena, Coquimbo, Salamanca, Los Vilos y el Servicio de Salud Coquimbo. Las causas críticas son la gestión predial insuficiente (adquisición oportuna de terrenos) y demoras en liquidaciones y reevaluaciones, que prolongan la inactividad y postergan la reprogramación. El monto por ejecutar asociado asciende a M\$19.877.043; esta Unidad reforzará el seguimiento focalizado y medidas tempranas para normalizar obras viables y mitigar el impacto en el cierre del ejercicio.

2.9 Conclusión

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la Unidad de Control mantuvo un monitoreo continuo y preventivo de los Programas 01 y 02. El Programa 01 alcanza 70% de ejecución del presupuesto vigente, con comportamiento coherente con su ciclo operativo; en tanto, el Programa 02 registra 34% respecto del marco SUBDERE -por debajo de la proyección de 42%- , aunque con iniciativas en programación y trámites de toma de razón que sostienen una aceleración esperada para el cuarto trimestre.

Persisten brechas focalizadas asociadas a 21 términos anticipados de contrato, con concentración en Monte Patria, vinculadas principalmente a gestión predial, liquidaciones y reevaluaciones. En compras, el Programa 01 presenta algunas desviaciones respecto del PAC; por su parte, en el Programa 02 las licitaciones exhiben procesos cerrados, publicados y adjudicados cuyo calendario respalda mayor devengo en el último trimestre, mientras los riesgos por procesos desierto o desistidos se gestionan mediante reprogramaciones y nuevos procesos licitatorios.

En este marco, se sugiere reforzar la articulación entre Unidades Técnicas (principalmente Municipalidades) y las divisiones del Gobierno Regional de Coquimbo, calendarizar y validar oportunamente el gasto, monitorear metas financieras de inversión con foco en iniciativas críticas y gestionar tempranamente riesgos licitatorios y de obras, a fin de resguardar la oportunidad del gasto y el cumplimiento del cierre anual.



3.- INFORME DETALLADO

3.1 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

3.1.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 01 de Funcionamiento:

En relación con el Presupuesto Inicial del Programa de Funcionamiento (01), aprobado conforme a la Ley N°21.722 sobre el Presupuesto del Sector Público para el año 2025, se establece un monto total de M\$7.459.088. Este presupuesto ha tenido una variación durante el tercer trimestre, por el aumento que introdujo el Subtítulo 15 “Saldo Inicial de Caja” -Resolución N°46 de 2025-, alcanzando un presupuesto vigente de M\$8.113.843 al mes de septiembre de 2025.

Al cierre del tercer trimestre, el total de gastos ejecutados asciende a M\$5.701.375, lo que representa un **70%** de ejecución presupuestaria acumulada. En términos generales, el comportamiento presupuestario del Programa 01 muestra un avance razonable, alineado con el ciclo operativo del gasto y sin desviaciones relevantes -con excepción de algunas observaciones al cumplimiento de la Ley N°19.886 y su reglamento D.S. N°661 de 2023-. Se espera que el ritmo de ejecución se mantenga estable durante el cuarto trimestre, conforme a la planificación vigente para el año presupuestario.

3.1.2 Del comportamiento de los ingresos:

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los ingresos correspondientes al Programa 01, acumulados durante el tercer trimestre del año 2025, con corte al 30 de septiembre. La información se encuentra desagregada por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria vigente:

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	Ingresado
5		Transferencias Corrientes	7.459.088	7.470.496	585.000	580.000	915.000	5.225.000
	03001	Aporte Fiscal Indirecto Remuneraciones	5.868.651	5.874.651	450.000	450.000	700.000	4.150.000
	03002	Aporte Fiscal Indirecto Resto	1.590.437	1.595.845	135.000	130.000	215.000	1.075.000
6		Rentas de la Propiedad	0	17.010	2.856	2.454	2.237	23.590
8		Otros Ingresos Corrientes	0	30	27.449	473	980	72.366
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias	0	10	27.375	473		66.465
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	10	0	0	980	980
	99	Otros ingresos	0	10	74	0	0	4.922
10		Venta Activos no Financieros	0	10	0	0	0	11.282
	03	Vehículos	0	10	0	0	0	11.282
12		Ingresos por Percibir	0	10	0	0	0	273.934
13		Transferencias para gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	626.287	0	0	0	0
		TOTALES	7.459.088	8.113.843	615.305	582.927	918.217	5.606.173

Fuente: Informe División de Administración y Finanzas



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Gobierno Regional de Coquimbo

Página 7

3.1.3 Del Comportamiento de Los Gastos:

La ejecución del gasto al término del tercer trimestre del año 2025 se presenta en la siguiente tabla, donde se detalla su comportamiento clasificado por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria del Programa 01:

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUMULADO	POR EJECUTAR
21		Gasto en Personal	5.868.651	5.999.347	394.817	396.083	673.819	4.243.100	1.756.247
22		Bienes y Servicios de Consumo	901.210	1.313.428	96.226	115.934	173.053	884.119	429.309
23		Prestaciones de Seguridad Social	0	10.503	10.503	0	0	10.503	0
24		Transferencias Corrientes	625.157	625.157	55.275	47.270	48.697	450.465	174.692
25		Integros al Fisco	0	10	0	0	0	0	0
26		Otros Gastos	0	12.128	0	12.127	0	12.127	1
29		Inversión Real	64.070	153.270	3.179	45.356	27.824	101.061	52.209
	03	Vehículos	25.000	67.000	0	23.543	0	23.543	43.457
	04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	0	574	21.744	32.211	7.789
	05	Máquinas y Equipos	10.000	19.000	0	6.399	6.080	18.073	927
	06	Equipos Informáticos	19.070	27.270	3.179	14.840	0	27.234	36
	07	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
35		Saldo final de caja	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALES	7.459.088	8.113.843	559.999	616.769	923.394	5.701.375	2.412.458

Fuente: Informe División de Administración y Finanzas

Durante el periodo presupuestario en estudio, respecto de los gastos del presupuesto del Programa 01 de Funcionamiento, esta Unidad de Control ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo año 2025, donde se constatan las siguientes modificaciones al presupuesto vigente, y que se detallan en la siguiente tabla:

TIPO DOCUMENTO	Nº	FECHA	ORIGEN	MATERIA	ESTADO
Res. Con Toma De Razón	83	03/09/2025	División de Administración y Finanzas	Modifica el presupuesto vigente. Incrementa el Subtítulo 29 Vehículos	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	77	03/07/2025	División de Administración y Finanzas	Modifica el presupuesto vigente. Reduce Subtítulo 21 e incrementa el Subtítulo 26 – Pago de Compensaciones	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	66	08/07/2025	División de Administración y Finanzas	Incrementa glosa viáticos de funcionamiento	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	61	26/06/2025	División de Administración y Finanzas	Crea Subt 23 Bonificación por Retiro	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	53	13/06/2025	División de Administración y Finanzas	Presupuesto de funcionamiento zonas rezago, falta aprobación .	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	46	03/06/2025	División de Administración y Finanzas	Res. Saldo inicial de caja y horas extras funcionamiento reemplaza Res. 16 en DIPRES ORD 1902 04/06/25	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	21	14/04/2025	División de Administración y Finanzas	Modifica glosa honorarios funcionamiento	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	16	25/03/2025	División de Administración y Finanzas	Incorpora saldo inicial de caja funcionamiento	Retirada De Contraloría
Res. Con Toma De Razón	8	07/03/2025	División de Administración y Finanzas	Modifica presupuesto de funcionamiento incrementa 3 cupos de honorarios conforme a lo aprobado en decreto de hacienda 162	Tramitada
Res. Con Toma De Razón	1	23/01/2025	División de Administración y Finanzas	Funcionamiento	Tramitada

Fuente: Reporte DIPIR y Oficina de Parte del Gobierno Regional de Coquimbo.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

3.1.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Funcionamiento:

Teniendo presente, las clasificaciones del Presupuesto del Sector Público se aplican en forma integral a todos los organismos de dicho sector, conforme a lo establecido en Decreto N°854 de 2004, que define las clasificaciones presupuestarias, y la necesidad de desagregar y definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que deberán observarse para la ejecución presupuestaria e información pertinente. Además, en términos generales, es conveniente que dichas clasificaciones mantengan una estructura básica permanente, sin perjuicio de las modificaciones posteriores que procedan, a continuación, se procede a detallar la ejecución presupuestaria desagregada por subtítulo:

➤ Subtítulo 21: Gasto en Personal:

Corresponde a los gastos derivados del pago de remuneraciones del personal de planta, a contrata y otras formas contractuales autorizadas, incluyendo asignaciones, bonificaciones legales, gratificaciones y otros conceptos asociados al empleo público. Este subtítulo también incorpora el gasto por horas extraordinarias, conforme a lo señalado en la glosa presupuestaria de la Ley N°21.722.

Durante el tercer trimestre del año 2025, este componente presenta un presupuesto vigente de M\$5.999.347 incluyendo un incremento del 2.2% respecto del presupuesto inicial, con una ejecución acumulada de M\$4.243.100, lo que representa un 71% de ejecución presupuestaria al tercer trimestre. Este nivel se considera razonable para el periodo, dado el carácter continuo y periódico de esta categoría de gasto. Cabe señalar que este subtítulo representa el principal componente del Programa 01, concentrando aproximadamente el 74% del gasto total ejecutado a la fecha, quedando con un saldo disponible por ejecutar de \$1.756.247.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUMULADO	POR EJECUTAR
21		Gasto en Personal	5.868.651	5.999.347	394.817	396.083	673.819	4.243.100	1.756.247

➤ Subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo:

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, presenta un presupuesto vigente de M\$1.313.428, este incluye un incremento del 45,7% proveniente de la distribución del "Saldo Inicial de Caja - Sub. 15 - Res. N°46/2025", acumulando con esto un total de ejecución M\$884.119, lo que representa un 67% de ejecución presupuestaria. Este nivel de ejecución refleja un comportamiento adecuado y sostenido, con una leve curva de crecimiento del gasto dentro del periodo en estudio, respecto del trimestre anterior.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	POR EJECUTAR
22		Bienes y Servicios de Consumo	901.210	901.260	141.314	62.993	125.233	498.907	402.353



➤ Subtítulo 23: Prestaciones de Seguridad Social:

Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario.

Durante el tercer trimestre de 2025, este componente registró un incremento presupuestario de M\$10.503, destinado a dar cumplimiento a los beneficios de Bonificación por Retiro Voluntario establecidos en la Ley N°19.882. La ejecución se materializó en julio de 2025, alcanzando un presupuesto vigente de M\$10.503 y un devengado acumulado de M\$10.503, equivalente a 100% de ejecución, con saldo por ejecutar de M\$0.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUMULADO	POR EJECUTAR
23		Prestaciones de Seguridad Social	0	10.503	10.503	0	0	10.503	0

➤ Subtítulo 24: Transferencias Corrientes:

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

Este componente presenta un presupuesto vigente de M\$625.157, con una ejecución acumulada de M\$450.465, lo que representa un 72% de ejecución presupuestaria al tercer trimestre. El comportamiento de esta partida es coherente, y posee un ritmo de gasto ajustado a las proyecciones y no presenta desviaciones.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUMULADO	POR EJECUTAR
24		Transferencias Corrientes	625.157	625.157	55.275	47.270	48.697	450.465	174.692

➤ Subtítulo 26: Otros Gastos Corrientes - Compensaciones Por Daños a Terceros:

Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente.

Durante el tercer trimestre de 2025, se registró una modificación presupuestaria mediante Resolución N°77, de 30 de julio de 2025, que disminuye el Subtítulo 21 "Gastos en Personal" e incrementa el Subtítulo 26, Ítem 02 en M\$12.128. Dicha reasignación financió el pago ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, causa RIT C-128-2025, con liquidación de 23 de junio de 2025, formalizado a través de la Resolución Exenta N°499, de 10 de julio de 2025. A la fecha de corte, el presupuesto vigente asciende a M\$12.128 y el devengado acumulado a M\$12.127, equivalente a 99,99% de ejecución (por ejecutar M\$1), sin movimientos adicionales posteriores.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUMULADO	POR EJECUTAR
26		Otros Gastos	0	12.128	0	12.127	0	12.127	1



➤ Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros:

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Por su parte, el subtítulo 29 Ítem 03 “Vehículos”, son aquellos gastos por concepto de adquisición de equipos empleados para transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semiremolques y/o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados a proyectos de inversión. Incluye vehículos de tracción animal. Respecto el subtítulo 29 Ítem 05 “Máquinas y Equipos”, corresponde aquellos gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de inversión.

Al cierre de septiembre, este subtítulo registra un presupuesto vigente de M\$153.270, con una ejecución acumulada de M\$101.061 (66% de ejecución). Se observa un incremento del marco de 239% respecto del trimestre anterior, proveniente de la distribución del Saldo Inicial de Caja (M\$72.200 - Resolución N°46/2025) y el incremento que introdujo la Resolución N°83/2025 (M\$17.000). Según reporte de la División de Administración y Finanzas, requerido por esta Unidad de Control, esta asignación tiene por objeto dar cobertura a la adquisición de mobiliarios, equipos computacionales, software y renovación de flota vehicular. La mayor parte del gasto se concentra en “Mobiliario y Otros” (ítem 04), con un 81% de ejecución, donde destaca la adquisición Sillas (ID 624-251-CM25) para mejorar las condiciones del mobiliario del Salón Gabriel González Videla; le sigue “Equipos Informáticos” (ítem 06), con un 95% de ejecución, en que se adquirieron CPU, monitores, entre otros. Por su parte, el ítem 05 “Máquinas y Equipos” registra 95% de ejecución, destacando -entre otros- la adquisición de teléfonos IP.

Finalmente, no se han registrado nuevos movimientos en el ítem 03 “Vehículos”, cuyo presupuesto disponible a la fecha asciende a M\$43.457. De acuerdo con reporte de la División de Administración y Finanzas, se proyecta la adquisición de un vehículo fiscal (por concepto de renovación de flota) a más tardar en noviembre del presente año; no obstante, dicha compra permanece a la espera de autorización administrativa de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), por cuanto el valor del vehículo supera las 350 UTM, tope normativo aplicable a este tipo de adquisiciones. Esta proyección será monitoreada y formará parte del análisis en el siguiente informe trimestral.

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUMULADO	POR EJECUTAR
29		Inversión Real	64.070	153.270	3.179	45.356	27.824	101.061	52.209
	03	Vehículos	25.000	67.000	0	23.543	0	23.543	43.457
	04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	0	574	21.744	32.211	7.789
	05	Máquinas y Equipos	10.000	19.000	0	6.399	6.080	18.073	927
	06	Equipos Informáticos	19.070	27.270	3.179	14.840	0	27.234	36
	07	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0



3.1.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Funcionamiento:

En la siguiente tabla, dentro del periodo en estudio, se da a conocer el desglose de los gastos clasificados de acuerdo con los Glosas Presupuestarias del Programa de Funcionamiento, contenidas en la Ley de Presupuestos N°21.722, Partida 31, Capítulo 01, el cual detalla lo siguiente:

Glosas Presupuestarias	Ppto. Inicial	Ppto. Vgte.	Julio	Agosto	Sept.	Acumulado	Por Ejecutar	% Ejecutado
HONORARIOS	364.700	518.027	34.904	36.249	37.263	251.013	267.014	48%
ASIGNACIÓN FUNCIÓN CRÍTICA	64.739	64.739	5.395	5.395	5.395	48.554	16.185	75%
HORAS EXTRAS	10.384	20.384	773	917	988	11.042	9.342	54%
COMISIONES DE SERVICIO NACIONALES	59.024	78.082	7.200	4.642	6.114	51.592	26.490	66%
COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	21.375	21.375	0	0	3.803	7.739	13.636	36%
CAPACITACIÓN	27.663	27.663	0	0	10.488	10.488	17.175	38%
ÍTEM PUBLICIDAD	10.000	20.491	0	436	0	4.108	16.383	20%
COMETIDOS CORES NACIONAL	51.500	51.500	9.510	3.510	2.611	44.479	7.021	86%
COMETIDOS CORE INTERNACIONAL	18.000	18.000	0	0	1.365	5.214	12.786	29%
CANTIDAD DE CONTRATOS A HONORARIOS	16	24	21	23	23	23	1	96%

Fuente: Informe División de Administración y Finanzas

➤ Glosa 01 – Dotación Máxima de Vehículos:

El Gobierno Regional de Coquimbo, en la actualidad cuenta con una dotación vigente de 7 vehículos fiscales, en consecuencia, se concluye que, la dotación de vehículos alcanza un 100% de ocupación de la Glosa 01, encontrándose dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuestos N°21.722, lo anterior se detalla en la siguiente tabla:

Placa Patente	Tipo De Vehículo	Marca	Modelo	Año
JFBL57	MINIBUS	HYUNDAI	H-1 MB 2.5 CRDI 6M/T GLS	2017
JTYP84	STATION WAGON	HYUNDAI	CRETA GS 1.6	2017
KHFF29	STATION WAGON	TOYOTA	NEW RAV4 LUJO 2.0 4X4	2018
RVYP64	BUS	FORD	TRANSIT 2.2	2023
TTWL20	STATION WAGON	KIA	SPORTAGE EX 2.0 6MT GLS	2025
TVHK21	STATION WAGON	KIA	SPORTAGE EX 2.0 6MT GLS	2025
TDXK54	STATION WAGON	SUZUKI	New Grand Vítara 1.5, híbrido AT 4WD	2025

Fuente: Informe División de Administración y Finanzas – Unidad de Servicios Generales

➤ Glosa 03, letra a) – Dotación Máxima de Personal:

La Unidad de Control, durante la elaboración del presente informe, pudo constatar que, el Gobierno Regional de Coquimbo cuenta con una dotación vigente de 144 funcionarios, compuesta por 118 funcionarios a contrata, 19 funcionarios de planta, 06 personas en suplencia, y 1 persona contratada bajo el Código del Trabajo. En consecuencia, se concluye que la dotación alcanza un 93% de ocupación respecto de los márgenes establecidos por la Glosa presupuestaria 03, encontrándose así dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuestos vigente.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

➤ **Glosa 03, letra b) – Horas Extraordinarias:**

Al 30 de septiembre de 2025, esta glosa registra un presupuesto vigente de M\$20.384 (incorpora el incremento de M\$10.000 informado en el trimestre anterior) y un devengado acumulado de M\$11.042, equivalente a 54% de ejecución. Con el ajuste ya reflejado, el comportamiento queda dentro del rango esperado para tres trimestres teóricos; no obstante, se recomienda monitorear mensualmente para evitar presiones en el último trimestre y mantener la ejecución alineada a la planificación.

➤ **Glosa 03, letra c) - Glosa de Comisiones de Servicio Nacionales:**

La ejecución de esta glosa al tercer trimestre asciende a M\$51.592, lo que representa un 66% del presupuesto vigente (M\$78.082). El gasto se ha mantenido estable durante el trimestre en revisión y se encuentra dentro de un rango aceptable para el avance semestral, es dable señalar que, se observa un incremento presupuestario del 32% correspondiente a la distribución presupuestaria proveniente del Saldo Inicial de Caja (Res. N°46 de 2025).

➤ **Glosa 03, letra c) - Glosa de Comisiones de Servicio en el Exterior:**

Al 30 de septiembre de 2025, esta glosa presenta un presupuesto vigente de M\$21.375, con devengado acumulado de M\$7.739 correspondiente al 36% de ejecución, y un saldo por ejecutar de M\$13.636. Los movimientos del período se concentran en marzo (M\$3.936) y septiembre (M\$3.803) respectivamente.

➤ **Glosa 03, letra d) – Convenios con Personas Naturales (Honorarios):**

Al 30 de septiembre de 2025, registra un presupuesto vigente de M\$518.027 y un devengado acumulado de M\$251.013 (48% de ejecución), con un saldo por ejecutar de M\$267.014. La trayectoria mensual evidencia un avance sostenido en el tercer trimestre, con devengados de M\$34.904 (julio), M\$36.249 (agosto) y M\$37.263 (septiembre). Respecto de la dotación bajo este concepto, la Ley de Presupuestos N°21.722 fijó un máximo de 16 personas; sin embargo, mediante resolución con toma de razón N°8, de 3 de marzo de 2025, se incrementó en 3 el número autorizado, y por la resolución con toma de razón N°21, de 11 de abril de 2025, se aumentó en 5 adicionales, alcanzando así un total de 24 personas autorizadas. Al cierre del tercer trimestre, se observan 23 personas contratadas, equivalentes al 96% del máximo autorizado.

➤ **Glosa 03, letra e) – Asignación por Función Crítica:**

La ejecución acumulada al tercer trimestre alcanza M\$48.554, correspondiente al 75% del presupuesto vigente (M\$64.739), lo que refleja un comportamiento presupuestario alineado con la distribución semestral esperada. Esta glosa ha mantenido una ejecución estable y sin variaciones en los últimos meses, conforme a la programación anual presentada por la División de Administración y Finanzas, ya que se ajusta al marco normativo vigente.

➤ **Glosa 04 – Capacitación y Perfeccionamiento:**

Al 30 de septiembre de 2025, presenta presupuesto vigente de M\$27.663, con devengado acumulado de M\$10.488 (38% de avance) y saldo por ejecutar de M\$17.175 (62% disponible). Durante el tercer trimestre se inició la ejecución del plan de compras programadas, lo que explica el mayor movimiento del período y deja compromisos asociados a actividades calendarizadas para el cierre del año, conforme al Informe N°2 sobre Licitaciones del Programa de Funcionamiento, elaborado por la División de Administración y Finanzas, donde se constata la contratación y adjudicación de la licitación 624-10-LE25 denominada "Contratación de Cursos de Capacitación".



➤ **Glosa 05 – Publicidad:**

Durante el período en estudio, presenta un presupuesto vigente de M\$20.491, con devengado acumulado de M\$4.108 (20% de avance) y saldo por ejecutar de M\$16.383 (80% disponible). La diferencia respecto del presupuesto inicial (M\$10.000) obedece a ajustes efectuados en el año; a la fecha de corte, la ejecución se mantiene acotada y concentrada en movimientos puntuales del primer semestre.

3.1.6 Licitaciones Públicas del Programa de Funcionamiento (01):

En cuanto a las licitaciones del Programa de Funcionamiento (01) correspondientes al tercer trimestre del año 2025, se detalla a continuación el estado de cada uno de los procesos licitatorios realizados hasta la fecha (véase Anexo N°01). Es importante destacar que las licitaciones se encuentran en distintas fases, reflejando el ritmo de ejecución y las gestiones de contratación dentro del período mencionado.

Tabla de clasificación del estado de las licitaciones:

Estado De La Licitación	Total Licitaciones	Comentario
Publicadas	0	A la fecha de revisión no existen licitaciones publicadas en Mercado Público.
Cerradas	1	En trámite de evaluación y/o a la espera de la resolución que adjudica.
Adjudicadas	6	Procesos en trámite de elaboración de contrato, recepción y en funcionamiento.
Revocadas	1	Observaciones detectadas en la etapa de evaluación.
Guardadas	1	Procesos en trámite de aprobación de Bases.
Eliminadas	1	Error en registro, se publica con otro ID.
TOTAL	10	No existen observaciones relevantes a las licitaciones en el periodo

Fuente: Mercado Público – Informe N°3 División de Administración y Finanzas

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el Gobierno Regional de Coquimbo registra 10 procesos en distintas etapas: 6 adjudicados (principalmente asociados a servicios de seguridad, cursos de capacitación y perfeccionamiento, servicios de mantenimiento y servicios informáticos), lo que evidencia un avance concreto del Plan Anual de Compras; 1 licitación cerrada, en trámite de evaluación y/o a la espera de la resolución que adjudica; 1 revocada, de acuerdo con la Resolución N°1279, de 23 de septiembre de 2025, atendidas observaciones detectadas en la etapa de evaluación con el objeto de revisar y subsanar las bases para un nuevo proceso que resguarde la igualdad entre oferentes; 1 en estado “guardada”, en revisión por las unidades técnicas y/o jurídicas; y 1 eliminada por error de registro (publicada con otro ID). Finalmente, no se registran licitaciones en estado “Publicadas” a la fecha de corte del presente informe.

En términos generales, el estado de avance muestra planificación activa y en curso, con énfasis en la ejecución del gasto mediante adquisiciones estratégicas, en línea con las metas del presupuesto de funcionamiento y la normativa vigente.



3.1.7 Monitoreo del Plan Anual de Compras al Programa 01:

En Durante el período analizado, el Plan Anual de Compras modificado considera iniciativas operativas del Programa 01 respecto de las cuales la ejecución acumulada del tercer trimestre asciende a la mitad de la planificación anual, comportamiento coherente con la estacionalidad del gasto operativo y con reprogramaciones que desplazan compromisos hacia el último cuarto del año. Esta trayectoria permite sostener que, con la programación vigente y los procesos en curso, el cierre del ejercicio es alcanzable bajo un seguimiento más intenso de las partidas críticas.

Como cuestión previa, se hace presente que las desviaciones respecto del Plan Anual de Compras (PAC) se encuentran reguladas por la Ley N°19.886 y su Reglamento (Decreto Supremo N°661/2024). En particular, toda adquisición debe estar sujeta al PAC según lo dispuesto en los artículos 27 y 166 del D.S. N°661, o en sus modificaciones reguladas por el artículo 169 del citado decreto, y, de no estarlo, deberá justificar los motivos en el acto administrativo que autoriza la contratación, según dispone los artículos 8° bis y 12 inciso final de la Ley de Compras; de lo contrario, su ejecución podría -eventualmente- transgredir la normativa aplicable, además, podría vulnerar lo descrito en el numeral 7, letras j), k), l) y m) de la Resolución N°451 de fecha 27 de junio de 2025, que aprobó el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Gestión de Contratos del Gobierno Regional de Coquimbo.

A septiembre, se registran 29 órdenes de compra (OC) fuera del plan por un monto total de \$226.823.529, equivalentes al 3,1% del PAC (modificado). La Unidad de Informática concentra 19 OC por un monto fuera de plan de \$170.618.498; el Departamento de Administración representa 9 OC por un monto de \$50.326.651; mientras que El Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas registra 1 OC (3,4%) y el 2,6% del \$5.878.380. Este patrón confirma que las desviaciones se focalizan principalmente en requerimientos tecnológicos y, en menor medida, en adquisiciones administrativas.

En paralelo, se observan desviaciones porcentuales relevantes en partidas específicas del Departamento de Administración. En materiales de aseo, la compra se desvía en 95% respecto del requerimiento inicial; en materiales de oficina, el desvío alcanza 16%; y en servicio de seguridad la licitación sobrepasa el presupuesto proyectado, y presenta un desfase del calendario inicialmente (mayo de 2025).

En síntesis, realizado el análisis al cumplimiento de la normativa aplicable y de los antecedentes derivados de los procesos de compras, las desviaciones del PAC de Funcionamiento son focalizadas y gestionables, sin embargo, esta Unidad de Control -detectadas las desviaciones de las compras fuera de plan-, procedió a formular las recomendaciones al Departamento de Administración del Gobierno Regional de Coquimbo, quienes deben regularizarse oportunamente, mediante la modificación del PAC y dejar debidamente documentados sus fundamentos técnicos y presupuestarios. Las medidas de control propuestas son: formalizar las modificaciones del PAC (mediante un acto administrativo) para reflejar lo efectivamente requerido; consolidar reprogramaciones de las compras al cuarto trimestre; y reforzar la calendarización y el control de los hitos de las contrataciones, con el objeto de evitar posibles incumplimientos normativos.



3.2 BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA DE INVERSIÓN

3.2.1 Análisis de los Ingresos y Gastos del Programa 02 de Inversión:

A la fecha de corte del tercer trimestre, el Presupuesto de Inversión (Programa 02) presenta un presupuesto inicial de M\$98.218.095 y un presupuesto vigente de M\$97.245.811, con un marco de medición SUBDERE de M\$94.462.921. Las obligaciones devengadas ascienden a M\$32.265.060 sobre el marco SUBDERE y a M\$35.047.950 sobre el marco vigente, lo que equivale a una ejecución acumulada de 34% y 36%, respectivamente. La trayectoria mensual muestra un repunte en septiembre (M\$7.040.316), manteniéndose, no obstante, por debajo del promedio lineal estimado y de la proyección del ejecutivo para el 3er trimestre (42%), afectada principalmente por demoras en autorizaciones presupuestarias que han incidido en transferencias consolidables. Con todo, se observa una cartera programada y en curso para el 4º trimestre que sustenta la recuperación prevista.

En el desglose por subtítulo, Transferencias Corrientes (24) alcanza 50% de ejecución (M\$13.117.908 de M\$26.333.833), Otros Gastos Corrientes (26) llega a 98% (M\$1.181.387 de M\$1.209.996), Adquisición de Activos no Financieros (29) marca 35% (M\$4.295.985 de M\$12.337.203), Iniciativas de Inversión (31) anota 34% (M\$6.969.785 de M\$20.511.254) y Transferencias de Capital (33) registra 20% (M\$6.699.996 de M\$33.700.631). Esta composición confirma que el mayor dinamismo esperado para el cierre del ejercicio se concentrará en los subtítulos 24 y 33, coherente con la estacionalidad del gasto de inversión y con la programación financiera del ejecutivo.

De acuerdo con las proyecciones informadas por el ejecutivo, el flujo del cuarto trimestre considera devengos por M\$29.374.952 en total. Con ello, la ejecución anual proyectada alcanzaría M\$61.640.013 sobre el marco SUBDERE (65%) y M\$64.422.902 sobre el marco vigente (≈66%), quedando un saldo disponible estimado de M\$32.822.908. Este saldo se encuentra respaldado por una cartera de iniciativas en trámite, por un monto total de M\$34.567.747 detalladas en la tabla “Iniciativas Proyectadas”, entre ellas: Bomberos (M\$12.268.236), Carabineros (M\$11.195.964), SERVIU (M\$4.732.527+M\$544.199), entre otras. En síntesis, aun cuando el desempeño a septiembre se ubica por debajo de la senda proyectada, la programación del último trimestre y la cartera en tramitación permiten sostener una expectativa de aceleración y convergencia hacia el rango objetivo al cierre del ejercicio 2025.

Proyecciones del ejecutivo para los Gastos al cuarto trimestre:

MARCO	PRESUPUESTO VIGENTE	SEP	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN (M\$)	DISPONIBLE (M\$)
TOTAL (M\$)	97.245.811	7.040.316	8.589.930	8.699.806	12.085.216	64.422.902	32.822.909
MEDICIÓN (M\$)	94.462.921	7.040.316	8.589.930	8.699.806	12.085.216	61.640.013	32.822.908
% MENSUAL		34%	43%	52%	65%	65,3%	34,7%

Tabla de Iniciativas Proyectadas por el ejecutivo:

INICIATIVA	MONTO (M\$)
1. Transferencia Consolidable SUBDERE	2.645.723
2. Transferencia Consolidable SERVIU 1	4.732.527
3. Transferencia Consolidable SERVIU 2	544.199
4. Incremento cuotas 2025 Programas CORFO (3)	1.600.000
5. Cuota 2025 Programa INIA - Uva Pisquera	581.098
6. Transferencia Junta Nacional de Bomberos	12.268.236
7. Transferencias Cuota 1 Concurso FRPD 2025	1.000.000
8. Transferencia FORA - Carabineros de Chile	11.195.964
Monto total de Iniciativas en trámite IV Trimestre (M\$)	34.567.747



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

3.2.2 Del Comportamiento de Los Ingresos:

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los ingresos correspondientes al Programa 02, acumulados durante el tercer trimestre del año 2025, con corte al 30 de septiembre. La información se encuentra clasificada por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria vigente:

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	INGRESADO	POR INGRESAR
5		Transferencias Corrientes	979.126	979.126	0	0		0	979.126
8		Otros Ingresos Corrientes	0	20	181.193	107.009	59.927	683.945	-683.925
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	10	328	590	1.005	1.923	-1.913
	99	Otros	0	10	180.866	106.418	58.922	682.022	-682.012
12		Recuperación de Prestamos	0	0	0	0	0	0	0
	06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
13		Transferencia para gastos de capital	97.238.969	89.381.521	5.782.188	3.786.764	8.935.689	43.368.238	46.013.283
	03	De Otras Entidades Públicas	97.238.969	89.381.521	5.782.188	3.786.764	8.935.689	43.368.238	46.013.283
	002	Aporte Fiscal Indirecto - Resto	43.189.725	38.278.820	5.550.000	1.058.510	8.890.159	15.498.669	22.780.151
	003	Subsecretaría de Bienes Nacionales	234.793	234.793	0	0		159.748	75.045
	006	Tesoro Público Ley N° 19.143 patentes Mineras	6.985.916	4.039.373	0	1.393.650		1.393.650	2.645.723
	008	Tesoro Público - Ley N° 19.995, Casinos de Juegos	661.203	661.203	232.188	244.550	45.530	2.130.302	-1.469.099
	013	Tesoro Público Artículo 129 bis Ley N° 20.017, Código de Aguas	735.677	735.677	0	0		0	735.677
	019	Fondo de Inversión y Reversión Regional	1.833.947	1.833.947	0	1.050.423		1.833.947	0
	020	Tesoro Público Ley N° 18.892, Patentes de Acuicultura	39.631	39.631	0	39.631		39.631	0
	030	Tesoro Público Ley N° 20.378 - Del Fondo de Apoyo Regional (FAR)	19.216.476	19.216.476	0	0		19.216.476	0
	032	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Programas de Convergencia	0	0	0	0		0	0
	040	Aplicación Art. 38 transitorio Ley N° 21.210	3.095.816	3.095.816	0	0		3.095.816	0
	050	Fondo de Equidad Interregional	8.370.800	8.370.800	0	0		0	8.370.800
	060	Fondo para la Productividad y el Desarrollo	12.874.985	12.874.985					
15		Saldo Inicial de Caja	0	6.885.144	0	0	0	0	6.885.144
		TOTALES	98.218.095	97.245.811	5.963.381	3.893.773	8.995.616	44.052.183	53.193.628

Fuente: Informe División de Administración y Finanzas

3.2.3 Del Comportamiento de Los Gastos:

La ejecución del gasto al término del tercer trimestre del año 2025 se presenta en la siguiente tabla, donde se detalla su comportamiento clasificado por subtítulo, conforme a la estructura presupuestaria del Programa 02:

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
22		Bienes y Servicios de Consumo	380.000	370.004	0	0	0	0	370.004
24		Transferencias Corrientes	22.885.754	26.333.833	971.971	2.777.207	3.125.308	13.117.908	13.215.925
	01	Al Sector Privado	9.877.998	10.239.013	280.281	2.180.568	1.924.662	6.031.303	4.207.710
	03	A Otras Entidades Públicas	13.007.756	16.094.820	691.690	596.639	1.200.646	7.086.605	9.008.215
26		Otros Gastos Corrientes	0	1.209.996	1.107.647	0	0	1.181.387	28.609
	02	Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad	0	1.209.996	1.107.647	0	0	1.181.387	28.609
29		Adquisición de Activos no Financieros	10.000.000	12.337.203	86.192	1.028.687	95.200	4.295.985	8.041.218
	03	Vehículos	8.000.000	9.837.203	0	723.223	95.200	3.904.329	5.932.874
	05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.500.000	86.192	305.465	0	391.656	2.108.344
30		Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
	10	Fondo de Emergencia Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
31		Iniciativas de Inversión	28.678.682	20.511.254	510.469	490.978	2.744.622	6.969.785	13.541.469
	01	Estudios Básicos	650.000	650.000	0	0		49.270	600.730
	02	Proyectos	28.028.682	19.861.254	510.469	490.978	2.744.622	6.920.515	12.940.739
	03	Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
32		Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
	06	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
33		Transferencia de Capital	36.273.659	33.700.631	1.067.530	705.137	1.075.186	6.699.996	27.000.635
	01	Al Sector Privado	1.640.662	1.630.397	27.000	0	125.246	159.204	1.471.193
	02	Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
	03	A otras entidades Públicas	34.632.997	32.070.234	1.040.530	705.137	949.940	6.540.792	25.529.442
34		Deuda flotante	0	2.782.890	0	0	0	2.782.890	0
35		Saldo final de caja	0	0	0	0	0	0	0
		MARCO TOTAL	98.218.095	97.245.811	3.743.809	5.002.010	7.040.316	35.047.950	62.197.861
		MARCO SUBDERE	98.218.095	94.462.921	3.743.809	5.002.010	7.040.316	32.265.060	62.197.861

Fuente: Informe División de Administración y Finanzas



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

Durante el periodo presupuestario en estudio, respecto de los gastos del presupuesto de inversión, y de lo señalado en la Glosa 01, esta Unidad de Control ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo año 2025, donde se constatan las siguientes modificaciones al presupuesto que se detalla a continuación:

TIPO DOCUMENTO	N°	FECHA	ORIGEN	MATERIA	Estado
Resolución con Toma de Razón	4	20/02/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ingresos	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	5	20/02/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Deuda Flotante	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	6	24/02/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	10	20/03/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	12	24/03/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Programa de Empleabilidad	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	13	24/03/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	14	24/03/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Saldo inicial de caja	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	15	24/03/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	18	27/03/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	28	05/05/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	42	30/05/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Subtítulo 26	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	43	30/05/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - 5% ajuste fiscal	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	45	02/06/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	74	21/07/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	76	25/07/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 24	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	78	08/08/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	79	08/08/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	84	03/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - 3% de emergencia	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	85	11/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Transferencia Consolidable SUBDERE	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	86	11/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Transferencia Consolidable SALUD	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	87	16/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 24	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	89	16/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	90	23/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	92	24/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	93	24/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Transferencia Consolidable SERVIU	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	95	29/09/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	Tramitada
Resolución con Toma de Razón	97	02-10-2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Con Visación Dipres / Pendiente Ingreso a CGR
Resolución con Toma de Razón	98	03/10/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 33	Visación Dipres
Resolución con Toma de Razón	99	03/10/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación presupuestaria - Ajuste subtítulo 22	Visación Dipres
Resolución con Toma de Razón	101	08/10/2025	División de Presupuesto e Inversión Regional	Modificación subtítulo 31 - Asignaciones presupuestarias	En Contraloría

Fuente: Reporte DIPIR y Oficina de Parte del Gobierno Regional de Coquimbo.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

3.2.4 Detalle de ejecución por Subtítulo del Programa de Inversión:

Teniendo presente que, las clasificaciones del Presupuesto del Sector Público se aplican en forma integral a todos los organismos de dicho sector y la necesidad de desagregar y definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que deberán observarse para la ejecución presupuestaria e información pertinente. Además, en términos generales, es conveniente que dichas clasificaciones mantengan una estructura básica permanente, sin perjuicio de las modificaciones posteriores que procedan, a continuación, se procede a detallar la ejecución presupuestaria desagregada por subtítulo:

➤ Subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo:

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar.

Este subtítulo, durante el periodo en revisión, cuyo presupuesto vigente es de M\$370.004 no ha ejecutado gasto, por lo cual posee a la fecha un 0% de ejecución presupuestaria.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
22		Bienes y Servicios de Consumo	380.000	370.004	0	0	0	0	370.004

➤ Subtítulo 24: Transferencias Corrientes:

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

Durante el periodo en estudio, registra un presupuesto vigente de M\$26.333.833, con devengado acumulado de M\$13.117.908 (50% de ejecución) y saldo por ejecutar de M\$13.215.925. En su composición, las transferencias al sector privado acumulan un vigente de M\$10.239.013 y devengado de M\$6.031.303 (59%), mientras que las transferencias a otras entidades públicas suman un vigente de M\$16.094.820 y devengado de M\$7.086.605 (44%). El comportamiento refleja la estacionalidad propia de las transferencias corrientes, con mayor dinamismo proyectado hacia el cierre del ejercicio conforme a la programación vigente.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
24		Transferencias Corrientes	22.885.754	26.333.833	971.971	2.777.207	3.125.308	13.117.908	13.215.925
	01	Al Sector Privado	9.877.998	10.239.013	280.281	2.180.568	1.924.662	6.031.303	4.207.710
	03	A Otras Entidades Públicas	13.007.756	16.094.820	691.690	596.639	1.200.646	7.086.605	9.008.215
	03	A otras entidades Públicas	34.632.997	32.070.234	1.040.530	705.137	949.940	6.540.792	25.529.442

➤ Subtítulo 26: Ítem 02 Compensaciones Por Daños a Terceros y/o a la Propiedad:

Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente.



A la fecha de corte, este subtítulo presenta un presupuesto vigente de M\$1.209.996, con devengado acumulado de M\$1.181.387 -equivalente a 98% de ejecución- y saldo por ejecutar de M\$28.609. Estas cifras reflejan la materialización de pagos asociados a compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad (ítem 02), en línea con la programación de desembolsos del período.

Como antecedente relevante para el análisis, se considera la modificación presupuestaria ya señalada en el informe anterior: reducción del Subtítulo 29, Ítem 03 “Vehículos” e incremento del Subtítulo 26 por +M\$1.200.000, aprobada por Acuerdo CORE N°15.128 (27.05.2025) y formalizada vía Resolución N°42 (30.05.2025), destinada a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema (27.02.2025, Rol 218042-2023) vinculada a la obra “Reposición Estadio La Portada, La Serena – Segundo Proceso”. Con la ejecución actual de 98%, el comportamiento es coherente con ese ajuste y deja un remanente acotado para regularizaciones finales del cuarto trimestre.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
26		Otros Gastos Corrientes	0	1.209.996	1.107.647	0	0	1.181.387	28.609
	02	Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad	0	1.209.996	1.107.647	0	0	1.181.387	28.609

➤ Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros:

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Por su parte, el subtítulo 29 Ítem 03 “Vehículos”, son aquellos gastos por concepto de adquisición de equipos empleados para transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semiremolques y/o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados a proyectos de inversión. Incluye vehículos de tracción animal. Respecto el subtítulo 29 Ítem 05 “Máquinas y Equipos”, corresponde aquellos gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de inversión.

Durante el período en estudio, el presupuesto vigente de este subtítulo aumentó respecto del inicial desde M\$10.000.000 a M\$12.337.203 (+23,4%); sin embargo, disminuyó respecto del trimestre anterior, pasando de M\$12.902.254 a M\$12.337.203 (-M\$565.051; equivalente a una variación porcentual de -4,4%). El devengado acumulado alcanza M\$4.295.985 (35% de ejecución), con M\$8.041.218 por ejecutar. Por ítem, destaca Ítem 03 “Vehículos” con M\$3.904.329 devengados (40%), mientras el Ítem 05 “Máquinas y Equipos” presenta M\$391.656 devengados (16%). En la trayectoria mensual del tercer trimestre se observa un salto en agosto (M\$1.028.687) tras un bajo dinamismo en julio (M\$86.192) y una normalización en septiembre (M\$95.200), lo que sugiere compras puntuales concentradas en ese mes

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
29		Adquisición de Activos no Financieros	10.000.000	12.337.203	86.192	1.028.687	95.200	4.295.985	8.041.218
	03	Vehículos	8.000.000	9.837.203	0	723.223	95.200	3.904.329	5.932.874
	05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.500.000	86.192	305.465	0	391.656	2.108.344



➤ Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión:

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N°18.091, cuando esta norma se aplique. Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos, proyectos y programas de inversión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N°1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Durante el período en estudio, el presupuesto vigente de este subtítulo disminuyó respecto del trimestre anterior, pasando de M\$23.457.797 a M\$20.511.254, esto es -M\$2.946.543 (equivalentes al -12,6%). En la comparación con el presupuesto inicial del año (M\$28.678.682), se observa igualmente una disminución acumulada a la fecha de -M\$8.167.428 (-28,5%). El devengado acumulado alcanza M\$13.541.469 (34%), con saldo por ejecutar de M\$6.969.785. En su composición, el Ítem 01: Estudios Básicos registra M\$49.270 (8%), mientras el Ítem 02: Proyectos suma M\$12.940.739 (35%). La trayectoria del tercer trimestre muestra mayor dinamismo en septiembre, comportamiento coherente con el calendario de adjudicaciones y ejecución de iniciativas FNDR.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
31		Iniciativas de Inversión	28.678.682	20.511.254	510.469	490.978	2.744.622	6.969.785	13.541.469
	01	Estudios Básicos	650.000	650.000	0	0		49.270	600.730
	02	Proyectos	28.028.682	19.861.254	510.469	490.978	2.744.622	6.920.515	12.940.739
	03	Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0

➤ Subtítulo 33: Transferencias de Capital:

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. Respecto del Ítem 01 "Al Sector Privado", comprende las transferencias para gastos de capital a personas y entidades privadas tales como colegios, institutos de investigación privados, instituciones que prestan servicios y asistencia judicial, etc. Por otra parte, el ítem 03 denominado "A Otras Entidades Públicas", corresponde al gasto por transferencias de capital remitidas a otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley.

A la fecha de corte, el presupuesto vigente de este subtítulo aumenta respecto del trimestre anterior, desde M\$33.135.580 a M\$33.700.631 (+1,7%). En relación con el presupuesto inicial (M\$36.273.659), se observa una disminución acumulada de -M\$2.573.028 (-7,1%), consistente con los ajustes de marco efectuados durante el año. En el período analizado, el devengado acumulado alcanza M\$6.699.996 (20% de ejecución), con saldo por ejecutar de M\$27.000.635. La trayectoria mensual del tercer trimestre muestra un retroceso puntual en agosto y recuperación en septiembre, en línea con la programación de transferencias consolidables hacia el cierre del ejercicio 2025.

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
33		Transferencia de Capital	36.273.659	33.700.631	1.067.530	705.137	1.075.186	6.699.996	27.000.635
	01	Al Sector Privado	1.640.662	1.630.397	27.000	0	125.246	159.204	1.471.193
	02	Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
	03	A otras entidades Públicas	34.632.997	32.070.234	1.040.530	705.137	949.940	6.540.792	25.529.442



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

3.2.5 Análisis de las Glosas Presupuestarias de Inversión:

Las Glosas N°3 a la 16 de la Ley de Presupuestos 2025, aplicables al presupuesto de inversión regional, establecen un conjunto de normas y restricciones que los Gobiernos Regionales deben cumplir al momento de ejecutar recursos públicos.

Estas glosas regulan, entre otros aspectos, la prohibición de financiar gastos operativos de terceros (glosa 3), los requisitos para transferencias entre subtítulos presupuestarios (glosa 4), y las condiciones técnicas para las transferencias corrientes y de capital (glosas 5 y 11). Asimismo, se autoriza el uso de porcentajes acotados del presupuesto para gastos administrativos o actividades sociales (glosas 6 y 7), y se imponen obligaciones estrictas de transparencia y publicación de información en relación con las corporaciones regionales (glosa 8), la adquisición de activos y proyectos admisibles (glosas 9 y 10), y el financiamiento de proyectos FRIL (glosa 12).

Además, se regulan fondos específicos como el de productividad y desarrollo (glosa 13), se permite el traspaso de recursos para enfrentar emergencias (glosa 14), y se autoriza la compra de terrenos para cementerios indígenas (glosa 15). Finalmente, la glosa 16 establece obligaciones claras de publicación mensual, trimestral y semestral sobre la ejecución de los recursos de inversión, los beneficiarios, comunas, montos, y proyectos financiados, reforzando así los principios de transparencia del uso de los recursos públicos.

Glosas de la Ley de Presupuestos N°21.722, Partida 31, Capítulo 01:

GLOSA	ÁMBITO	DESCRIPCIÓN BREVE
3	Inversión	Prohíbe financiar gastos en personal o bienes de consumo de las entidades receptoras.
4	Inversión	Permite traspasos presupuestarios a otros subtítulos con ciertas restricciones.
5	Inversión	Normas para transferencias a universidades regionales.
6	Inversión	Permite financiar hasta un 5% en gastos administrativos del programa.
7	Inversión	Autoriza uso de hasta el 8% para actividades sociales, culturales y comunitarias.
8	Inversión	Obliga a publicar información sobre corporaciones con participación del GORE. (Corporaciones)
9	Inversión	Permite financiar activos no financieros con requisitos técnicos.
10	Inversión	Define iniciativas de inversión pública admisibles para el subtítulo 31.
11	Inversión	Regula transferencias de capital a proyectos específicos, incluidos subsidios.
12	Inversión	Establece condiciones para proyectos FRIL y su ejecución.
13	Inversión	Regula uso del Fondo de Productividad y Desarrollo y su distribución inicial.
14	Inversión	Permite traspasos al Ministerio del Interior para enfrentar emergencias.
15	Inversión	Autoriza adquisición de terrenos para cementerios indígenas.
16	Inversión	Obliga a publicar cartera de proyectos y acuerdos del CORE en la web del GORE.

Al cierre de septiembre de 2025, las observaciones señaladas en el informe anterior quedan totalmente regularizadas y subsanadas, de acuerdo con el siguiente detalle: las glosas N°3 a la 16 presentan cumplimiento total y al día, con evidencia publicada en los canales formales del Gobierno Regional de Coquimbo (sitios Web <https://www.gorecoquimbo.cl/>; y el sitio de transparencia <https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AB079>).

En particular, se encuentran actualizados y disponibles los informes CDRP y CEAZA, la publicación mensual de la cartera de proyectos en el sitio web del GORE (incluyendo clasificaciones por sector económico), y los reportes sobre disponibilidad de recursos para universidades con cargo al Fondo de Productividad y Desarrollo. Asimismo, las glosas con exigencias de transparencia activa, rendición periódica y publicación -en especial las N°6, 8, 13 y 16- acreditan estatus de cumplimiento con sus respectivos enlaces y respaldos documentales consignados en la Matriz de Seguimiento Art. 14 y Glosa 16 elaborada por esta Unidad de Control. Por lo anterior, esta unidad mantendrá el monitoreo continuo para asegurar su permanencia, completitud y oportunidad durante el cuarto trimestre, lo que será parte del cuarto informe presupuestario del año 2025.



3.2.6 Distribución Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR):

Al tercer trimestre de 2025, en el marco presupuestario inicial programada SUBDERE de \$98.218.095, y respecto del presupuesto vigente SUBDERE de \$97.245.811, a la fecha se puede inferir que, se registran en el PROPIR un total de 494 iniciativas, de acuerdo con el informe proporcionado la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR), de las cuales 264 -incluyendo proyectos FRIL agregado (35)- cuentan con asignación presupuestaria en el periodo en estudio (ver anexo N°2). Asimismo, 145 iniciativas registran ejecución efectiva del gasto al tercer trimestre de 2025. Destaca el desempeño relativo a la provincia de Limarí, que presenta el mayor nivel de ejecución proporcional respecto a los recursos asignados, mientras que, las iniciativas de alcance regional reflejan un avance más limitado, lo que repercute en el promedio global. En conjunto, la trayectoria confirma una cartera amplia, con concentración de ejecución en proyectos provinciales y un espacio de mejora en el componente regional hacia el cierre del ejercicio:

Tabla de distribución del presupuesto FNDR ejecutado a la fecha de estudio:

ALCANCE	CANTIDAD	ASIGNADO M\$ 2025	EJECUTADO M\$ 2025
ELQUI	25	8.311.945	6.187.975
LIMARÍ	28	11.804.479	8.292.258
CHOAPA	17	6.398.183	5.692.818
REGIONAL	40	15.351.960	8.537.965
FRIL (AGREGADO REGIONAL)	35	6.401.301	2.372.658
DEUDA FLOTANTE	1	2.782.890	2.782.890
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	1	1.209.996	1.181.386
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			35.047.950

Fuente: Informe de ejecución DIPIR - Elaboración Unidad de Control

3.2.7 Licitaciones Públicas Programa de Inversión regional (02):

En cuanto a las licitaciones del Programa de Inversión (02) correspondientes al tercer trimestre del año 2025, se detalla a continuación el estado de cada uno de los procesos licitatorios realizados hasta la fecha. Es importante destacar que las licitaciones se encuentran en distintas fases, reflejando el ritmo de ejecución y las gestiones de contratación dentro del período mencionado (véase Anexo N°03).

ESTADO DE LA LICITACIÓN	TOTAL LICITACIONES
Adjudicada	4
Publicada	5
Cerrada	30
Desierta	4
Revocada	4
TOTALES	47

Fuente: Informe de ejecución DIPIR - Elaboración Unidad de Control

Durante el tercer trimestre de 2025, el Programa de Inversión Regional (02) presentó un total de 47 licitaciones identificadas, de las cuales la mayoría se encuentran en estado "Cerrada" (30 procesos, equivalente al 64%), lo que indica que han culminado su etapa de recepción de ofertas y están en análisis técnico o administrativo. Sin embargo, solo 4 procesos han sido Adjudicados, lo que representa un 9% del total, lo que podría retrasar la etapa contractual. Por otra parte, se registran 4 licitaciones desiertas, lo que sugiere una baja participación del mercado o problemas en la calidad de las ofertas. Además, se registran 4 licitaciones revocadas, producto de observaciones de la Contraloría a las bases de licitación y mecanismos de evaluación. Asimismo, existen 5 licitaciones publicadas, aún en fase inicial. El costo total de todas las iniciativas asciende a un monto total de \$51.764.935 millones.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

3.2.8 Iniciativas de Inversión Paralizadas:

En conformidad con las obras financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), al tercer trimestre de 2025 se identifican 28 iniciativas de inversión que presentan diversas problemáticas de índole financiera, técnica y/o administrativa, lo que ha impedido su adecuada ejecución (ver Anexo N°4).

ESTADO DE LA INICIATIVA	TOTAL
Pérdida de RATE	2
Perdió RS	2
Reevaluación	2
Retraso Ejecución	1
Término Anticipado de Contrato	21
TOTALES	28

Fuente: Informe de ejecución DIPIR - Elaboración Unidad de Control

El análisis de los datos muestra una concentración relevante de iniciativas con término anticipado de contrato (21 casos equivalentes al 75% del total de obras con problemas). En lo particular, la comuna de Monte Patria registra 7 casos, que representan aprox. 33% de los términos anticipados identificados. En la revisión de observaciones se reitera como causa la no adquisición oportuna de terrenos por parte de la unidad técnica, lo que impide avanzar a etapas posteriores del ciclo de inversión.

Los problemas reiterativos asociados a los Términos Anticipados de Contrato se concentran, primero, en gestión predial insuficiente: la no adquisición oportuna de terrenos por parte de las unidades técnicas aparece como la causa más frecuente y detona paralizaciones y terminaciones anticipadas. En segundo término, se observan procesos de liquidación y reevaluación que se prolongan tras el término del contrato, lo que alarga la inactividad de las iniciativas y posterga la reprogramación presupuestaria y física. Finalmente, hay una concentración territorial de casos -con Monte Patria como foco principal- que evidencia brechas de capacidad de gestión en municipios específicos y obliga a un seguimiento diferencial.

Este patrón repercute en el avance financiero y físico, genera costos asociados a liquidaciones y evidencia ineficiencias de gestión en la preparación y administración de los proyectos (especialmente en la gestión predial), requiriéndose acciones correctivas y reevaluaciones para retomar la ejecución donde sea procedente y proteger la efectividad del gasto regional.

Por su parte, otras unidades técnicas muestran recurrencia de problemáticas: se observan múltiples casos en Municipalidad de Río Hurtado, así como incidencias en La Serena, Coquimbo, Salamanca y Los Vilos, además del Servicio de Salud Coquimbo. Predominan situaciones con liquidación de contratos y procesos de reevaluación en curso, lo que prolonga la inactividad de iniciativas y retarda la recuperación de la inversión comprometida.

En conjunto, el monto por ejecutar de las obras con problemas asciende a M\$19.877.043, de acuerdo con la planilla al 30 de septiembre de 2025. Este volumen confirma la necesidad de seguimiento focalizado a las causas repetitivas (gestión de terrenos, liquidaciones y reevaluaciones) y de medidas de gestión temprana para mitigar su impacto en el cierre del ejercicio.



4.- CONCLUSIÓN

Durante el tercer trimestre del año 2025, la Unidad de Control del Gobierno Regional de Coquimbo ha mantenido un monitoreo continuo sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 01 (Funcionamiento) y 02 (Inversión), con un enfoque técnico, preventivo y alineado a su rol institucional.

En el Programa 01, se registra una ejecución acumulada del **70%** del presupuesto vigente, reflejando un comportamiento presupuestario razonable y coherente con el ciclo teórico de ejecución del gasto. Por su parte, el Programa 02 presenta una ejecución del **34%** respecto del marco SUBDERE, nivel inferior al promedio teórico esperado para el periodo, y un tanto por debajo de las proyecciones estimadas (42%), aunque con iniciativas programadas y proyectadas en curso y trámites de toma de razón, cuya ejecución se prevé para el segundo semestre. Estas proyecciones podrían contribuir significativamente a mejorar estos indicadores, de acuerdo con la planificación metas proyectadas por el ejecutivo y su División de Presupuesto e Inversión Regional.

De forma complementaria, persisten brechas focalizadas asociadas a iniciativas paralizadas o con término anticipado de contrato (21 casos a la fecha de corte, con concentración territorial en Monte Patria), cuya resolución -especialmente en materias de gestión predial, liquidaciones y reevaluaciones- es clave para destrabar ejecución y resguardar la oportunidad del gasto. En materia de compras, el Programa 01 presenta algunas desviaciones respecto del Plan Anual de Compras, mientras que, el Programa 02 de Inversión, las licitaciones, la cartera vigente muestra procesos adjudicados y otros en etapa de cierre, cuyo calendario respalda la proyección de mayor devengo en el cuarto trimestre. Los riesgos por procesos desiertos o desistidos se están gestionando mediante reprogramaciones y relitaciones, a fin de resguardar la oportunidad del gasto.

En este contexto, la Unidad de Control reafirma su compromiso con el cumplimiento normativo, la transparencia y la mejora continua de los procesos de gestión interna del servicio. A partir del análisis realizado, se sugiere considerar las siguientes líneas de acción para el cierre del año presupuestario:

- Reforzar la articulación entre las Unidades Técnicas y las Divisiones GORE, especialmente en lo relativo a la calendarización de compromisos y la validación oportuna del gasto.
- Monitorear periódicamente las metas financieras de inversión, con foco en las iniciativas críticas para el cumplimiento de compromisos programáticos y presupuestarios.
- Identificar y gestionar riesgos operacionales en procesos licitatorios y obras con problemas, a fin de evitar paralizaciones, rezagos o desalineamientos en el uso de los recursos.

Firman en presente informe – Unidad de Control:



5.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS:

- **Ley N°21.722 Ley de Presupuestos del Sector Público 2025**, Que aprueba el Presupuesto de la nación y define las partidas destinadas al pago de salarios y beneficios para los trabajadores del sector público.
- **Constitución Política de la República**, Que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile.
- **Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2005**, Que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo
- **Ley N°19.175 Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional**, Que fija las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
- **Ley N°19.880 Ley de Bases**, Que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.
- **Ley N°18.834 Estatuto Administrativo**: Que regula la relación laboral de los funcionarios públicos, estableciendo las condiciones de acceso, derechos, deberes y remuneraciones de los empleados del sector público, incluyendo los del Gobierno Regional de Coquimbo.
- **Ley N°18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado**: Que regula la estructura administrativa del Estado y de los órganos del sector público, incluyendo las disposiciones relacionadas con la remuneración de los funcionarios.
- **Documento Técnico N°86 (2020) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que describe los principales pasos para desarrollar la etapa de comunicación del trabajo en el proceso de auditoría interna.
- **Documento Técnico N°85 (2020) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que describe ejecución del trabajo de auditoría interna.
- **Documento Técnico N°111 (2020) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que describe los conceptos claves de la naturaleza del trabajo de auditoría interna.
- **Documento Técnico N°118 (2022) del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno**, que entrega una propuesta metodológica para desarrollar la Etapa de Formulación del Plan Anual de Auditoría.
- **Informe de Monitoreo del Plan Anual de Compras** – Informe N°3 de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Administración, de la División de Administración y Finanzas.
- **Informe de Monitoreo de Licitaciones y Reclamaciones** – Informe N°2 de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Administración, de la División de Administración y Finanzas.
- **Informe de Ejecución Presupuestaria del Programa 01 Funcionamiento** – Planilla Excel enviada por el Departamento de Finanzas de la División de Administración y Finanzas.
- **Informe de Ejecución Presupuestaria del Programa 02 Inversión** – Planilla Excel enviada por el Departamento de Finanzas de la División de Administración y Finanzas.



6.- ANEXOS DEL INFORME:

6.1 Anexo N°1: Licitaciones del Programa de Funcionamiento (01)

➤ Licitaciones Adjudicadas:

ID licitación	Nombre licitación	Oferente Adjudicado	RUT Oferente	Monto Adjudicado Neto
624-10-LE25	Contratación de Cursos de Capacitación	Corporación Fakta para el Desarrollo de la educación y las Personas	65.166.588-4	\$ 8.500.000
		Atención de la Salud Humana, Talleres y Otras Actividades para el Desarrollo Personal y Comunitario Viviana Andrea Alvarado Vera E.I.R.L.	77.052.718-K	\$ 4.980.000
		Servicios de Capacitaciones Huellas Otec Spa	76.199.438-7	\$ 790.000
		Corporación Instituto Profesional INACAP	87.152.900-0	\$ 500.016
		Fundación Mejor Ciudadano	65.152.951-4	\$ 1.330.000
		Quinta Capacitación SpA	76.532.024-0	\$ 1.589.000
624-13-LE25	Mantenión y Reparación Equipos de Climatización	JAYA SPA	76.484.358-4	\$ 10.710.000
624-15-LE25	Servicio de Internet Dedicado	Telefónica Empresas Chile SA	78.703.410-1	\$ 22.405.428
624-19-LP25	Servicio de Aseo Industrial Gore Coquimbo	Seguridad Privada Y Aseo Industrial Guillermo De Jesús Neira Araya Emp	77.049.969-0	\$ 110.246.856
624-20-LE25	Adquisición De Licencias Windows	Tichile Reventa de Software y Hardware SPA	76.334.381-2	\$ 9.000.00
624-21-LE25	Cursos de Capacitación para Consejeros Regionales	Capacitación Usach Compañía Limitada	76.421.320-3	\$ 4.900.000
		Servicio De Capacitaciones Be Cleaver SPA	77.999.243-8	\$ 3.000.000
		Capacitación Usach Compañía Limitada	76.421.320-3	\$ 4.500.000

➤ Licitaciones Publicadas:

No se registran licitaciones publicadas en el periodo en revisión.

➤ Licitaciones Revocadas:

ID licitación	Nombre licitación	Acto Administrativo	Motivo de eliminación
624-18-LP25	Servicios Mantenión Yo Reparación Obras Menores	Res. N°1279 Revoca	Observaciones detectadas en las evaluaciones que será corregidas en una nueva licitación.

➤ Licitaciones Cerradas:

ID licitación	Nombre licitación	Estado de Seguimiento	Monto Estimado
624-22-L125	Contratación de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Funcionarias Del GORE	Evaluación de Comisión Evaluadora.	\$ 3.200.000

➤ Licitaciones Guardadas:

ID licitación	Nombre licitación	Trámite	Memo Referencial
624-24-LP25	Servicios Mantenión, Reparación de Obras Menores	Revisión Unidad Requirente	E/1590 y remisión de sugerencia via correos electrónicos

➤ Licitaciones Eliminada:

ID licitación	Nombre licitación	Acto Administrativo	Motivo de eliminación
624-17-LP25	Servicios Mantenión Reparación de Obras Menores	Sin Información.	Error en Registro se publica con licitación 624-18-LP25



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

6.2 Anexo N°2: Iniciativas de Programa de Inversión con asignación vigente al 2025

Código	Subt	Ítem	Etap	Nombre Iniciativa	Comuna	Sector	Costo Total (M\$)
30124513	31	02	Ejecución	Ampliación Edificio Consistorial Nuevo Emplazamiento, Andacollo	Andacollo	Multisectorial	7.261.929
30064663	31	02	Ejecución	Mejoramiento Edificio Consistorial, Ovalle	Ovalle	Multisectorial	9.131.052
30124440	31	02	Diseño	Ampliación Paseo Semipeatonal Calle J.T. Urmeneta, Andacollo	Andacollo	Vivienda Y Desarrollo Urbano	82.682
40006784	31	02	Ejecución	Conservacion Cesfam Pedro Aguirre Cerda, La Serena	La_Serena	Salud	101.933
40006217	31	02	Ejecución	Conservacion Edificio Bicrim Los Vilos	Los_Vilos	Seguridad Publica	477.747
30477535	31	02	Ejecución	Const. Cancha Sintetica Complejo Deportivo Las Rosas, Coquimbo.	Coquimbo	Deportes	969.565
40012802	31	02	Ejecución	Const. Techados Varios Establecimientos Educacionales, Com. De Punitaqui	Punitaqui	Educacion, Cultura Y Patrimonio	1.795.456
30484225	31	02	Ejecución	Construccion Centro Comunitario Cogoti 18, Combarbala	Combarbalá	Multisectorial	2.540.890
40018359	31	02	Ejecución	Construcción Centro Comunitario El Sauce Comuna De Coquimbo	Coquimbo	Multisectorial	1.369.841
40013615	31	02	Ejecución	Construcción Centro De Diálisis Hospital Vicuña	Vicuña	Salud	2.897.876
40013536	31	02	Ejecución	Construcción Centro De Estimulación Temprana Para Niños/As Con Síndrome De Down, La Serena	La_Serena	Multisectorial	1.976.482
40011210	31	02	Ejecución	Construccion Edificio Comunitario Sector Centro De Coquimbo	Coquimbo	Multisectorial	906.642
20169586	31	02	Ejecución	Construccion Edificio Consistorial De Coquimbo	Coquimbo	Multisectorial	22.508.075
30086926	31	02	Ejecución	Construcción Estadio Municipal De Canela Baja	Canela	Deportes	4.496.649
40000654	31	02	Diseño	Construcción Obras De Urbanización Bellavista - Ceres - Quebrada De Monardez, La Serena	La_Serena	Recursos Hidricos	304.408
30432172	31	02	Ejecución	Construccion Parque Recreativo San Joaquín, Comuna De La Serena	La_Serena	Vivienda Y Desarrollo Urbano	6.392.019
30134340	31	02	Ejecución	Construccion Parque Urbano Sector El Bosque, Los Vilos	Los_Vilos	Vivienda Y Desarrollo Urbano	935.796
40007893	31	02	Diseño	Construcción Parque Urbano Villa La Unión Pisco Elqui	Paihuano	Multisectorial	96.547
40003156	31	02	Diseño	Construccion Plaza De Abastos Villa Lambert, Sector Las Compañías, La Serena	La_Serena	Turismo Y Comercio	104.751
40000508	31	01	Ejecución	Diagnóstico Transporte Público Conurbación Coquimbo - La Serena	Regional	Transporte	307.800
30097621	31	02	Ejecución	Habilitacion Casa De La Memoria Comuna Coquimbo	Coquimbo	Multisectorial	270.801
30483251	31	02	Diseño	Habilitacion Centro De Extension Cultural Para El Patrimonio, Comuna De La Serena	La_Serena	Educacion, Cultura Y Patrimonio	978.318
40016874	31	02	Ejecución	Mejoramiento Integral Acceso Sur Comuna De Illapel	Illapel	Vivienda Y Desarrollo Urbano	2.741.445
30091815	31	02	Ejecución	Mejoramiento Parque Urbano Avenida Sur, Combarbala	Combarbalá	Vivienda Y Desarrollo Urbano	5.990.835
30483947	31	02	Ejecución	Mejoramiento Plaza Sergio Silva, Los Vilos	Los_Vilos	Vivienda Y Desarrollo Urbano	560.777
40006352	31	02	Ejecución	Reposicion Centro Comunitario De Rehabilitacion, Comuna De Monte Patria	Monte_Patria	Multisectorial	1.744.116
30073874	31	02	Ejecución	Reposición Centro De Salud De Caren, Comuna De Monte Patria	Monte_Patria	Salud	10.194.747
30109832	31	02	Ejecución	Reposición Colegio Yungay De Educación Especial Ovalle	Ovalle	Educacion, Cultura Y Patrimonio	2.154.497
30484211	31	02	Ejecución	Reposición Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindemart, Coquimbo	Coquimbo	Seguridad Publica	1.923.254
30176672	31	02	Ejecución	Reposición Cuartel Cuerpo De Bomberos De La Higuera	La_Higuera	Seguridad Publica	533.781
30109834	31	02	Ejecución	Reposición Escuela Básica El Crisol, Ovalle	Ovalle	Educacion, Cultura Y Patrimonio	2.754.220
40004196	31	02	Ejecución	Reposición Escuela Marcos Rigoberto Pizarro, San Julian, Ovalle	Ovalle	Educacion, Cultura Y Patrimonio	3.635.065
40004434	31	02	Ejecución	Reposición Escuela San Antonio De La Villa, Barraza, Comuna De Ovalle	Ovalle	Educacion, Cultura Y Patrimonio	4.386.942
30460171	31	02	Ejecución	Reposicion Plaza De Acceso, Los Vilos	Los_Vilos	Vivienda Y Desarrollo Urbano	723.201
40016415	31	02	Ejecución	Reposicion Posta De Salud Rural Huintil	Illapel	Salud	683.847
30176022	31	02	Ejecución	Reposicion Posta Salud Rural Caleta Hornos, La Higuera	La_Higuera	Salud	932.009
30149176	31	02	Ejecución	Reposicion Residencia Discapacidad Sename Coquimbo	Regional	Justicia	3.412.769
30081585	31	02	Ejecución	Reposicion Reten De Carabineros Chañaral Alto, Monte Patria	Monte_Patria	Seguridad Publica	1.407.972
30085388	31	02	Ejecución	Reposicion Tenencia Paihuano, Comuna De Paihuano	Paihuano	Seguridad Publica	1.461.501
30481521	31	02	Ejecución	Restauracion Estructural Iglesia San Vicente Ferrer, Ovalle	Ovalle	Educacion, Cultura Y Patrimonio	2.764.448
30100146	33	03	Ejecución	Construccion Alcantarillado Y Soluciones Sanitaria El Arenal, Vicuña.	Vicuña	Recursos Hidricos	3.016.925
30100137	33	03	Ejecución	Construcción Obras De Urbanización Básica La Higuera (**)	La_Higuera	Vivienda	8.420.786
30100128	33	03	Ejecución	Construccion Obras De Urbanizacion Basica Punta Colorada, La Higuera	La_Higuera	Recursos Hidricos	3.958.401
30124552	33	03	Ejecución	Construccion Obras De Urbanizacion Localidad El Trapiche, Ovalle	Ovalle	Recursos Hidricos	1.686.253
30483991	33	03	Ejecución	Construcción Obras De Urbanización, Localidad Las Ramadas, Punitaqui	Punitaqui	Recursos Hidricos	8.262.760
30124512	33	03	Ejecución	Construccion Soluciones Sanitarias Recoleta, Ovalle	Ovalle	Vivienda	2.474.285
30098451	33	03	Ejecución	Construcción Urbanización Localidad San Agustín, Salamanca	Salamanca	Recursos Hidricos	6.579.337
40021790	33	03	Ejecución	Normalizacion Soluciones Sanitarias Y Urbanizacion Caimanes, Comuna De Los Vilos	Los_Vilos	Recursos Hidricos	4.598.715
30482920	29	03	Ejecución	Adquisicion Maquinaria Pesada Para Mantencion Y Reparacion De Caminos Rurales, Coquimbo	Coquimbo	Multisectorial	539.107
30483369	29	03	Ejecución	Reposicion De Vehiculos De Maquinaria Pesada Para La Comuna De Ovalle	Ovalle	Multisectorial	721.283
40021574	29	03	Ejecución	Adquisición De 2 Camiones Aljibe, Comuna De Andacollo	Andacollo	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	204.199



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40020182	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atencion Primaria De Salud En La Comuna De Coquimbo	Coquimbo	Salud	185.486
40016076	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atencion Primaria De Salud En La Comuna De Salamanca	Salamanca	Salud	196.693
40017780	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atención Primaria De Salud En La Comuna De Punitaqui	Punitaqui	Salud	404.336
40026732	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atención Primaria De Salud En La Comuna De Monte Patria	Monte Patria	Salud	415.286
40026735	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atención Primaria De Salud En La Comuna De Illapel	Illapel	Salud	202.674
40045071	29	03	Ejecución	Adquisicion Camión Recolector De Residuos Sólidos, Canela	Canela	Multisectorial	126.441
40009553	29	03	Ejecución	Adquisición De 4 Maquinarias De Aseo Comunal, Vicuña	Vicuña	Multisectorial	684.465
30118718	33	03	Ejecución	Conectividad De Telecomunicaciones En Los Territorios Pirdt Primera Etapa.	Regional	Multisectorial	6.732.656
40014269	33	03	Ejecución	Mapas De Reservas De Aguas Subterráneas En El Limarí	Regional	Innovacion Para La Competitividad	135.000
40014467	33	03	Ejecución	Uls - Botricidas Organicos Para Controlar Botrytis Cinerea (40014467-0)	Regional	Innovacion Para La Competitividad	118.775
40014502	33	03	Ejecución	Comites De Agua Potable Rural Cap	Regional	Innovacion Para La Competitividad	134.985
40014503	33	03	Ejecución	Innovacion Tecnologica Para La Atención En El Srcei	Regional	Innovacion Para La Competitividad	106.960
40019817	33	03	Ejecución	Transferencia Fndr Recuperación Pymes Región De Coquimbo	Regional	Multisectorial / Administracion Multisector	3.240.000
40014432	33	03	Ejecución	Capacitacion Becas Medicas Servicio De Salud	Regional	Salud	3.488.542
40009309	33	03	Ejecución	Fomento Productivo Para El Desarrollo De La Pesca Artesanal	Regional	Pesca	1.000.000
40040997	33	03	Ejecución	Uls Plataforma Para La Gestion De La Seguridad De Riego	Regional	Recursos Hidricos	134.800
40040998	33	03	Ejecución	Uls Transferencia De Bpgh Y Auditorías Hidricas	Regional	Recursos Hidricos	134.980
40041008	33	03	Ejecución	Uls Observatorio Para Servicios Sanitarios Rurales	Regional	Recursos Hidricos	133.980
40041011	33	03	Ejecución	Uls Sustentabilidad Hidrica Para Areas De Secano	Regional	Recursos Hidricos	134.040
40041014	33	03	Ejecución	Uls Los Cielos Oscuros De La Regional De Coquimbo	Regional	Turismo Y Comercio	132.120
40041015	33	03	Ejecución	Uls Astronomia Cultural Para La Promocion Del Astroturismo	Regional	Turismo Y Comercio	104.350
40041019	33	03	Ejecución	Uls Unidades Productivas Cabra Criolla Y Carnicos En Canela	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	126.000
40041035	33	03	Ejecución	U. Chile., Energia Solar, Soluciones Globales Para Problemas Locales	Regional	Energia	127.295
40041149	33	03	Ejecución	Uls Sistema De Inteligencia Turístico Region De Coquimbo	Regional	Turismo Y Comercio	120.274
40041156	33	03	Ejecución	U. Chile, Riego Inteligente Agricultura 4.0 Productividad Frutales	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	134.704
40041158	33	03	Ejecución	Uls Agricultura Inteligente Para Mejorar La Productividad	Regional	Recursos Hidricos	134.120
40041162	33	03	Ejecución	Uls Lupino Una Alternativa Ecologica Para La Agricultura	Regional	Turismo Y Comercio	127.551
40041168	33	03	Ejecución	Uls Soltec Water Apps Para Administradores De Agua Rural	Regional	Turismo Y Comercio	102.556
40037922	33	03	Ejecución	Saneamiento Rezagó Etapa Final Coquimbo 2022 - 2024 (40037922-0)	Regional	Multisectorial	350.978
40041884	33	03	Ejecución	Corfo, Innovacion Y Sustentabilidad En Empresas Regionales	Regional	Recursos Hidricos	250.000
40041885	33	03	Ejecución	Corfo, Innovacion Social En La Region De Coquimbo	Regional	Turismo Y Comercio	250.000
40041902	33	03	Ejecución	Corfo, Fortalecimiento De Las Capacidades De Emprendimiento Sustentable	Regional	Turismo Y Comercio	250.000
40036815	33	03	Ejecución	Enfoque De Manejo Sustentable De La Tierra En La Región De Coquimbo (40036815-0)	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	1.068.404
40036472	33	03	Ejecución	Transferencia Desarrollo Sostenible De La Minería De Menor Escala De La Región De Coquimbo	Regional	Mineria	1.598.200
40056103	33	03	Ejecución	Equipamiento Construcción Y Adquisición De Equipamiento Científico Para El Laboratorio Satrep	Regional	Pesca	154.723
40055713	33	03	Ejecución	Programa Ruta Sostenible, Sostenibilidad Y Economía Circular En Emprendimientos Y Negocios De Las Mipes De La Región De Coquimbo	Regional	Multisectorial	447.200
40046475	33	03	Ejecución	Transferencia Desarrollo Mypes, Emprendedores Y Grupos Empresariales Zonas Rezagadas	Regional	Multisectorial	1.299.877
40053081	33	03	Ejecución	Transferencia Apoyo Al Desarrollo Sostenible Del Territorio Zonas Rezagadas	Regional	Multisectorial	840.000
40039511	33	03	Ejecución	TRANSFERENCIA RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE MIPYMES (Zr)	Regional	Multisectorial	1.490.000
40047555	33	03	Ejecución	Transferencia Apoyo Al Desarrollo Sostenible De Las Empresas Regionales	Regional	Multisectorial	2.690.000
40045727	33	03	Ejecución	Transferencia, Fortalecimiento, Competitividad Y Desarrollo Sustentable Del Sector Turismo	Regional	Turismo Y Comercio	769.000
30072951	31	02	Diseño	Construccion Posta De Salud Rural De Pichidangui, Los Vilos	Los Vilos	Salud	908.489
40009212	31	02	Ejecución	Habilitación Sala Para Resonador Magnetico Y Adecuaciones En U. Imagenologia H. Coquimbo	Coquimbo	Salud	2.375.629
30140173	31	02	Ejecución	Reposicion Escuela Basica Canela Alta Canela	Canela	Educacion, Cultura Y Patrimonio	14.934.765
30001033	31	02	Diseño	Reposicion Posta De Salud Rural De Guanagueros, Coquimbo	Coquimbo	Salud	1.632.179
2401300	24	01	Ejecución	Concurso De Vinculación Con La Comunidad - Privado	Regional	Multisectorial	-
2403300	24	03	Ejecución	Concurso De Vinculación Con La Comunidad - Público	Regional	Multisectorial	-
40007897	29	03	Ejecución	Reposicion Vehiculos Municipales Paihuano	Paihuano	Transporte	319.277
40018403	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atención Primaria De Salud En La Serena	La Serena	Salud	185.486
40016437	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para Centros De Atención Primaria De Salud Comuna De Ovalle	Ovalle	Salud	556.459
40017099	29	03	Ejecución	Reposicion De Ambulancias Para La Atencion Primaria De Salud En La Comuna De Canela	Canela	Salud	278.230



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Gobierno Regional de Coquimbo

Página 29

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40025574	29	03	Ejecución	Reposición De Ambulancia Para El Hospital San Juan De Dios Combarbalá	Combarbalá	Salud	98.346
40027272	29	03	Ejecución	Reposición De Ambulancia Para Hospital San Juan De Dios Vicuña	Vicuña	Salud	98.346
30100129	31	02	Ejecución	Reposicion Posta Salud Rural Nueva Talcuna, Comuna De Vicuña	Vicuña	Salud	1.318.976
40040991	33	01	Ejecución	Transferencia Aprovechamiento De Agua En La Industria Del Vino Y Pisco	Regional	Multisectorial	135.000
40041010	33	01	Ejecución	Puc Reuso De Agua Para Un Turismo Regional Sostenible	Regional	Recursos Hidricos	135.000
40041040	33	01	Ejecución	Pontificia Universidad Católica De Valparaíso - Agricultura Resiliente En El Valle De Choapa	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	134.770
40056980	29	03	Ejecución	Adquisición De Vehículos Y Maquinarias Para Retiro De Microbasurales Y Residuos, La Serena	La_Serena	Multisectorial	700.834
40023024	29	03	Ejecución	Adquisición Camión Limpia Fosas, Comuna De Combarbalá	Combarbalá	Multisectorial	167.442
40046841	29	03	Ejecución	Reposición Ambulancias De La Red De Atención Primaria De Salud, Comuna De Coquimbo	Coquimbo	Salud	354.620
40056506	29	03	Ejecución	Reposición De Vehículos Y Medios De Rescate Marítimo	Regional	Seguridad Publica	215.585
40054166	29	03	Ejecución	Reposición Maquinaria Pesada, Comuna De Combarbalá	Combarbalá	Multisectorial	606.720
40052203	29	03	Ejecución	Reposición Vehículos De Traslado De Reos Unidad De Servicios Especiales Penitenciarios	Regional	Justicia	260.287
40050265	29	03	Ejecución	Adquisición Camion Alza Hombre, Comuna De Punitaqui	Punitaqui	Energia	175.686
40045425	29	03	Ejecución	Adquisición De Camiones Aljibes Para El Transporte Y Abastecimiento	La_Serena	Multisectorial	326.790
40056940	29	03	Ejecución	Adquisición De Dos Ambulancias Para Postas Rurales De Salud, Comuna De Los Vilos	Los_Vilos	Multisectorial	181.037
40033939	29	05	Ejecución	Adquisición De Equipos Para Intervenir A Pacientes Con Enfermedad De Parkinson, H. Coquimbo	Coquimbo	Salud	1.559.731
40047299	29	03	Ejecución	Adquisición De Maquinaria Para Vertedero Municipal, Comuna Punitaqui	Punitaqui	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	659.895
40017103	29	03	Ejecución	Adquisición De Vehículos Y Maquinarias Para La Gestión Y Recuperación De R.S.D, Vicuña (Vehículo)	Vicuña	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	503.716
40010393	29	03	Ejecución	Adquisición Vehículos Para Transporte Del Equipo Médico De Salud Rural, Comuna De La Serena	La_Serena	Salud	224.750
40052793	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Andacollo	Andacollo	Transporte	173.026
40052020	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Canela	Canela	Transporte	127.156
40051481	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Combarbalá	Combarbalá	Transporte	203.303
40052894	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Coquimbo	Coquimbo	Transporte	310.486
40053721	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Illapel	Illapel	Vivienda Y Desarrollo Urbano	216.820
40052849	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De La Serena	La_Serena	Transporte	221.810
40052988	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Los Vilos	Los_Vilos	Multisectorial	217.124
40052563	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Monte Patria	Monte_Patria	Transporte	237.270
40052639	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Ovalle	Ovalle	Transporte	207.087
40052819	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Paihuano	Paihuano	Vivienda Y Desarrollo Urbano	139.235
40052739	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Punitaqui	Punitaqui	Transporte	120.327
40052651	31	02	Ejecución	Conservación De Pavimento Urbano 2023, Comuna De Salamanca	Salamanca	Vivienda Y Desarrollo Urbano	212.261
40015369	31	02	Ejecución	Construcción Avda 4 Esquinas Tramo I Mas Calle Los Arrayanes	La_Serena	Multisectorial	7.465.985
40023780	31	02	Ejecución	Construcción Centro Comunitario De Salud Familiar Cogoti 18, Combarbala	Combarbalá	Salud	975.594
40040663	31	02	Diseño	Construcción Cesfam Cardenal Jose Maria Caro Oriente, Comuna De La Serena	La_Serena	Salud	331.531
40016628	31	02	Ejecución	Construcción Red De Energía Eléctrica Sector Cajón Del Romero, La Serena	La_Serena	Energia	1.727.420
40005349	31	01	Ejecución	Diagnostico Plan Maestro Ciclovías, Ciudad De Ovalle	Ovalle	Transporte / Transporte Urbano,Vialidad Peatonal	385.466
40017776	31	02	Ejecución	Mejoramiento Cancha De Fútbol Santa Virginia	Illapel	Deportes	1.381.576
30147622	31	02	Ejecución	Mejoramiento Espacio Público Avenida Beltrán Amenabar, Andacollo	Andacollo	Vivienda Y Desarrollo Urbano	1.802.733
30107747	31	02	Ejecución	Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Fco De Aguirre Ruta 5- El Faro, La Serena	La_Serena	Vivienda Y Desarrollo Urbano	9.388.909
30127968	31	02	Ejecución	Normalización Red Eléctrica Centro De Detención Preventiva De Ovalle	Ovalle	Justicia	268.144
40049541	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Andacollo	Andacollo	Multisectorial	1.268.230
40049729	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Canela	Canela	Multisectorial	1.797.056
40049676	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Combarbala	Combarbalá	Multisectorial	1.678.101
40049761	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Illapel	Illapel	Multisectorial	1.692.276
40049689	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 La Higuera	La_Higuera	Multisectorial	1.803.403
40049573	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 La Serena	La_Serena	Multisectorial	1.635.645
40049774	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Los Vilos	Los_Vilos	Multisectorial	1.427.526
40049721	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Monte Patria	Monte_Patria	Multisectorial	1.719.460
40049753	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Ovalle	Ovalle	Multisectorial	1.736.829
40049777	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Paihuano	Paihuano	Multisectorial	1.440.526
40049687	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Punitaqui	Punitaqui	Multisectorial	1.710.646
40049628	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Río Hurtado	Rio_Hurtado	Multisectorial	2.050.134
40049769	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Salamanca	Salamanca	Multisectorial	1.724.701
40049384	24	03	Ejecución	Programa De Empleabilidad 2023 Vicuña	Vicuña	Multisectorial	1.554.595
40044739	29	03	Ejecución	Reposición Ambulancia Hospital De Vicuña	Vicuña	Salud	95.200
40048762	29	03	Ejecución	Reposición Clínica Dental Móvil Para Equipo Médico Rural, Comuna De La Serena	La_Serena	Salud	164.425
30486611	31	02	Ejecución	Reposición Cuartel 3ra. Compañía De Bomberos Chilepin, Salamanca	Salamanca	Seguridad Publica	962.224
40021817	31	02	Ejecución	Reposición Luminarias Públicas Los Vilos Y Pichidanguí, Comuna De Los Vilos	Los_Vilos	Energia	3.818.182



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Gobierno Regional de Coquimbo

Página 30

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40058940	33	03	Ejecución	Transferencia Emprendimiento Regional	Regional	Multisectorial	2.000.000
30093586	31	02	Ejecución	Reposicion Parque Oasis, Andacollo	Andacollo	Vivienda Y Desarrollo Urbano	10.795.923
30107156	31	02	Ejecución	Reposición Posta De Salud Rural De Mincha Norte, Canela	Canela	Salud	1.868.994
40014111	31	02	Ejecución	Reposicion Servicio De Esterilizacion Hospital San Pablo, Coquimbo	Coquimbo	Salud	304.722
40037651	29	03	Ejecución	Reposicion Vehiculos Samu Region De Coquimbo (Vehiculos)	Regional	Salud	2.064.078
40037651	29	05	Ejecución	Reposicion Vehiculos Samu Region De Coquimbo (Equipos)	Regional	Salud	2.064.078
30074451	31	02	Ejecución	Construcción Electrificación Rural Para Punilla, Varios Sectores, Comuna De Ovalle	Ovalle	Energia	711.794
40057561	33	03	Ejecución	Capacitación Escuela De Emprendimiento De Pcd Y Cuidadores/As De La Región De Coquimbo	Regional	Educacion, Cultura Y Patrimonio	401.752
40058520	29	03	Ejecución	Adquisición De Vehiculos Para Patrullaje De Seguridad, Comuna De Salamanca	Salamanca	Seguridad Publica	87.600
40012009	31	02	Ejecución	Mejoramiento Recinto Deportivo El Tambo, Comuna De Salamanca	Salamanca	Deportes	1.588.529
40058768	33	03	Ejecución	Transferencia Zonas Rezagadas 2024 2026	Regional	Multisectorial	799.956
3303125	33	03	Ejecución	Fondo Regional De Iniciativa Local (Frl)	-	N/A	-
40014358	33	03	Ejecución	Denominación De Origen Del Queso De Cabra De Coquimbo	Regional	Turismo Y Comercio	69.526
40057029	31	02	Prefactibilidad	Construcción Centro De Gestión De Residuos Inorgánicos Provincia De Elqui, Región De Coquimbo	Provincial_Elqui	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	72.219
40058253	29	03	Ejecución	Adquisición Camión Limpiafosas, Comuna De Río Hurtado	Río_Hurtado	Multisectorial	213.356
40047389	33	03	Ejecución	Saneamiento Sanitario Productivo Crianceros Coquimbo	Regional	Multisectorial	416.685
40045756	33	03	Ejecución	Construcción Red Alcantarillado Y Mej. A. Potable Y Serv. Basicos, El Sauce, Coquimbo	Coquimbo	Recursos Hidricos	5.178.927
40058167	29	03	Ejecución	Adquisición Y Reposición De Vehiculos Equipados Para La Sección Gope De Carabineros Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	410.781
40055234	31	02	Ejecución	Conservacion Gimnasio Municipal De La Higuera	La_Higuera	Multisectorial	312.571
40014206	31	02	Ejecución	Construcción Paseo Gastronomico Chancoqui, Paihuano	Paihuano	Turismo Y Comercio	2.630.356
30392032	31	02	Ejecución	Mejoramiento Calles Perimetrales Parque, Los Vilos	Los_Vilos	Transporte	451.218
40071416	22	11	Ejecución	Estudio Basico Prefactibilidad Para La Instalación De Un Parque Científico Tecnológico En La Región De Coquimbo	Regional	Multisectorial	120.566
40065411	22	11	Ejecución	Estrategia Regional De Turismo, Región De Coquimbo	Regional	Turismo Y Comercio	180.000
40064855	33	01	Ejecución	Banco Comunitario De Semillas Para La Afc	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	150.000
40064873	33	01	Ejecución	Mutaciones En Brca1/2 Y La Prevención Del Cáncer De Mama	Regional	Salud	150.000
40064876	33	01	Ejecución	Mieles Regionales Fortificadas Como Antibiótico Natural	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	135.000
40064880	33	01	Ejecución	Desalinización Y Efectos En Los Servicios Ecosistémicos Marinos Desemar Coquimbo	Regional	Recursos Hidricos	150.000
40064857	33	01	Ejecución	Lancha De Hidrógeno Para Educación	Regional	Pesca	149.983
40064858	33	01	Ejecución	Hidroponia, Una Alternativa Para La Afc Ante La Sequia	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	149.746
40064890	33	01	Ejecución	Nanocompuestos: Terapia Y Prevención De Cáncer De Piel	Regional	Salud	150.000
40064892	33	01	Ejecución	Algas Marinas Regionales Con Potencial Antidiabético	Regional	Salud	150.000
40064862	33	03	Ejecución	Transferencia Tecnológica Operacional Ssr Coquimbo	Regional	Recursos Hidricos	149.750
40064893	33	01	Ejecución	Clones De Vides Pisqueras Resistentes A Sequia	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	135.000
40064864	33	03	Ejecución	Herramienta Para Sustentabilidad De Aguas Subterráneas	Regional	Recursos Hidricos	150.000
40064894	33	01	Ejecución	Productos De Copao En El Tratamiento De Demencia	Regional	Salud	150.000
40064868	33	03	Ejecución	Invernadero Inteligente Para La Reversión Agrícola	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	148.800
40064896	33	01	Ejecución	Aguas Residuales: Sostenibilidad En Industria Del Pisco	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	150.000
40064869	33	03	Ejecución	Integración Operacional Hídrica Para Oua Inophi	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	149.100
40064871	33	03	Ejecución	Sistema Integral De Proyecciones Cuencas Coquimbo	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	150.000
40046209	31	02	Ejecución	Conservación Estadio Municipal De Monte Patria	Monte_Patria	Deportes	646.862
40046616	33	03	Ejecución	Transferencia Fortalecimiento Actividad Turística Para El Destino Zonas Rezagadas Elqui Limari	Regional	Turismo Y Comercio	400.000
40058908	33	03	Ejecución	Transferencia Piloto De Reforestación Con Recuperación De Suelos, Producción De Forrajeo Y Educación Ambiental	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	300.000
40048140	29	03	Ejecución	Reposición Vehiculos Policiales Iv Zona Carabineros Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	1.144.384
40048325	29	03	Ejecución	Adquisicion De Maquinarias Municipal Para La Ejecucion De Servicios Comunitarios, Illapel	Illapel	Multisectorial	348.107
40056498	29	03	Ejecución	Adquisición De Tres Camiones Recolectores De Rsd, Comuna De Vicuña	Vicuña	Multisectorial	728.367
40049810	31	02	Ejecución	Construcción Centro Integral Del Adulto Mayor, Comuna De Salamanca	Salamanca	Multisectorial	7.867.454
40046278	29	05	Ejecución	Adquisicion Camaras De Fiscalizacion Eje Videla-Varela	Coquimbo	Transporte	853.417
40059551	31	02	Ejecución	Reposicion Subcomisaria Tierras Blancas, Coquimbo	Coquimbo	Seguridad Publica	221.328
40053013	29	05	Ejecución	Adquisicion Cámaras De Fiscalizacion Para Tp, Eje Cienfuegos	La_Serena	Transporte	228.181
40009584	31	02	Ejecución	Conservación Edificio Consistorial Illapel	Illapel	Multisectorial	1.035.322
40064663	29	03	Ejecución	Reposicion De Vehiculos Policiales Para La Sección Labocar De Carabineros Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	217.466
40065916	31	02	Ejecución	Conservación Escuela Villa El Palqui, Comuna De Monte Patria	Monte_Patria	Educación	867.976
40021859	29	03	Ejecución	Adquisición Veterinaria Móvil Comuna Los Vilos	Los_Vilos	Multisectorial	155.742
40066186	33	03	Ejecución	Villa Esperanza Tahuinco, Salamanca (Cofinanciamiento Serviu)	Salamanca	Vivienda Y Desarrollo Urbano	93.969
40065749	29	03	Ejecución	Reposición De Vehiculos De Apoyo Logísticos Para La Zona De Carabineros Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	556.358



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Gobierno Regional de Coquimbo

Página 31

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40056851	29	05	Ejecución	Adquisición Equipo Y Equipamiento Para Investigación De Delitos De Alta Complejidad, Pdi	Regional	Seguridad Publica	865.783
40067603	29	03	Ejecución	Adquisición De Vehículos Traslado De Imputados Para Carabineros De La Región De Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	336.939
40060969	29	03	Ejecución	Adquisición De Camiones Patrullajes Preventivos De La Comuna De La Serena	La_Serena	Multisectorial	355.609
40058634	29	05	Ejecución	Adquisición De Sistema De Aeronave Remotamente Piloteada Rpas, Comuna De Salamanca	Salamanca	Seguridad Publica	44.115
40038253	29	03	Ejecución	Reposicion Ambulancia Hospital Dr. José Luis Arraño, Andacollo	Andacollo	Salud	111.958
30269622	31	02	Ejecución	Mejoramiento Avda. Costanera Entre 1 Norte Y Dagoberto Godoy, Comuna De Los Vilos	Los_Vilos	Transporte	1.145.910
40067330	29	03	Ejecución	Adquisición De Aeronaves Remotamente Equipadas Y Vehículo Para La Zona Coquimbo.	Regional	Seguridad Publica	180.476
40066379	29	03	Ejecución	Reposicion Vehículos De Traslado De Internos De Los Recintos Penales.	Regional	Justicia	531.460
40064628	29	05	Ejecución	Reposicion Equipamiento De Seguridad De Los Recintos Penitenciarios	Regional	Justicia	431.639
40032634	31	02	Ejecución	Mejoramiento Plaza Publica El Sauce, Combarbalá	Combarbalá	Vivienda Y Desarrollo Urbano	1.050.930
40055683	29	05	Ejecución	Reposición Equipos Informáticos Para Investigar El Narcotráfico En La Región De Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	265.885
40063738	29	05	Ejecución	Reposicion Equipo De Tomografia Computarizada Para El Hospital San Pablo De Coquimbo	Coquimbo	Salud	1.257.966
40059107	29	03	Ejecución	Reposición Maquinarias Y Vehículos Del Vertedero Municipal De Salamanca	Salamanca	Multisectorial	1.071.619
40068384	29	05	Ejecución	Adquisicion De Equipos Y Equipamiento Para La Sección Labocar De Carabineros Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	284.684
40068047	29	03	Ejecución	Reposicion De Vehículos Seccion Investigación Policial Región De Coquimbo	Regional	Seguridad Publica	266.540
40066640	29	03	Ejecución	Adquisicion Dos Camionetas Equipadas Para Seguridad Ciudadana Y Prevención Del Delito Comuna De La Higuera	La_Higuera	Seguridad Publica	146.599
40006938	31	02	Ejecución	Reposición Liceo Politécnico, Comuna De Illapel	Illapel	Educación	26.529.536
40059916	29	03	Ejecución	Adquisicion De Camiones Y Equipos Para El Mantenimiento De Infraestructura Y Arbolado	La_Serena	Multisectorial	553.656
40045057	29	05	Ejecución	Reposición Equipamiento Para Sala De Endoscopia Del Hospital De Illapel	Illapel	Salud	378.819
40059705	31	02	Ejecución	Construcción Edificio Carrera De Medicina, Universidad De La Serena	La_Serena	Educación	34.711.002
40064781	29	05	Ejecución	Reposición 124 Camas Hospitalares De Alta, Mediana Y Baja Complejidad Ss Coquimbo	Regional	Salud	472.972
40068180	29	03	Ejecución	Adquisicion Taxibus Para Traslado De Beneficiarios Del Sistema Nacional De Apoyos Y Cuidados	Regional	Salud	144.079
40068365	29	05	Ejecución	Adquisición De Equipos Para Plaza De Abastos, Comuna De Illapel	Illapel	Turismo Y Comercio	341.633
40068031	33	03	Ejecución	Transferencia Desarrollo Y Fomento Productivo De La Pesca Artesanal Region De Coquimbo	Regional	Pesca	4.000.000
40068200	29	03	Ejecución	Reposición De Vehículos Para Traslado De Pacientes De Diálisis Comuna De La Serena	La_Serena	Salud	198.492
40007901	31	02	Ejecución	Reposición Estadio Municipal De Paihuano	Paihuano	Deportes	6.124.290
40068853	29	03	Ejecución	Reposición Ambulancias Para La Región De Coquimbo	Regional	Salud	2.553.901
40052762	29	03	Ejecución	Adquisición De Vehículos Para Rondas Medicas Comuna De Salamanca	Salamanca	Salud	186.053
40025554	31	02	Ejecución	Conservación Avenida Del Mar Comuna De La Serena	La_Serena	Multisectorial	437.006
40029810	31	02	Diseño	Construcción Centro De Residuos Sólidos, Vicuña	Vicuña	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	491.046
40059265	33	01	Ejecución	Universidad Católica Del Norte - Validación De Un Probiótico Con Actividad Antimicrobiana	Regional	Salud	150.000
40059260	33	01	Ejecución	Universidad Católica Del Norte - Autotoma Para El Tamizaje De Virus Papiloma Humano	Regional	Salud	150.000
40059259	33	01	Ejecución	Universidad Católica Del Norte - Innovación En La Vigilancia De Exposición A Plaguicidas	Regional	Salud	150.000
40059258	33	01	Ejecución	Universidad Católica Del Norte - Investigación Determinación De Resistencia A Antibióticos En H. Pylori	Regional	Salud	150.000
40059257	33	01	Ejecución	Universidad Católica Del Norte - Capacidades Tecnológicas Para Reproducción De Congrio	Regional	Pesca	150.000
40059263	33	01	Ejecución	Centro Tecnológico De Innovación Acuicola - Soluciones Tecnológicas Para Apes	Regional	Pesca	97.670
40059255	33	01	Ejecución	Centro Tecnológico De Innovación Acuicola - Investigación Uso De Bio Controladores En El Cultivo De Ostiones	Regional	Pesca	150.000
40059262	33	03	Ejecución	Universidad De La Serena - Transformación Digital En La Gestión Portuaria	Regional	Transporte	150.000
40059261	33	03	Ejecución	Universidad De La Serena - Investigación Botryticia Natural Contra La Pudrición Gris En Vides	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	126.000
40059256	33	03	Ejecución	Universidad De La Serena - Investigación Desarrollo De Malla Para Atrapanieblas Eficiente	Regional	Recursos Hídricos	135.000
40059264	33	03	Ejecución	Universidad De Chile - Sanidad En Ganado Caprino, Una Mirada Hacia El Futuro	Regional	Recursos Naturales Y Medio Ambiente	70.000
40035977	31	02	Diseño	Construcción Centro De Inspecciónsag/Usda Fruta Fresca Región De Coquimbo	Regional	Multisectorial	231.826
40064580	29	03	Ejecución	REPOSICION CAMIONETA 4x4 PARA REHABILITACION DEL SERVICIO SALUD COQUIMBO	Regional	Salud	46.396
40068481	29	05	Ejecución	Reposicion Ventiladores Mecánicos Invasivos Para Upc Para El Hospital De Coquimbo	Regional	Salud	489.811



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40073107	22	11	Ejecucion	Análisis De Prefactibilidad Para La Instalación De Plantas De Reúso Ast Región De Coquimbo	Regional	Recursos Hidricos	450.497
40073937	22	11	Ejecucion	Análisis Factibilidad Para La Gestión E Instalación Teatro Regional, Región De Coquimbo	Regional	Cultura Y Patrimonio	593.349

6.3 Anexo N°3: Licitaciones del Programa de Inversión (02)

➤ Licitaciones Adjudicadas:

Codigo Bip	Estado	Nombre Iniciativa	Id Licitación	Unidad Técnica	Costo Total (Miles \$)	Motivo Del Problema, Estado De La Licitación, Observaciones Y/O Aclaraciones
30477535-0	Adjudicado	Construcción Cancha Sintética Complejo Deportivo Las Rosas, Coquimbo	2446-216-Le25	Municipalidad De Coquimbo	55.173	Viene De Licitacion Desierta 2446-64-Le25, Adjudicación Aprobada Mediante Ord. 3092 Del 04.09.2025.
30484211-0	Adjudicado	Reposicion Cuartel 1° Compañía De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	2446-258-Lq25	Municipalidad De Coquimbo	195.366	Viene De Licitacion Desierta 2446-56-Lq25. Equipos Y Equipamiento: Mediante Ord. 4795 Del 1.08.2025 La Ut Informa Publicación De Licitación Id 2446-258-Lq25 La Cual Se Encuentra Cerrada Con Fecha 21.08.2025. Se Encuentra A La Espera De Propuesta De Adjudicación.
40063702-0	Adjudicado	Mejoramiento Plaza Central Punta De Choros	3748-4-Lq25	Municipalidad De La Higuera	154.057	Mediante Oficio Municipal N°578 De Fecha 04/09/2025 Se Recepciona La Propuesta De Adjudicación En Donde Se Propone Adjudicar Al Oferente "Pichasca Limitada" Por Un Valor De \$154.053.404 En Un Plazo De 100 Días Corridos. El Oficio Gore Que No Formula Observación A La Licitación 3748-4-Lq25 Se Encuentra En Ruta De Visación Y Posterior Firma Del Gobernador.
40062415-0	Adjudicado	Construcción Sede Gavilán De Panguessillo, Comuna De Salamanca	3686-7-Lq25	Municipalidad De Salamanca	193.434	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°3156 De Fecha 10/09/2025. Mediante Ord. Gore N°3156 De Fecha 10/09/2025 No Se Formulan Observaciones A La Propuesta De Adjudicación, Adjudicado Al Oferente "Olga Toro Pizarro Constructora E.I.R.L.", Rut 52.005.405-7, Por Un Monto De \$191.411.720.- (Iva Incluido) En Un Plazo Total De 150 Días Corridos.

➤ Licitaciones Publicadas:

Codigo Bip	Estado	Nombre Iniciativa	Id Licitación	Unidad Técnica	Costo Total (Miles \$)	Motivo Del Problema, Estado De La Licitación, Observaciones Y/O Aclaraciones
40047111-0	Publicada	Mejoramiento Espacio Público Acceso A Cementerio Municipal, Comuna De Illapel	3512-113-Le24	Municipalidad De Illapel	61.174	Mediante Llamadas Telefonicas, El Municipio Nos Informa Que Se Publica Licitación 3512-53-Lp25 Con Fecha 27/08/2025, Fecha De Cierre 26/09/2025
40021817-0	Publicada	Reposición Luminarias Públicas Los Vilos Y Pichidanguí, Comuna De Los Vilos	3698-13-Lr25	Municipalidad De Los Vilos	\$3.952.340	Licitación Publicada El 05/08/2025, Fecha De Cierre El 14/10/2025.
40014206-0	Publicada	Construcción Paseo Gastronomico Chancoqui, Paihuano	894863-52-O125	Serviu	\$3.881.996	Licitación Publicada El 28/07/2025, Fecha De Cierre El 28/08/2025. Mediante Ord. N°3289 Del 04/09/2025 La Ut Envía Propuesta De Adjudicación. En Revisión En El Gore.
30098451-0	Publicada	Construcción Urbanización Localidad San Agustín, Salamanca	3686-9-Lr25	Municipalidad De Punitaqui	6.855.702	Publicación En El Portal De Mercado Público De La Licitación Pública Denominada "Construcción Urbanización Localidad De San Agustín" Código Bip 30098451-0, Bajo El Código Id N° 3686-9-Lr25. Cronograma De Hitos Principales Establecido En Las Bases: • Inicio De Recepción De Consultas: 13-08-2025 – 15:00 Hrs. • Término De Recepción De Consultas: 10-09-2025 – 15:00 Hrs. • Publicación De Respuestas: 17-09-2025 – 17:00 Hrs. • Cierre De Recepción De Ofertas: 13-10-2025 – 16:00 Hrs. • Apertura Técnica: 14-10-2025 – 09:00 Hrs. • Apertura Económica (Referencial): 20-10-2025 – 09:00 Hrs.
30483991	Publicada	Construcción Obras De Urbanización, Localidad Las Ramadas, Punitaqui	3842-28-Lq25	Municipalidad De Punitaqui	\$8.609.839	Fecha De Publicación: 05-09-2025 17:08:29 Fecha Inicio De Preguntas: 05-09-2025 17:16:00 Fecha Final De Preguntas: 22-09-2025 9:00:00 Fecha De Publicación De Respuestas: 22-09-2025 9:01:00 Fecha De Acto De Apertura Técnica: 25-09-2025 9:01:00 Fecha De Acto De Apertura Económica (Referencial): 25-09-2025 9:01:00 Fecha De Adjudicación: 31-12-2025 12:14:00



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

➤ Licitaciones Revocadas:

Codigo Bip	Estado	Nombre Iniciativa	Id Licitación	Unidad Técnica	Costo Total (Miles \$)	Motivo Del Problema, Estado De La Licitación, Observaciones Y/O Aclaraciones
40058520-0	Revocada	Ad. Vehiculos Para Patrullaje Seguridad Salamanca	624-5-Lp25	Dit	91.279	Licitación 624-5-Lp25 - Proceso Revocado El 15.08.2025. Proyecto Se Encuentra En Reevaluación Según Lo Informado Por La Unidad Técnica.
40064427-0	Revocada	Construcción Señaléticas Calles Comuna De Andacollo	673663-30-Lq24	Municipalidad De Andacollo	130.605	Mediante Ord. Municipal N°739 De Fecha 11/09/2025 La Unidad Técnica Informa La Revocación De La Licitación 673663-30-Lq24, Ademas De Solicitar La Reevaluación Del Proyecto, Dicha Solicitud Esta Siendo Revisada Por El Gore.
40061211-0	Revocada	Mejoramiento Plaza Localidad De Chapilca	727202-9-Lp25	Municipalidad De Vicuña	113.998	Mediante Ord N°3095 De Fecha 04/09/2025, Se Envía Res Que Aprueba La Mod. De Convenio, A Fines Del Mes De Septiembre 2025 Se Procedera A Publicar La Licitación Correspondiente.
40011210-0	Revocada	Construcción Edificio Comunitario Sector Centro De Coquimbo	Id 2446-250-Lr25	Municipalidad De Coquimbo	906.642	Licitación Id 2446-250-Lr25 Con Fecha De Apertura El 27/08/2025 Se Encuentra Revocada Por La Ut. Se Publicó Una Cuarta Licitación Pública Con El Id 2446-331-Lr25 Cuya Apertura Técnica Se Encuentra Programada Para El 04/11/2025.

➤ Licitaciones Cerradas:

Codigo Bip	Estado	Nombre Iniciativa	Id Licitación	Unidad Técnica	Costo Total (Miles \$)	Motivo Del Problema, Estado De La Licitación, Observaciones Y/O Aclaraciones
40063696-0	Cerrada	Construcción Alumbrado Público En Diversas Localidades	3748-9-Lp25	Municipalidad De La Higuera	80.000	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°459 De Fecha 23/07/2025. Mediante Ord. Gore N°2557 De Fecha 28/07/2025 No Se Formula Obs. A La Propuesta De Adjudicación, Adjudicado Al Oferente "Omega Ingeniería Spa" Por Un Valor De \$79.954.248.- En Un Plazo De 80 Días Corridos. A La Espera De La Firma Del Contrato Para Proceder Con La Ejecución De La Obra.
30073874-0	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	1180825-29-Le25	Servicio De Salud	384.958	Ord. 1a/1708 Del Servicio De Salud Ingresado El 23.09.2025. Propuesta De Adjudicación De Lic 1180825-29-Le25, Valor Estimado De Licitación De \$8.962.000, Valor A Adjudicar De \$1.069.929. Correspondiente A Item De Turnomático. (En Tramite De Cdp Para Aprobación De Adjudicación (6.10.25)
30073874-0	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	1180825-26-Le25	Servicio De Salud	384.958	Ord. 1a/1655 Del Servicio De Salud Recibido El 16.09.2025. Propuesta De Adjudicación De Licitación Por Un Valor De \$54.658.153 Correspondiente A 8 Items. En Revisión.
30073874-0	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	180825-28-Le25	Servicio De Salud	384.958	Ord. 1a/1727 Del Servicio De Salud Recibido El 29.09.2025. Propuesta De Adjudicación De Licitación Por Un Valor De \$15.598.384 Correspondiente A 17 Items. En Revisión.
40055539-0	Cerrada	Mejoramiento Barrio Matadero, Comuna De Andacollo	673663-6-Lp25	Municipalidad De Andacollo	185.291	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°590 De Fecha 11/07/2025. La Propuesta De La Licitación Id 673663-6-Lp25 No Formula Observación, Respondido Mediante Ord. Gore N°2482 De Fecha 22-07-2025, A La Espera De La Ejecución De La Obra Para El Mes De Septiembre 2025.
40064408-0	Cerrada	Construcción Refugios Peatonales Locomoción Colectiva, Andacollo	673663-7-Lp25	Municipalidad De Andacollo	130.605	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°591 De Fecha 11/07/2025. Licitación Id 673663-7-Lp25 No Formula Observaciones, Respuesta Gore Emanada Mediante Ord. N°2491 De Fecha 22/07/2025, A La Espera Del Contrato Entre La Ut Y El Contratista
40063986-0	Cerrada	Instalación Luminarias Led Con Ganchos En Sectores Rurales De Combarbalá	527481-2-Lp25	Municipalidad De Combarbalá	120.721	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°1340 De Fecha 14/08/2025. Mediante Ord. Gore N°2899 De Fecha 21/08/2025 Se Informa Al Municipio La No Formulación A Las Observaciones De La Propuesta De Adjudicación, Al Oferente "Chirino, Santa María Y Compañía Limitada" Por Un Valor De \$114.004.517.- A La Espera Del Ingreso Formal De La Documentación Para Tramitar El Diseño Del Letrero De Obras.
40063999-0	Cerrada	Construcción Cancha Sintética Club Deportivo Las Parcelas, Combarbalá	527481-27-Lp25	Municipalidad De Combarbalá	193.998	Se Envío Ord Gore N°2496 De 24/07/25 Donde No Se Formula Observaciones A La Propuesta De Adjudicación ,A La Espera De La Firma De Contrato.
40055680-0	Cerrada	Mejoramiento Y Ampliación Modulo De Adm. Y Camarines Parque Pedro De Valdivia, La Serena	4295-18-Lq25	Municipalidad De La Serena	185.146	Mediante Correos Y Llamadas Telefonicas, El Municipio Nos Informa Que La Comisión Evaluadora Municipal Se Encuentra Revisando Las Ofertas Presentadas De La Licitación 4295-18-Lq25.
40061285-0	Cerrada	Mejoramiento Plaza Independencia, La Antena, La Serena	4295-12-Lq25	Municipalidad De La Serena	193.100	Mediante Correos Y Llamadas Telefonicas, El Municipio Nos Informa Que La Comisión Evaluadora Municipal Se Encuentra Revisando Las Ofertas Presentadas De La Licitación 4295-12-Lq25.
40061954-0	Cerrada	Construcción Sede Comunitaria Lambert, Comuna De La Serena	4295-9-Lp25	Municipalidad De La Serena	113.642	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°3005 De Fecha 11/08/2025. Propuesta De Adjudicación Sin Observaciones, Enviada Mediante Ord Gore N°2896 De Fecha 21/08/25 Derivado A Ut, A La Espera De La Firma Del Contrato Y Posterior Ejecución De La Obra.
40054946-0	Cerrada	Mejoramiento Espacio Comunitario Villa Tamaya, Punitaqui	3842-16-Lp25	Municipalidad De Punitaqui	96.876	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°263 De Fecha 22/07/2025. Mediante Ord N°2481 De Fecha 22/07/2025 Se Notifica A La Unidad Técnica De Punitaqui La No Formulación De Observaciones A La Propuesta De Adjudicación, En Donde Se Adjudica El Proyecto A "Constructora Villalobos Y Pardo" Por Un Valor De \$92.874.210.- En Un Plazo De 120 Días Corridos.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40037651-0	Cerrada	Reposición Vehículos Samu Region De Coquimbo (Vehículos)	1180825-3-Lr25	Servicio De Salud	\$751.282	Con Fecha 14/08/2025 Se Envía Ord. N°2806 Que Aprueba Eeppde Equipos De Oc 1180825-18-Se25 De Empresa M Industrial Spa. (Lic. 1180825-2-Le25) Con Fecha 05/08/2025 Se Envía Ord. N°2649 Que Aprueba Eepp De Equipos De Oc 1180825-10-Se24 De Empresa Pv Equip S.A. (Lic. 1180825-7-Lr23)
40052203-0	Cerrada	Reposición Vehículos De Traslado De Reos Unidad De Servicios Especiales Penitenciarios	1392333-3-Lp25	Gendarmería	\$241.189	Con Fecha 14/08/2025 Se Envía Ord. N°2810 Que Autoriza Propuesta Licitación 1392333-3-Lp25. Con Fecha 11/09/2025 Se Solicita Folio Presupuestario Para Envío De Orden De Compra Al Proveedor.
40006352	Cerrada	Reposición Centro Comunitario De Rehabilitación, Comuna De Monte Patria	2997-9-Lp25	Municipalidad De Monte Patria	\$118.384	Occc Terminadas, Con Recepción Provisional De Fecha Diciembre 2024. Ultimo Eepp Cancelado En Marzo 2025. Ut De Equipo Y Equipamiento El Servicio De Salud Coquimbo : Ultima Adjudicación: Ord. 2622 Del 04.08.2025 Adjudica Licitación 1180825-7-Le25. Ultimo Eepp Aprobado Mediante Ord 3197 Del 12.09.2025
30073874-0	Cerrada	Reposición Centro De Salud Caren, Comuna De Monte Patria (Equipamientos, Equipos, Vehículo)	1180825-21-Lq25	Servicio De Salud	61.163	Mediante Ord. N°1570-2025, La Unidad Técnica Remite Propuesta De Adjudicación Licitación Id 1180825-21-Lq25 Para La Adquisición Del Vehículo. En La Misma Licitación Se Contempló Ambulancia Para Carén Y Andacollo. Actualmente Se Encuentra En Revisión Y Dado Que Requiere Suplemento, En Caso De Estar Correcta La Propuesta, Se Hará Ingreso La Solicitud De Suplemento A La Sesión Del Core Del Día 14/10/2025.
40038253-0	Cerrada	Reposición Ambulancia Hospital Dr. José Luis Arraño, Andacollo	1180825-21-Lq25	Servicio De Salud	111.598	Mediante Ord. N°1570-2025, La Unidad Técnica Remite Propuesta De Adjudicación Licitación Id 1180825-21-Lq25 Para La Adquisición Del Vehículo. En La Misma Licitación Se Contempló Ambulancia Para Carén Y Andacollo. Actualmente Se Encuentra En Revisión Y Dado Que Requiere Suplemento, En Caso De Estar Correcta La Propuesta, Se Hará Ingreso La Solicitud De Suplemento A La Sesión Del Core Del Día 14/10/2025.
30109834	Cerrada	Reposición Escuela Básica El Crisol, Ovalle	3842-3-Lp25 (Desierta) 3842-16-Lp25 (Vigente)	Municipalidad De Ovalle	\$98.876	Se Licitaron 8 Líneas De Equipamiento Y 5 Líneas De Equipos, Mediante Ord. N°2749 Del 12.08.2025 Se Aprueba Propuesta De Adjudicación De La Totalidad De Los Equipos Y Equipamiento Licitados, Ut Se Encuentra En Proceso De Emisión De Órdenes De Compra.
40054685-0	Cerrada	Construcción Cancha De Pasto Sintético El Tome, Canela	703036-10-Lp25	Municipalidad De Canela	73.302	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N°2893 De Fecha 21/08/2025. Mediante Ord. Gore N°2893 De Fecha 21/08/2025 No Se Formula Observación A La Propuesta De Adjudicación, Adjudicado Por El Oferente "William Emilio Arenas Saglie" Por Un Valor De \$73.300.000.- A La Espera Del Ingreso Formal De La Documentación Para Tramitar El Diseño Del Letrero De Obras.
30109832-0	Cerrada	Reposición Colegio Yungay De Educación Especial Ovalle	2711-18-Le25	Municipalidad De Ovalle	33.472	Se Licitaron 5 Líneas De Equipamiento Y 2 Líneas De Equipos, Mediante Ord. N°2889 Del 21.08.2025 Se Aprueba Propuesta De Adjudicación Por 2 Líneas De Equipamiento, Las Ofertas De Las Demás Líneas No Cumplen Con Bases Y Especificaciones Técnicas.
40018359-0	Cerrada	Construcción Centro Comunitario El Sauce Comuna De Coquimbo	2446-290-Lr25	Municipalidad De Coquimbo	\$1.369.841	Ut Publicó Licitación Id Id 2446-290-Lr25 Correspondiente A Las Occc Con Apertura Tecnica 13/10/2025 Y Apertura Economica El 27/10/2025.
30107747-0	Cerrada	Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Fco De Aguirre Ruta 5- El Faro, La Serena	4295-21-Lr25	Municipalidad De La Serena	\$9.388.908	La Ut Publicó Una Nueva Licitación 4295-21-Lr25, Con Fecha De Apertura 26/08/2025. La Ut Se Comprometió A Ingresar Al Gore La Propuesta De Adjudicación Al 15/09/2025, La Cual A La Fecha No Ha Ingresado. La Idi Pierde El Rate Rs En Diciembre De 2025.
30107156-0	Cerrada	Reposición Posta De Salud Rural De Mincha Norte, Canela	1180825-22-Lr24	Servicio De Salud	\$1.868.994	El Gore En Ord.N°1424 Del 29/04/2025 Aprobó La Propuesta De Adjudicación Id 1180825-22-Lr24 Occc. La Ut En Ord. N°1a/138 Del 28/07/2025 Informa El Desestimiento Por Parte De La Empresa Adjudicada. En Ord. N°1a/1777 Del 29/09/2025 La Ut Remite Acta De Readjudicación N°92/2025 Y Solicita Aprobación A Segunda Empresa Oferente Por Un Monto De \$1.537.144.686, En Un Plazo 365 Días Corridos. Dicha Acta Se Encuentra En Revisión En El Gore.
30432172-0	Cerrada	Construcción Parque Recreativo San Joaquín, Comuna De La Serena	4295-30-Lr24	Municipalidad De La Serena	\$6.392.019	La Ut Publicó La Licitación 4295-30-Lr24 Con Fecha 13/05/2025 Con Apertura El 14/07/2025. Ut Remite Ord. N°3436 Del 23/09/2025 Remite Acta De Evaluación De Las Ofertas Que Propone Declarar Desierta La Licitación, Dado Que Todas Las Ofertas Presentadas Fueron Declaradas Inadmisibles, Proceso Que Se Encuentra En Revisión En El Gore.
40025554-0	Cerrada	Conservación Avenida Del Mar Comuna De La Serena	4295-30-Lr25	Municipalidad De La Serena	\$437.000	La Ut Publicó La Licitación 4295-30-Lr25 Con Fecha 09/07/2025. Apertura El 26/08/2025. En Proceso De Evaluación, 2 Oferentes.
30269622-0	Cerrada	Mejoramiento Avda. Costanera Entre 1 Norte Y Dagoberto Godoy, Comuna De Los Vilos	3698-11-Lr25	Municipalidad De Los Vilos	\$1.097.918	Mediante Ord N°1738 De Fecha 22/08/2025 La Ut Envía Propuesta De Adjudicación Al Gore, La Cual Se Encuentra En Revisión.
40056498-0	Cerrada	"Adquisición De Tres Camiones Recolectores De Rsd, Comuna De Vicuña"	727202-43-Lr25	Municipalidad De Vicuña	\$629.123	El Municipio Envía Propuesta De Adjudicación Mediante Oficio N° 787 De Fecha 02/10/2025. Se Propone Adjudicar A A La Empresa Ecologic Chile Spa Rut 76.937.069-2 Por \$ 629.123.000 , Propuesta De Adjudicación Se Encuentra En Revisión.
40016874-0	Cerrada	Mejoramiento Integral Acceso Sur Comuna De Illapel	3512-28-Lq25	Municipalidad De Illapel	\$193.687.375	Oficio N° 3352 De 25/09/2025 Del Gore, Autoriza Propuesta De Adjudicación Licitación 3512-28-Lq25
40054166-0	Cerrada	Reposición Maquinaria Pesada, Comuna De Combarbalá	527481-42-Lr25	Municipalidad De Combarbalá	\$606.720	Con Fecha 26/09/2025, La Administradora De La Idi A Través De Correo Electronico Solicita A La Ut, Informar Respecto Del Proceso De Licitación Del Proyecto Maquinaria Pesada Municipal, Lo Cual Es Respondido Por El Mismo Día Por El Municipio, Informando El Id De La Licitación, La Cual Cerr El 12/09/2025.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

40068365-0	Cerrada	Adquisicion De Equipos Para Plaza De Abastos, Comuna De Illapel	3512-47-Lq25	Municipalidad De Illapel	\$341.632	Ord. Oe-01168/2025 De La Municipalidad De Illapel, Recibido El 01.10.2025, Propuesta De Adjudicación Por \$340.632.000 Correspondiente Al Total Del Proyecto, En Revisión
------------	---------	---	--------------	--------------------------	-----------	---

➤ Licitaciones Desiertas:

Codigo Bip	Estado	Nombre Iniciativa	Id Licitación	Unidad Técnica	Costo Total (Miles \$)	Motivo Del Problema, Estado De La Licitación, Observaciones Y/O Aclaraciones
40024446-0	Desierta	Mejoramiento Varios Espacios Públicos De Recreación, Coquimbo	2446-135-Le22	Municipalidad De Coquimbo	77.117	Mediante Correos Y Llamadas Telefonicas, El Municipio Nos Informa Que La Unidad Técnica Está Tramitando El Permiso De Edificación Para Poder Subir Nuevamente La Licitación, Posible Publicación Durante El Mes De Septiembre 2025.
40030941-0	Desierta	Construcción Skate Park En Sector De Tierras Blancas, Comuna De Coquimbo	2446-77-Lp24	Municipalidad De Coquimbo	160.000	Mediante Correos Y Llamadas Telefonicas, El Municipio Nos Informa Que La Licitación Id 2446-298-Lp25 Fue Publicada Con Fecha 29/08/2025, Fecha De Cierre 29/09/2025.
30477535-0	Desierta	Construcción Cancha Sintética Complejo Deportivo Las Rosas, Coquimbo	2446-64-Le25	Municipalidad De Coquimbo	55.173	Desierta, Se Licita Nuevamente En Id 2446-216-Le25. Eliminar El Prox Trimestre
30484211-0	Desierta	Reposicion Cuartel 1° Compañia De Bomberos, Sindempart, Coquimbo	2446-56-Lq25	Municipalidad De Coquimbo	195.366	Desierta, Se Licita Nuevamente En Id 2446-258-Lq25. Eliminar El Prox Trimestre

6.4 Anexo N°4: Obras Paralizadas del Programa de Inversión (02)

Codigo Bip	Sub.	Estado	Nombre Iniciativa	Comuna	Unidad Técnica	Costo Total (Miles \$)	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Motivo Del Problema, Estado De La Licitación, Observaciones Y/O Aclaraciones
30131807	31	Perdida Rate	Construccion Edificio Consistorial Comuna De La Serena	La Serena	Municipalidad De La Serena	4.989.984	4.890.181	\$99.803	Niciativa Con Rate In. El Gore Con Fecha 03/09/2025 En Ord. N°3088 Solicitó El Cobro De La Boleta De Garantía N°159839-9 Del Banco De Chile, Por Un Monto De \$ 21.003.275, De Acuerdo A Lo Requerido Por La Ut, Quien Se Encuentra En Trámite De Término Del Contrato Por Incumplimientos Por Parte Del Consultor. Ep Pagados 1 (Informe Etapa 1) \$39.281.549 2 (Informe Etapa 2) \$78.563.098 3 (Informe Etapa 3) \$ 78.563.098 4 (Informe Etapa 4) \$111.828.872 Total Pagado \$308.236.617 Saldo Ep5 (Informe Etapa 5) \$111.828.871
30084699	31	Perdida Rate	Reposicion Escuela De Concentracion Fronteriza, Comuna Mte Patria	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	10.831.915	1.083.191	\$9.748.724	El Contrato De Obras Civiles Del Proyecto Se Liquidó Anticipadamente Con Un 10 % De Avance Físico. Con Fecha 23 De Septiembre De 2024 Es Recepcionado El Ord. N°994 De La Municipalidad De Monte Patria Que Solicita Reevaluación Del Proyecto Y Remite El Estudio De Perfil Actualizado, El Cual Es Devuelto Dado Que Es La Unidad Técnica La Encargada De Revisar Los Antecedentes Y Solicitar A Este Gobierno Regional La Reevaluación Mediante Oficio. Seremi De Desarrollo Social Y Familia Restituyó El Rate Rs Al Proyecto. Mediante Ord N° 1836 Del 30.05.2025 Se Responde Observaciones A Mdsyf. Con Fecha 16.06.2025 Mdsyf Emite Nuevas Observaciones. El Gore, A Través Del Ord N° 2249 Del 27.06.2025 Envía Nuevamente Respuesta A Las Observaciones. Con Fecha 11.09.2025 Mdsyf Informa La Autorización Rate Rs. Mediante Ord.N°3299 Del 17.09.2025 El Gore Solicita Al Core Suplemento De Fondos Para Terminar Las Obras Faltante. Mediante Acuerdo N°15462 De Fecha 23.09.2025 El Core Aprueba Suplemento De Recursos (\$382.718.846). La Ut Deberá Preparar Los Antecedentes Con El Fin De Licitat Las Obras Faltantes Del Proyecto.
30073116	31	Perdió Rs	Construccion Jardin Infantil Y Sala Cuna Los Changuitos	Coquimbo	Municipalidad De Coquimbo	522.959	222.959	\$300.000	El Contrato Suscrito Entre El Municipio Y La Empresa Constructora San Juan S.A., Fue Liquidado En Forma Anticipada Mediante Decreto N°290 Del 12/02/2016 Con Lo Cual Se Puso Término Anticipado Y Unilateral Al Contrato Con La Empresa Contratista, Alcanzando Un Avance Físico De Obras De Un 93%. En Virtud Del Decreto N°693 Del 09/04/2018 La Ut Declaró Aceptada Por El Contratista La Liquidación Del Contrato, Liquidación Que Fue Rectificada Por Decreto N°995 Del 31/05/2019. El Ep N°11 De Liquidación Por Un Monto De \$5.961.495, Contempló Una



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									Multa De \$ 28.571.465, Quedando En Un Valor De -\$ 22.609.970, Dicho Valor Fue Cubierto Por La Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrato Que Se Hizo Efectiva Por Un Monto De \$11.333.348 Y Por Las Retenciones Efectuadas Al Contrato Por \$11.333.348, Quedando Un Saldo A Favor Del Gore De \$56.726, Monto Que Fue Ingresado A La Cuenta Otros Ingresos Del Tesoro Público, Quedando El Contrato Cerrado Administrativa Y Financieramente. La Ut Mediante Ord. N°1643 De Fecha 14/03/2024 Remitió Al Gore Antecedentes, Solicitando La Pertinencia Para Solicitar La Revaluación Ante El Mdsyf Con Los Siguietes Montos: Consultorías \$16.200.000; Equipamiento \$35.358.772; Equipos \$4.337.239 Y Obras Civiles \$430.239.192 . Inversión Total \$468.135.203. La Ut Solicitó En Ord. N°1368 Del 14/03/2025 Pronunciamiento Al Gore Sobre Equipamiento Y Equipos Transferidos, Que No Fueron Destinados A La Obra Y Que A La Fecha Se Encuentran Fuera De Norma. En Reunión Sostenida Con La Ut Con Fecha 26/06/2025, El Municipio Complementará Su Ord. N°1368 Fundamentando Equipos Y Equipamiento Transferidos Fuera De Norma Y El Destino Propuesto. La Ut Ingresará La Idi Como Proyecto Nuevo Proceso Año Presupuestario 2026.
30481412	31	Perdió Rs	Restauración Iglesia Parroquial De Mincha, Canela.	Canela	Dirección De Arquitectura	232.422	0	\$232.422	Perdió Su Rate Rs De La Etapa De Diseño En El Año 2020, Por Lo Que El Municipio De Canela Debería Ingresar La Iniciativa Para La Obtención Nuevamente Del Rs Para Su Etapa De Diseño.
30393924	31	Reevaluación	Mejoramiento Plaza De Armas De Pichasca, Comuna De Río Hurtado	Río Hurtado	Municipalidad De Río Hurtado	696.504	402.946	\$293.558	Proyecto Liquidado. Iniciativa Se Reevaluó Para Nuevo Proceso De Licitación. Se Solicitó Reevaluación Al Mdsyf En 2024, En Noviembre Se Dio Respuesta A Observaciones, Sin Embargo, No Alcanzó A Ser Revisado Por El Mdsyf Volviendo A Su Rate Original. Luego De Que Mdsf Realizara El Arrastre De Fica Idi 2025 Se Ingresó Nuevamente La Solicitud De Reevaluación, La Cual Ya Fue Enviada Al Mdsyf Mediante Ord. N°1073 Del 31.03.2025, Con Fecha 28.08.2025 Se Dio Respuesta A Últimas Observaciones Realizadas Por Midesof Midesof Otorga Rs Con Fecha 09.09.2025, Se Encuentra En Tramitación Solicitud De Suplemento Para Licitat.
30082130	31	Reevaluación	Construcción Cuartel De Bomberos Localidad Hurtado, Río Hurtado	Río Hurtado	Municipalidad De Río Hurtado	812.775	0	\$812.775	Se Han Realizado Dos Licitaciones Sin Éxito, En La 2da. Licitación, En Mayo 2022, Se Presentó Una Única Oferta Por Un Monto De M\$ 2.002.332, Valor Que Excede En Un 190% El Presupuesto Oficial. Por Lo Tanto, Mediante Ord N° 1410 Del 28/04/2025 El Gobierno Regional Solicita A Mdsyf Su Reevaluación, Actualizando Su Presupuesto A M\$ 2.263.817. Mediante Ord N° 1776 Del 28/05/2025 Gore Responde Obs.Al Rate Re. Con Fecha 18/06/2025 Mdsyf Emite Nuevas Observaciones. Actualmente Iniciativa Sigue En Rate Re. La Ut A Través Del Ord N° 438 Del 29 Julio 2025 Envía Respuesta A Las Observaciones Para Su Envío A Mdsyf. Mediante Ord N° 2662 Del 06/08/2025 Gore Responde Obs.Al Rate Re. Con Fecha 09/09/2025 El Mdsyf Mantiene El Rate Re Y Emite Nuevas Observaciones. Tanto La Unidad Técnica Como Formuladora Deberán Dar Respuesta A Dicho Rate Re. Esta Iniciativa No Va A Generar Pago 2025
30086926	31	Retraso Ejecución	Construcción Estadio Municipal De Canela Baja	Canela	Municipalidad De Canela	2.701.390	2.431.251	\$270.139	1) Mediante Correo Electrónico De Fecha 27/01/2025 La Inspectora Técnica Envía Para Revisión El Estado De Pago N°35 Por Un Monto De \$28.920.362, El Cual Fue Observado Por Este Gobierno Regional. Dichas Observaciones Fueron Remitidas A La Unidad Técnica Mediante Correo De Fecha 28/01/2025. A La Fecha, No Se Ha Subsanaado Por Parte De La Ut. 2) Mediante Ord. N°1454 De Fecha 02/05/2025 Del Gobierno Regional Solicita A La Unidad Técnica Remitir Estado De Pago Por Reajuste Excepcional Ds 304/2023, Para El Ep N°31, N°33 Y N°34 Por Un Monto Total De \$67.673.788. A La Fecha, No Se Ha Presentado Ecpp. 3) De Acuerdo Con Lo Informado Por La Unidad Técnica, Se Encuentra En



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									Trámite Una Modificación De Contrato De Aumento Y Disminución Costo \$0. A La Fecha, No Se Ha Enviado Decreto Con Modificación De Parte De La Ut. 4) Mediante Correo Electrónico De Fecha 25/04/2025 La Unidad Técnica Informa El Cambio Del Inspector Técnico De Obras. No Obstante, No Se Ha Informado Formalmente Enviando El Decreto De Nombramiento Correspondiente. 5) Todos Estos Puntos Fueron Solicitados También Mediante Ord. N°1956 De Fecha 09/06/2025. 6) Mediante Ord. N° 538 De Fecha 19/06/2025, La Ut Envía Decreto Alcaldicio N°870/2025 Que Aumenta El Plazo De La Obra En 133 Días Corridos. Nueva Fecha De Término 11/09/2025. 7) Mediante Ord. N°2597 De Fecha 31/07/2025 El Gore Rechaza Ampliación De Plazo N°18 Y Solicita El Término Anticipado Del Contrato. 8) Mediante Ord. N°3296 De Fecha 17/09/2025, El Gobierno Regional De Coquimbo Solicita Acreditar De Manera Fundada Y Conforme La Procedencia Del Plazo Adicional Otorgado De 133 Días Y Proceder A La Liquidación De Contrato A La Brevedad, Según Lo Señale El Marco Normativo Del Contrato, Remitiendo Los Antecedentes De Respaldo De Los Actos Administrativos Correspondientes. 9) Con Fecha 01/10/2025 Se Sostuvo Reunión Con La Ut Con El Objetivo Los Pasos A Seguir Para La Liquidación Del Contrato De Obras Por Término Anticipado Y La Posterior Revaluación De La Iniciativa, Conforme Al Marco Normativo De La Licitación Respectiva, Contrato, Convenio Mandato Y Normativas Vigentes En La Materia. Esta Acta Fue Enviada A La Ut Mediante Ord. N°3496 De Fecha 06/10/2025. 10) Por Otro Lado Existe Situación Embargo: Con Fecha 27/05/2025, La Tesorería General De La República Envía Notificación Judicial Via Correo Electrónico Al Gobierno Regional De Coquimbo Y Ordena Retención De Pagos, Respecto Del Contribuyente Deudor Gmpg Ingeniería Y Construcción Spa Rut 76.116.410-4, Por Deuda Tributaria Por La Suma \$604.751.505.
30484185	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion P.T.A.S Y Red De Alcantarillado De Caren, Comuna De Monte Patria	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	68.694	\$59.200	\$9.494	Con Liquidación De Contrato, El Proyecto De Factibilidad Se Encuentra Con Resciliación De Contrato Debido A Que La Consultora No Pudo Seguir Con La Tramitación Del Rs Del Proyecto Ya Que No Se Visualizaba La Solución De Obtener El Terreno Para El Emplazamiento De La Planta De Tratamiento.
30484187	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion P.T.A.S Y Red De Alcantarillado De Rapel, Comuna Monte Patria	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	69.024	\$59.430	\$9.594	Con Liquidación De Contrato Dado Que La Municipalidad No Ha Logrado Adquirir El Terreno Identificado
30484184	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion P.T.A.S Y Red De Alcantarillado El Tome, Comuna Monte Patria	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	69.154	\$59.410	\$9.744	Con Liquidación E Contrato Dado Que La Municipalidad No Ha Logrado Adquirir El Terreno Identificado
40016396- 0	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion Obras De Urbanización, Localidad Los Morales, Monte Patria.	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	89.657	\$72.172	\$17.485	Con Liquidación E Contrato Dado Que La Municipalidad No Ha Logrado Adquirir El Terreno Identificado
40016397- 0	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion Obras De Urbanización, Chañaral De Caren, Monte Patria.	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	71.400	\$60.428	\$10.972	Con Liquidación E Contrato Dado Que La Municipalidad No Ha Logrado Adquirir El Terreno Identificado
30484186- 0	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construcción Obras Básica, Localidad De Pedregal, Monte Patria	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	71.000	\$64.435	\$6.565	Con Liquidación E Contrato Dado Que La Municipalidad No Ha Logrado Adquirir El Terreno Identificado
30124186	31	Termin o Anticipa	Mejor. Cancha De Futbol De Seron, Rio Hurtado	Rio Hurtado	Municipalidad De Rio Hurtado	918.369	800.303	\$118.066	Proyecto En Liquidación De Contrato. A La Fecha La Ut No Ha Ingresado Al Gore La Liquidación Final De Contrato Para Su Revisión Y



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

		do De Contrat o							Aprobación, La Cual Fue Trabajada En Conjunto En Reunión De Julio 2023 Para Subsanan Las Observaciones. A Través De Reunión Técnica De Revisión De Cartera Realizada En Mayo 2025, Y En Comisiones Core (Mayo Y Septiembre 2025) Se Ha Expuesto La Gestión Pendiente Por Parte Del Municipio Para Este Proceso. Ut Ha Señalado Que Se Ingresaría Al Gore La Liquidación Final Después De Obtener El Rs De La Plaza De Pichasca Y De La Cancha De Hurtado.
30131804	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion Paseo Mirador Larrain Alcalde, Comuna De La Serena	La Serena	Municipalidad De La Serena	3.092.867	2.681.692	\$411.175	Liquidación Anticipada Del Contrato Aprobada Por Decreto N°2744 Del 23/10/2024 La Cual Fue Observada Por El Gore. La Ut Ingresó La Liquidación Corregida, La Que Se Encuentra En Revisión En El Gore.
30108069	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Const. Complejo Deportivo Y Obras Complementarias Vegas Sur	La Serena	Municipalidad De La Serena	4.621.049	4.150.262	\$470.787	Liquidación Anticipada Del Contrato Aprobada Por Decreto N°2636 Del 08/10/2024. La Ut Se Encuentra Preparando Los Antecedentes Para Solicitar Al Gore La Revaluación De La Idi Para El Término Del Proyecto (Ítems Oocc, Equipamiento Y Equipos).
30065234	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Construccion Mercado Del Mar	Coquimbo	Municipalidad De Coquimbo	9.588.671	3.419.647	\$6.169.024	Mediante Decreto Exento N°2354 De Fecha 12.12.2017 Se Dio Término Anticipado Al Contrato De Obra. Con Fecha 28/06/2018 Mediante Decreto Alcaldicio N°1253, La Municipalidad De Coquimbo Aprobó La Liquidación De Contrato. Con Fecha 05/07/2019, Mediante Decreto N°1333 La Municipalidad De Coquimbo, Aprueba Una Nueva Y Definitiva Liquidación De Contrato. Entre El Año 2019 Y 2021 Se Han Realizado 3 Procesos De Reevaluación Del Proyecto Sin Obtener Un Nuevo Rate Rs Para La Finalización De Las Obras. La Ut Informa Mediante Ord. N°802 De Fecha 12.04.2022 Sobre El Estado Actual De Este Proyecto, Señalando Que A Raíz De Las Recomendaciones Del Mdsf En Revaluación 2021, El Municipio Junto A La Doh Efectuó Una Inspección Al Terreno Para Ver El Estado Actual De La Obra Y Revisar Situaciones Técnicas Del Proyecto. Se Informó Además Que Se Obtuvo El Informe Favorable De Ingeniería Y Se Encuentran Actualizando El Proyecto Eléctrico, De Estacionamiento, Presupuesto, Como También Resolviendo El Comodato Del Terreno De Ingreso Al Mercado Con La Empresa Puerto Coquimbo, Para Lo Cual Se Modificará El Convenio Existente Entre Las Partes. La Ut Mediante Ord. N°6896 Del 19/11/2024 Solicita Al Gore Nuevamente La Revaluación De La Idi Con El Fin De Obtener Un Nuevo Rs Para Las Obras Faltantes Del Proyecto. El Gore En Ord. N°4016 De Fecha 19/11/2024 Solicita Al Mdsyf La Revaluación De Ítems Obras, Civiles, Consultorías, Equipamiento Y Equipos Del Proyecto. El Gore En Ord. N°4244 De Fecha 03/12/2024 Informa Al Mdsyf Que Responde Parcialmente A Las Observaciones Del Rate Re De Fecha 25/11/2024. La Ut Solicitó La Revaluación De La Idi En El Año 2024 Con El Fin De Obtener Un Nuevo Rs Para Las Obras Faltantes Del Proyecto. El Mdsyf Restituyó El Rs Original Por No Dar Respuestas Del Rate Re En El Plazo Correspondiente. 18/08/2025 Ingresó La Solicitud De Revaluación De La Idi Por Parte De La Municipalidad De Coquimbo En Su Ord. N°5129.
30369072	31	Termin o Anticipa do De Contrat o	Reposicion Posta Salud Rural Pisco Elqui, Paihuano	Paihuano	Servicio De Salud Coquimbo	645.655	2.646	\$643.009	Mediante Ord. 1a/550 De Fecha 16/04/2021 El Servicio De Salud Remite Resol Exenta N°1651 De Fecha 12/04/2021 En La Cual Resuelve Poner Término Anticipado Al Contrato De Fecha 05/06/2020, Celebrado Con La Empresa Ingeniería, Construcción Y Montajes Limitada, Id 1395-98-Lr19, Por Incumplimientos Reiterados A Las Obligaciones Estipuladas Del Contratista, Resolviendo Hacer Efectivo El Cobro De Las Garantías Emitidas A Favor Del Gore. Mediante Ord 1533 De Fecha 11.10.2022, El S. Salud Informa Que El Diseño De Arquitectura Del Proyecto, Desarrollado Por La Municipalidad De Paihuano Como U. Formuladora Y Que Fue Licitado Por Este Servicio, No Tiene Viabilidad De Ejecución Debido



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

									Al Cambio De Plan Regulador De Paihuano. Es Por Esto Que S. Salud No Seguirá Actuando Como Ut Del Proyecto Y Solicita Dejar Sin Efecto El Convenio Viegente, Debido A La Inviabilidad Del Proyecto Considerando Que No Se Ejecutó Ninguna Partida Del Ítem Licitado. Se Realiza Reunión Con La Municipalidad De Paihuano Y Luego, Visita A Las Obras El Día 17/10/2022, En Donde Se Revisa Los Antecedentes De La Liquidación Anticipada Y Reevaluación. A La Fecha Se Encuentra En Proceso De Revisión De Antecedentes Por Parte De La Unidad Técnica Para Realizar Reevaluación. Mediante Resol. Gore N°151 De Fecha 28/02/2025 Se Aprueba El Término De Convenio Mandato De Fecha 23/01/2025.
40014111-0	31	Termino Anticipado De Contrato	Reposicion Servicio De Esterilizacion Hospital San Pablo, Coquimbo	Coquimbo	Servicio De Salud Coquimbo	304.722	292.533	\$12.189	La Ut Remitió Por Correo Electrónico Al Gore La Liquidación Unilateral Del Contrato De Oocc De Fecha 07/05/2025 Por Incumplimiento Grave De Obligaciones De La Ec., Se Remitieron Obs Al Ifo Por Correo De Fecha 29/07/2025 (Informe Técnico Ifo, Informe Jurídico Y Ep Liquidación). A La Fecha No Se Ha Recepcionado Oficio.
30064704	31	Termino Anticipado De Contrato	Construcción Centro De Difusión Del Patrimonio, Río Hurtado	Río Hurtado	Municipalidad De Río Hurtado	775.545	706.773	\$68.772	En Trámite En El Gore, Solicitud De Término De Convenio Mandato Por Parte De La Unidad Técnica Municipalidad De Río Hurtado. Para Ello, Se Está Realizando La Transferencia Del Bien Por Ítem. Mediante Resolución Exenta N°414 De Fecha 23/06/2025 Que Aprueba Transferencia De Bienes (Equipos). Se Encuentra En Trámite Firma Del Convenio De Transferencia Del Bien Desde El 13 De Mayo (Equipamiento) Y Se Ha Reiterado En Reuniones Técnicas, Vía Teléfono Y Correos. Respecto De Los Ítem Gastos Administrativos, Consultorías Y Obras Civiles Se Está A La Espera De La Información De La Ut.
30139872	31	Termino Anticipado De Contrato	Reposicion Posta De Salud Rural De Llimpo, Comuna De Salamanca	Salamanca	Municipalidad De Salamanca	23.748	22.298	\$1.450	Ea Tráves De Oficio N° 297/2024 (5/04/2024)La Municipalidad De Salamanca, Informa Que Se Desestima La Continuidad De La Iniciativa Y Que Realizará El Cierre Del Proyecto Por Parte Del Área Jurídica. A La Fecha No Se Ha Recepcionado Desde El Municipio La Liquidación De La Iniciativa Y La Solicitud De Cierre Del Convenio Mandato. Comunicación Permanente Entre Gore Y Ut, A Tráves De Reuniones Técnicas.
30139823	31	Termino Anticipado De Contrato	Reposicion Posta De Salud Rural Cuncumen, Comuna De Salamanca	Salamanca	Municipalidad De Salamanca	24.008	22.508	\$1.500	Ea Tráves De Oficio N° 297/2024 (5/04/2024) La Municipalidad De Salamanca, Informa Que Se Desestima La Continuidad De La Iniciativa Y Que Realizará El Cierre Del Proyecto Por Parte Del Área Jurídica. A La Fecha No Se Ha Recepcionado Desde El Municipio La Liquidación De La Iniciativa Y La Solicitud De Cierre Del Convenio Mandato. Comunicación Permanente Entre Gore Y Ut, A Tráves De Reuniones Técnicas.
30479844	31	Termino Anticipado De Contrato	Reposicion Posta De Tahuinco, Comuna De Salamanca	Salamanca	Municipalidad De Salamanca	24.008	22.508	\$1.500	Ea Tráves De Oficio N° 297/2024 (5/04/2024) La Municipalidad De Salamanca, Informa Que Se Desestima La Continuidad De La Iniciativa Y Que Realizará El Cierre Del Proyecto Por Parte Del Área Jurídica. A La Fecha No Se Ha Recepcionado Desde El Municipio La Liquidación De La Iniciativa Y La Solicitud De Cierre Del Convenio Mandato.Comunicación Permanente Entre Gore Y Ut, A Tráves De Reuniones Técnicas.
30150673	31	Termino Anticipado De Contrato	Mejoramiento Cancha De Fútbol De Hurtado	Río Hurtado	Municipalidad De Río Hurtado	557.712	550.557	\$7.155	Mediante Decreto Alcaldicio N°3321 Del 24.10.2019 Ratificado Por Decreto Alcaldicio N°3363 Del 07.11.2019 Se Establece Término Anticipado De Contrato. En El Mes De Diciembre 2022 Se Cursó Pago Único De Liquidación De Contrato Dando Así Término Al Proceso, La Unidad Técnica Prepara Antecedentes Para Solicitar La Reevaluación Del Proyecto Para Ejecutar Obras Restantes Para Concluirlo. A La Fecha No Se Ha Recepcionando Solicitud Del Municipio Para La Reevaluación. Se Reitera En Reunion Técnica De Mayo 2025 La Gestión Pendiente, Igualmente En Comisión Core De Septiembre 2025. Ut Ha Señalado Que Realizará La Reevaluación De Este Proyecto Una Vez Terminada La Reevaluación De La Plaza De Armas De Pichasca.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>

Informe Presupuestario – Unidad de Control

30134340	31	Termino Anticipado De Contrato	Construcción Parque Urbano Sector El Bosque, Los Vilos	Los Vilos	Municipalidad De Los Vilos	815.401	766.477	\$48.924	Liquidación Anticipada (Contrato Paralizado). Mediante Ord. N°801 De Fecha 17/04/2025 La Ut Envía Para Revisión La Liquidación Anticipada Del Contrato. Luego De La Revisión De Los Antecedentes, El Gore Mediante Ord. N°2423 De Fecha 14/07/2025 Solicita A La Ut Subsanan Observaciones Encontradas En Los Antecedentes Presentados. Por Otra Parte, Mediante Oficio E136506 De Fecha 13/08/2025 La Contraloría Regional Solicita Un Informe Técnico Jurídico Que De Respuesta La Reclamo De La Empresa Contratista Sobre La Liquidación Anticipada, A Lo Cual El Gore Responde Mediante Ord N°3000 De Fecha 28/08/2025, Indicando Que Se Está A La Espera De Que El Municipio Presente Y Formalice La Liquidación Anticipada Del Contrato. Contraloría Responde Mediante Oficio E159105 De Fecha 17/09/2025 Que En Consideración A Que Existe Una De Demanda Del Contratista Conta El Municipio Y El Gore Ante El Juzgado De Letras Y Garantía De Los Vilos, Dicha Entidad Se Abstiene De Emitir Pronunciamiento Al Respecto.
30460171	31	Termino Anticipado De Contrato	Reposición Plaza De Acceso, Los Vilos	Los Vilos	Municipalidad De Los Vilos	653.724	588.352	\$65.372	Ord. N°2090 17.10.2023 Ut Ingresar Documentos De Liquidación De Contrato. Ord. N° 3850 06.11.2023 Gore Solicita Revisar Y Corregir Observaciones Y Reingresar Para Aprobación. Ord. N° 2340 17.11.2023 Ut Responde Observaciones. Ord. N° 4422 22.12.2023 Gore Informa Que No Se Avanzará Con Proceso De Re Mientras El Municipio No Haya Solicitado Expresamente La Aprobación De La Liquidación Del Contrato, Adjuntando Comprobante De Que La Empresa Fue Notificada. Mediante Ord. N°3675 Del 25/10/2024 El Goreen Respuesta Del Ord. Ut N°1951, Le Informa Al Municipio Que Este Servicio Ya Entregó Los Fondos Solicitados Por La Ut De Acuerdo A La Nómina Que Presentó En Su Oportunidad, No Pudiendo Acceder A Entregar Nuevos Recursos Que Ya Fueron Transferidos Para La Misma Finalidad, Afectando Con Ello El Debido Resguardo De Los Interés Públicos, Y A La Eficiencia Y Eficacia En Su Utilización, Por Un Actuar Poco Apegado A La Normativa Vigente Sobre La Materia, Al Comprometer Dineros Para Celebración De Finiquitos Que No Produjeron El Efecto De Extinguir Las Obligaciones Laborales Respecto De Los Trabajadores De Acuerdo A Los Fundamentos Ya Señalados En Esta Presentación, Considerando También Que La Sentencia Condenatoria No Constituye Un Título Que Vincule Jurídicamente A Este Servicio A Obligación Alguna, Ni Cómo Parte, Ni Como Codeudor Solidario U Subsidiario. Mediante Ord. N°1966 De Fecha 09/06/2025 El Gore Da Respuesta Al Municipio, Solicitando Proceda Con La Formalización De La Liquidación Anticipada. La Ut Mediante Ord 1545 De Fecha 23/07/2025 Envía Decreto N°1210 De Fecha 14/07/2025 El Cual Aprueba La Liquidación Anticipada De La Obra. Mediante Ord N°3422 De Fecha 30/09/2025 El Gore Informa Al Municipio Que Debe Solicitar La Reevaluación De La Iniciativa Enviando Como Mínimo Los Antecedentes Requeridos Por Las Normas Nip 2025 Del Mdsyf Cuando Ocurre Una Liquidación Anticipada De Contrato. Dicha Solicitud De Reevaluación, Generará Un Nuevo Rate Rs; Posterior A Ello La Ut Deberá Solicitar (En Caso De Ser Necesario) El Suplemento De Recursos Al Core Y Finalmente Debrá Licitat Las Obras Faltantes.
40008198-0	33	Termino Anticipado De Contrato	Construcción Pavimentación Avda. Ferroviaria, Ciudad De Monte Patria	Monte Patria	Municipalidad De Monte Patria	\$79.093	\$70.336	\$8.757	A Inicios Del Mes De Agosto 2025, Se Sostiene Reunión Con La Unidad Técnica De Monte Patria Para Avanzar Con El Último Acto Administrativo Del Proyecto, Con El Fin De Gestionar El Último Estado De Pago Contra Recepción Provisoria.
40008837-0	33	Termino Anticipado De Contrato	Mejoramiento Acceso Quillimarí Comuna De Los Vilos	Los Vilos	Municipalidad De Los Vilos	\$80.188	\$52.099	\$28.089	Se Responde Ord Municipal N°1613 (01/08/2025) Mediante Ord Gore N°2693 De Fecha 07/08/2025 El Cual Señala Que Se Toma Conocimiento De La Liquidación De Contrato Y De La Boleta De Garantía, Además, Se Pide A La Ut Información Referente Al Estado De Pago No Cursado Y De Las Obras No Ejecutadas.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BDB86J-786>