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ANTECEDENTES 

Detalle de viviendas afectadas, Informe SERVIU a Febrero 2017. 

Etiquetas de fila 2 Daño REPARABLE LEVE 3 Daño REPARABLE MODERADO 4 Daño REPARABLE MAYOR 5 Daño NO REPARABLE Total general

Choapa 1023 817 769 779 3388

CANELA 253 183 234 355 1025

Illapel 500 480 333 247 1560

Los Vilos 18 8 7 10 43

Salamanca 252 146 195 167 760

Elqui 245 326 388 311 1270

Andacollo 55 57 72 58 242

Coquimbo 145 166 142 135 588

La Serena 8 10 33 29 80

Paihuano 8 7 23 26 64

Vicuña 29 86 118 63 296

Limari 1058 880 1252 1158 4348

Combarbala 272 226 294 352 1144

Monte Patria 317 273 381 383 1354

Ovalle 239 200 290 255 984

Punitaqui 146 107 176 128 557

Rio Hurtado 84 74 111 40 309

Total general 2326 2023 2409 2248 9006



ETAPA DE EMERGENCIA 
 
Hacia las Personas Damnificadas 
 
• Entrega de insumos de emergencia (cajas de alimentos, agua, carpas, colchones, 

frazadas, kit de aseo, entre otros). 
• Bono Enseres, ayuda económica que empezó a entregarse a 9 días de ocurrida la 

catástrofe, consistente en 1 millón de pesos en el caso de los afectados por el tsunami 
más terremoto, y 500 mil pesos para los damnificados por el terremoto. 

 4.383 bonos enseres entregados, equivalentes a M$ 2.701.000. 
 

Vivienda 
 
• 1.684 viviendas de emergencia entregadas, 1.603 viviendas construidas (95% avance ). 
• 1.000 baños entregados, 566 baños construidos (57% avance.) 
• M$ 6.736.000 traspasados por concepto de viviendas de emergencia y baños 

entregados. 
• 642 demoliciones y 459 instalaciones de viviendas, lo que equivale a un monto 

transferido de M$ 1.684.440. 
• 72 bonos de acogida por M$ 52.800. 
• 2.216 subsidios banco de materiales Daño 2 Reparable Leve entregados a Febrero 

2017. 
• 1.364 subsidios asignados para Reparar Viviendas con Daño 3 Reparable Moderado, 

664 Proyectos ya aprobados y 700 en preparación. 
• 1.441 subsidios asignados para Reparar Viviendas con Daño 4 Reparable Mayor, 116 

iniciados, 3 renuncias, 1.106 sin inicio y 216 Terminados. 
• 1.622 subsidios asignados de Viviendas con Daño 5 No Reparable , 118 Proyectos en 

ejecución, 1.376 Sin inicio y 128 Terminados. 
 
 
 
 
 



Situación Viviendas de Emergencia 
 
 

 
 
 
 
 

PROVINCIA  COMUNA 
VIVIENDA 

ENTREGADAS 
VIVIENDA 

CONSTRUIDAS 
EN ACOPIO 

% Avance 

Construcción 

Viviendas 

respecto a 

Viviendas 

Entregadas 

E
L
Q

U
I 

LA HIGUERA - - - - 

LA SERENA 12 7 5 58% 

COQUIMBO 66 36 30 55% 

VICUÑA 40 40 0 100% 

PAIHUANO 17 17 0 100% 

ANDACOLLO 23 23 0 100% 

TOTAL ELQUI 158 123 35 78% 

L
IM

A
R

Í 

OVALLE 99 96 3 97% 

RÍO HURTADO 33 33 0 100% 

MONTE 

PATRIA 
231 230 1 100% 

COMBARBALÁ 299 295 4 99% 

PUNITAQUI 101 97 4 96% 

TOTAL LIMARÍ 763 751 12 98% 

C
H

O
A

P
A

 ILLAPEL 234 214 20 91% 

CANELA 340 326 14 96% 

LOS VILOS 6 6 0 100% 

SALAMANCA 183 183 0 100% 

TOTAL CHOAPA 763 729 34 96% 

TOTAL REGIONAL 1.684 1.603 81 95% 



Brechas Ministerio del Interior 

Beneficios denominados Brechas Pendientes de entrega 
• Viviendas de Emergencia. 

• Bonos de Enseres. 

• Aporte Extraordinario ($300.000). 

• Aporte Extraordinario a Familias que perdieron su fuente Laboral ($400.000). 

• Aporte a Familias afectadas tsunami sin solución habitacional. 

PROVINCIA COMUNA 
Brechas de 

Viviendas de 
Emergencia 

Brechas de 
Bonos de 
Enseres 

Brechas de Aporte 
extraordinario 

($300.000) 

Brechas de 
Aporte 

extraordinario 
($400.000) 

Familias 
afectadas 

tsunami sin 
solución 

habitacional 

Total 

ELQUI 

LA HIGUERA 0 0 0 0 0 0 

LA SERENA 8 2 0 0 0 10 

COQUIMBO  42 104 2 0 29 177 

VICUÑA 8 3 0 0 0 11 

PAIHUANO 23 1 0 0 0 24 

ANDACOLLO 11 0 34 0 0 45 

TOTAL ELQUI 92 110 36 0 29 267 

LIMARÍ 

OVALLE 181 115 0 18 0 314 

RÍO HURTADO 
14 1 152 0 0 167 

MONTE PATRIA 
288 97 134 0 0 519 

COMBARBALÁ 
92 116 72 0 0 280 

PUNITAQUI 46 35 108 0 0 189 

TOTAL LIMARÍ 621 364 466 18 0 1469 

CHOAPA 

ILLAPEL 79 67 5 0 0 151 

CANELA 76 48 50 0 0 174 

LOS VILOS 2 10 0 0 0 12 

SALAMANCA 82 13 229 0 0 324 

TOTAL CHOAPA 239 138 284 0 0 661 

TOTAL REGIONAL 952 612 786 18 29 2397 



Brechas Ministerio del Interior 

Avance en Plataforma Ministerio del Interior 
 

Brechas de Viviendas de Emergencia Brechas de Bonos de Enseres Brechas de Aporte extraordinario ($300.000) 

PROVINCIA COMUNA 
Documentación 

Completa 
Documentación 

Parcial 
Renuncias No tramitadas 

Documentación 
Completa 

Documentación 
Parcial 

Renuncias No tramitadas 
Documentación 

Completa 
Documentación 

Parcial 
Renuncias No tramitadas 

ELQUI 

LA HIGUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA SERENA 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 
COQUIMBO  0 1 0 41 50 0 0 54 2 0 0 0 
VICUÑA 0 0 8 0 0 0 3   0 0 0 0 
PAIHUANO 0 0 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 
ANDACOLLO 0 0 0 11 0 0 0   0 0 0 34 

TOTAL ELQUI 0 1 8 83 50 0 3 57 2 0 0 34 

LIMARÍ 

OVALLE 0 0 0 181 58 0 0 57 0 0 0 0 
RÍO HURTADO 0 0 0 14 0 0 1 0 117 0 6 29 
MONTE PATRIA 0 10 0 278 88 0 0 9 73 0 0 61 
COMBARBALÁ 0 0 0 92 26 0 0 90 68 0 0 4 
PUNITAQUI 8 0 0 38 33 0 0 2 84 0 0 24 

TOTAL LIMARÍ 8 10 0 603 205 0 1 158 342 0 6 118 

CHOAPA 

ILLAPEL 0 42 18 19 64 1 2 0 2 0 0 3 
CANELA 3 41 0 32 22 0 0 26 41 0 0 9 
LOS VILOS 0 0 0 2 6 0 0 4 0 0 0 0 
SALAMANCA 0 2 18 62 0 6 0 7 67 107 0 55 

TOTAL CHOAPA 3 85 36 115 92 7 2 37 110 107 0 67 
TOTAL REGIONAL 11 96 44 801 347 7 6 252 454 107 6 219 

Casos Especiales: 

• Brecha de Aporte Extraordinario de $400.000, Comuna de Ovalle: 15 Beneficiarios tienen su documentación completa y 3 aún no han sido tramitados. 

• Familias afectadas tsunami sin solución habitacional, Comuna de Coquimbo: 28 Beneficiarios tienen su documentación completa y uno no ha sido tramitado. 



Datos Iniciales del PLAN de RECONSTRUCCIÓN 
 
• Horizonte del Plan : 2020 

 
• Territorialidad a nivel comunal 
 
 
Resumen de la Oferta Pública: 
 
Cantidad de Iniciativas de Inversión:                   113 
 
Monto Total de Plan de Reconstrucción:                   M$ 143.713.935  

 
.       



Servicios Públicos que participan del Plan de Reconstrucción: 

• Gobierno Regional de Coquimbo 
• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
• Ministerio de Desarrollo Social 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Obras Públicas 
• Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes 
• Ministerio de Minería 
• Ministerio de Bienes Nacionales 



Datos por Eje de Reconstrucción 

VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción Propuesta 

 (Nombre de la Iniciativa) 
COSTO 

APROXIMADO M$                  
CODIGO BIP 

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

1 Coquimbo 

Reposición  Av. Costanera De Coquimbo                                                          
(Diseño )  

 $           2.661.969  30425976-0 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DOP diseñará y ejecutará el Tramo 1 del proyecto 
costanera  donde se construirá muro verte olas como la 
plataforma vial.  MINVU diseñará y ejecutará los tramos 2 
y 3, desde puente el Culebrón hasta calle Peñuelas Norte. 
SERVIU ejecutará toda la ciclovía. Decreto de 
identificación presupuestaria totalmente tramitado. 
Apertura de licitación para el día 03-03-2017. Fecha 
obtención de RATE 02-09-2016 . Posible contratación en la 
semana del 20 de marzo.                   

Reposición  Av. Costanera De Coquimbo                                                           
(Ejecución )  

NO INICIADO 
Ejecución , a partir de segundo semestre 2017, al terminar 
Diseño (Se modifico proyección para iniciar ejecución en 
2018) 

2 Combarbalá 
Mejoramiento  Plaza De Armas De Combarbalá                               
(Ejecución ) 

 $               700.458  30277373-0 LICITACIÓN 
Diseño finalizado y aprobado. Identificación 
Presupuestaria  totalmente tramitada . En proceso de 
adjudicación y contratación en tramite.  

3 Punitaqui 
Mejoramiento   Plaza Pueblo Viejo, Punitaqui                                          
(Ejecución ) 

 $               687.383  30082413-0 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Diseño se encuentra con Rate RS por parte de MIDESO. 
Con solicitud de identificación presupuestaria en trámite. 
Se preparan antecedentes para licitación. 

4 Los Vilos 
Reposicion  Paseo Peatonal De Los Vilos                                                                
(Ejecución ) 

 $               513.400  30464688-0 EVALUACIÓN MDS 

Diseño contratado mediante recursos PGC 
Reconstrucción. Se encuentra aprobado técnicamente. Se 
esta trabajando en obtención del RS, actualmente se 
subsana observación de MIDESO, estado FI.  

5 Canela 
Mejoramiento Espacio Público Rosa Vicencio                               
(Ejecución ) 

 $               721.850  30117989-0 FORMULACIÓN 
Proyecto a la espera de aprobación técnica por parte del 
SERVIU. Inicio programado segundo semestre 2017. 

6 Canela 
Pavimentación De Calle Silvano Contreras En 
La Comuna De Canela (Ejecución ) 

 $               508.454  30390472-0 EJECUCIÓN 

Proyecto incluido en el  25° Pavimentos Participativos (XI 
agrupación), se suplementó el llamado del programa, para 
incluir este proyecto. Proyecto adjudicado, inicia obras en 
el mes de Enero de 2017. 

7 Salamanca 
Construcción Paseo Peatonal Costanera Río 
Choapa     Etapa Poniente.                               
(Ejecución) 

 $               687.431  30464690 FORMULACIÓN 

Diseño se esta realizando por PGC. Por el aumento de 
costo del proyecto, se divide  en dos etapas, aprobándose 
su primera técnicamente por SERVIU ,se trabaja en 
obtencio RS por parte de MIDESO. 



Datos por Eje de Reconstrucción 

VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción Propuesta 

 (Nombre de la Iniciativa) 
COSTO 

APROXIMADO M$                  
CODIGO BIP 

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

8 
Ovalle - 
Combarbalá - 
Illapel - Canela 

Conservación Muros De Contención Interviales  
- Illapel, Canela, Sotaquí y Ovalle  (Ejecución ) 

 $           1.597.330  30460052-0 EJECUCIÓN 

Const.  Muros de Contención                                                                                                     
Calle Alcalde Olivares Etapa I Canela  avance 90%.                                                                                                                      
Const. Muros de Contención Etapa II Comuna de canela , 
avance 72%.                                                                                                                           
Demolición, reparación y reconstrucción de Muros de 
contención en la comuna de canela varias calles, 75% 
avance..                                                                                                                     
Construcción Muros de Contención varias calles Illapel, 
avance del 65%.                                                                                                              
Construcción Muros de Contención varias calles Ovalle, 
2% de avance. Construcción de Muros de Contención 
Ferronor, Sotaquí Etapa II,  sin número de propuesta, a la 
espera de antecedentes para preparar licitación.         

9 Coquimbo 
Construccion Vias Evacuacion Zona Costera La 
Serena y Coquimbo 

 $           5.203.570  30106198-0 

 
EJECUCIÓN 
26% avance 

 
 

Proyecto consiste en 9 vías de Evacuación de las cuales 5  
están ejecutadas Los Corsarios, Amunátegui, Los Lúcumos, 
Los Jardines, Amanecer y las cuatro restantes se 
encuentran sus terrenos expropiados (Florencio Sánchez, 
Los Perales , Los Nísperos , Los Membrillos).     

10 

Canela - Ovalle - 
Combarbalá - 
Monte Patria - 
Illapel 

Conservación De Muros Interviviendas   
Provincia Del Choapa   ( Ejecución ) 

 $               770.000  30464650-0 EJECUCIÓN 

Diseño a cargo de equipo de reconstrucción SERVIU, 
terminado. Ejecución a partir de Segundo semestre 2016, 
financiamiento a través de saneamiento de poblaciones. 
Se solicito identificación presupuestaria, se esta 
analizando en la DIPRES. Primera etapa con apertura fecha 
16-12-2016, mediante resolución n°2531, segunda etapa 
apertura con fecha 05-01-17, aun sin adjudicar, a la espera 
de decreto presupuestario para adjudicar. 



Datos por Eje de Reconstrucción 

VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Iniciativas MINVU (Instrumentos de Planificación Territorial) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción Propuesta 

 (Nombre de la Iniciativa) 
COSTO APROXIMADO M$                  CODIGO BIP ETAPA                                      ESTADO DE LA INICIATIVA   

 11 Coquimbo Elaboración Plan Baquedano y Propuesta  Modificación P.R.C. 

CORRESPONDE A ESTUDIOS 
FINACIADOS VIA PGC, NO 
CORRESPONDE A CARTERA DE 
RECONSTRUCCIÓN 

  DISEÑO 
 (*) 

 

12 
Vicuña - 
Paihuano 

Actualización PRI Elqui  Estudio De Riesgos Paihuano - Vicuña                                                                                                                       
( Consultoría ) 

 $               100.000  30401075-0 DISEÑO 
EJECUCIÓN 
20% avance 

13 Coquimbo 
Actualización PRI Elqui  Estudio de Riesgo Bahía de Coquimbo                                                                 
( Consultoría ) 

 $                 98.400  30382872-0 DISEÑO EJECUCIÓN 

(*) La iniciativa se replanteó para partir mediante la contratación de tres productos mediante pago de proyectos a través de PGC, los que servirán como estudio base 
para el desarrollo del proyecto. 1: Catastro Urbano Línea Base en Sector Baquedano, valor contrato M$8.000, con fecha 15.12.2016 se hace entrega estudio final.  2: 
Levantamiento Mapa de Actores Sector Baquedano y Conform. Mesa, valor contrato M$6.000, con fecha 15.12 2016 se hace entrega estudio final.    3: Factibilidad 
Financiera, Técnica y Normativa del Proyecto Habitacional en sector Baquedano Coquimbo, valor contrato M$2.500 , con fecha 05.12.2016 se hace entrega del 
estudio.. 



Datos por Eje de Reconstrucción 

VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

SUBSIDIOS SERVIU (Viviendas) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción Propuesta 

 (Nombre de la Iniciativa) 

Costo 
Aproximado 

M$                  

Avance 
Financiero   

Afectación 
Viviendas 
Afectadas  
(Feb 2017) 

Viviendas 
Atendidas 
(Feb 2017) 

Terminadas En Ejecución En Preparación 
Avance de 

Gestión 

14 
Todas Las 
Comunas 

Reparaciones Mayores y moderadas de 
Viviendas 
Daño 2 (Reparable Leve), Daño 3 
(Reparable Moderado)  
y Daño 4 (Reparable Mayor) 

        34.133.125  12 %  

Daño 2 2326 2216 1904 176 136 82 % 

Daño 3 2023 2023 329 193 1064 16 % 

Daño 4 2409 1441 216 116 1106 9 % 

15 
Todas Las 
Comunas 

 
Sistema Integrado de Subsidio 
Daño 5 (No Reparable) 
 

        28.515.912  

9 %  Daño 5 2248 1622 128 118 1376 6 % 

16 
Todas Las 
Comunas 

 
Fondo Solidario de Vivienda 
Daño 5 (No Reparable) 
 

         8.681.055  

17 Coquimbo 
Compra de Terrenos Comité de 
Allegados sector Baquedano 

            856.000  
 

100 % 

18 Coquimbo Tasaciones Terrenos sector Baquedano          3.000.000  
 

47 % 



Datos por Eje de Reconstrucción 

VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Iniciativas MIDESO (Viviendas) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción Propuesta 

 (Nombre de la Iniciativa) 
COSTO APROXIMADO 

M$                   
ESTADO DE LA 

INICIATIVA   

% DEL GASTO 
HOY 

                                  
COMENTARIOS 

1 Andacollo 

PROGRAMA HABITABILIDAD 
Implementar soluciones en el ámbito de 
habitabilidad relacionadas con reparaciones 
de techumbres, módulos, instalaciones 
eléctricas, pisos, agua potable, baños, 
camas, mobiliario, Etc. 

 $                            69.550  TERMINADO 98% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 

2 Canela  $                          111.800  TERMINADO 99% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 

3 Combarbalá  $                            82.350  EJECUCIÓN 18% En ejecución, fecha de termino el 12-02-17 

4 Coquimbo  $                          138.450  TERMINADO 26% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 

5 Illapel  $                          113.125  EJECUCIÓN 56% En ejecución, fecha de termino el 12-02-17 

6 Los Vilos  $                            84.375  EJECUCIÓN 17% En ejecución, fecha de termino el 12-02-17 

7 Monte Patria  $                            58.500  EJECUCIÓN 69% En ejecución, fecha de termino el 12-02-17 

8 Ovalle  $                            78.300  EJECUCIÓN 19% En ejecución, fecha de termino el 12-02-17 

9 Paihuano  $                            37.500  TERMINADO 84% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 

10 Punitaqui  $                            54.000  EJECUCIÓN 96% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 

11 Río Hurtado  $                            39.000  TERMINADO 99% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 

12 Salamanca  $                            82.550  EJECUCIÓN 7% En ejecución, fecha de termino el 12-02-17 

13 Vicuña  $                            78.000  TERMINADO 99% 
Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones 
constructivas y de equipamiento) 



VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Datos por Eje de Reconstrucción 

Iniciativas BB.NN. (Viviendas) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción Propuesta 

 (Nombre de la Iniciativa) 
COSTO APROXIMADO M$                  CODIGO BIP 

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

                                   

% DEL GASTO 
HOY 

 
COMENTARIOS 

1 
Todas Las 
Comunas 

Catastro, Estudio de Títulos y 
Saneamiento de Títulos de 
viviendas dañadas por el 
Terremoto Y Tsunami. 

 $                          151.314  30434574-0 NO INICIADO 0 % 
Se está a la espera de asignación 
de recursos para comenzar la 
ejecución. 



VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Datos por Eje de Reconstrucción 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

CODIGO BIP 
ESTADO DE LA 

INICIATIVA   
% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

 1 Coquimbo Demolición Torre Antigua   $                          994.861  30433830-0 EJECUCIÓN 100% 
Obra ejecutada vía trato directo en 
proceso recepción 

 2 Coquimbo 
Hospital Construcción 
Acelerada 

 $                      3.214.504  30433830-0 LICITACIÓN 0% 
Licitación declarada desierta por 
inadmisibilidad de ofertas. Nueva 
licitación en proceso 

 3 Coquimbo Habilitación UCA y Endoscopia  $                      1.230.286  30433830-0 EJECUCIÓN 35% Contrato en ejecución 

 4 Coquimbo Habilitación Esterilización  $                          200.000  30433830-0 FORMULACIÓN 0% 
Anteproyecto elaborado, se debe 
licitar el año 2017 

 5 Coquimbo Otros trabajos  $                      2.130.349  30433830-0 TERMINADO 100% 
Diversos trabajos ejecutados entre 
2015 - 2016 

6 Ovalle 
Conservación Post-Terremoto 
Hospital De Ovalle 

 $                          481.980  30433829-0 TERMINADO 100% 
Obra en estado de ejecución 100% 
realizada 

7 Andacollo 
Conservación Post-Terremoto 
Hospital De Andacollo 

 $                            21.363  30433872-0 TERMINADO 100% 
Obra en estado de ejecución 100% 
realizada 

8 Illapel 
Conservación Post-Terremoto 
Hospital De Illapel 

 $                          327.560  30433827-0 TERMINADO 100% 
Obra en estado de ejecución 100% 
realizada 

9 Salamanca 
Conservación Post-Terremoto 
Hospital De Salamanca 

 $                            57.684  30433779-0 TERMINADO 100% 
Obra en estado de ejecución 100% 
realizada 

10 Combarbalá 
Conservación Post-Terremoto 
Hospital De Combarbalá 

 $                            81.119  30433824-0 TERMINADO 79% 
Obra en estado de ejecución 100% 
realizada , queda con un saldo 
financiero pendiente de 21% 

Iniciativas Reparación Infraestructura Hospitalaria por parte del Ministerio de Salud.- 



VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Datos por Eje de Reconstrucción 

FRIL Estaciones Médico Rural (GORE).- 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

COMENTARIOS 

86 Andacollo 

Fril Estaciones Médico Rural: 
Considera financiamiento 
para habilitación, reparación, 
reposición y/o construcción 
de EMR priorizadas por los 
Municipios.  

 $                            36.993  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

87 Coquimbo  $                            78.283  Sin Asignación Presupuestaria 

88 Paihuano  $                            44.476  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

89 Vicuña  $                            48.265  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

90 Combarbalá  $                            86.077  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

91 Monte Patria  $                            99.502  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

92 Ovalle  $                            75.152  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

93 Punitaqui  $                            74.859  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

94 Río Hurtado  $                            54.255  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

95 Canela  $                          105.542  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

96 Illapel  $                            97.016  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

97 Los Vilos  $                            39.469  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 

98 Salamanca  $                            65.104  SIN INICIAR Sin Asignación Presupuestaria 



VIVIENDA SALUD 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ECONOMÍA 

PESCA 

ARTESANAL 
AGRICULTURA 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

BORDE 

COSTERO 

Datos por Eje de Reconstrucción 

Iniciativas  MOP  

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

CODIGO BIP 
ESTADO DE LA 

INICIATIVA   
% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

1 Los Vilos 
Construccion Muro 
Verteolas  Costero Los Vilos 
Por Reconstruccion 

 $                      1.832.819  30458672-0 EJECUCIÓN 57% 
Contrato ejecutado por etapas (3 
etapas). 

2 Coquimbo 
Construccion Caleta Coquimbo 
Por Reconstruccion 

 $                      5.000.000  30427826-0 FORMULACIÓN 0% Diseño interno DOP 

3 Coquimbo 
Construccion Del Muro 
Costanera Coquimbo Por 
Reconstruccion 

 $                      4.000.000  30427824-0 FORMULACIÓN 0% Diseño interno DOP 

4 Coquimbo 
Construcción Paseo Costero 
Sector Tongoy Etapa 1 

 $                      3.469.515  30062603-0 TERMINADO 100% Sin observaciones. 

5 Coquimbo 
Conservación Caleta 
Coquimbo 3 Etapa 

 $                          700.000  30438722-0 EJECUCIÓN 0% 
Se realiza por trato directo, como 
emergencia. 

6 Coquimbo 
Conservación Borde Costero 
Coquimbo 

 $                          362.000  30464311-0 TERMINADO 80% 
Se realiza por trato directo, como 
emergencia. 

7 Provincial 

Evaluación Daños  Iglesias del 
Limarí, proponer medidas de 
reconstrucción y/o 
restauración 

 $                          170.644  30136044-0 EJECUCIÓN 10% Avance según lo programado. 

8 Ovalle 
Reparación De Daños Iglesia 
Sotaquí 

 $                          300.000  30459237-0 FORMULACIÓN 0% 
Iniciativa en reformulación para ficha 
de Conservación, para ser 
presentada directamente a DIPRES. 
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Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Cultural (CNCA) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

1 Coquimbo 
Adquisición de equipamiento 
para habilitación de la Casa de 
la Cultura de Coquimbo.  

 $                            28.647  EJECUCIÓN 75 
Licitación finalizada, a la espera de la rendición final 
y devolución de saldo 

2 Coquimbo 
reposición muro Casa de las 
Artes de Coquimbo.  

 $                          100.408  EJECUCIÓN 50 
Ejecución de obra en proceso. Se ha realizado el 
proceso de demolición del muro y refuerzo de 
estructura colindante. 

3 Coquimbo 

Habilitación Galería Chile 
Arte. Beneficiario:  
Corporación Patrimonio 
Etnográfico 

 $                            39.405  EJECUCIÓN 67 
Obra avanza según cronograma, se estan realizando 
las terminaciones y se espera terminar durante 
marzo 

4 Vicuña 
Reparación y restauración 
Casa dela Cultura de Vicuña.  

 $                            88.545  EJECUCIÓN 67 Obra avanza según cronograma. 

5 Ovalle 
Mejoramiento integral edificio 
Ex Estación de trenes de 
Ovalle, Biblioteca Publica.  

 $                          144.344  EJECUCIÓN 33 

Obra avanza según cronograma. Se realizará una 
reitemizacion del proyecto para poder financiar 
obras complementarias necesarias para la correcta 
ejecución de la obra total 

6 Salamanca 
Reparación Centro Cultural y 
Deportivo Santa Rosa.  

 $                          120.000  LICITACIÓN 0 

La ejecución de este proyecto se encuentra 
detenida en su etapa inicial, a la espera de 
resolución de temas administrativos relacionados  
con la normativa vigente (emplazamiento y  
construcción del inmueble existente) 
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Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

1 Coquimbo 
Reparaciones Fachadas Y 
Gimnasio Diego Portales 

 $                          162.899  EJECUCIÓN 50% 

El proyecto  actualmente se encuentra en estado de 
ejecución con un 95% de avance físico de obras de 
construcción, presentando un 35% de avance físico con 
respecto a la evaluación anterior, la proyección de 
gasto se mantiene. En espera de saldo de convenio. 

2 Coquimbo 
Reparación Cierre Perimetral 
Escuela Peñuelas 

 $                            74.155  NO INICIADO 0% 
El proyecto se encuentra en plataforma de postulación, 
sin cambios a la fecha manteniendo proyección de 
gastos y  de ejecución de obras. 

3 Coquimbo 
Reparaciones Fachadas e 
Infraestructura Menor Escuela 
Coquimbo 

 $                          191.359  EJECUCIÓN 50% 

El proyecto  actualmente se encuentra en estado de 
ejecución con un 50% de avance físico de obras de 
construcción, presentando un 45% de avance físico con 
respecto a la evaluación anterior, la proyección de 
gasto se mantiene. En espera de saldo de convenio. 

4 Coquimbo 
Mejoramiento Estructural Liceo 
Carmen Rodriguez Tongoy 

 $                          200.000  NO INICIADO 0% 

Municipalidad no ha presentado proyecto. SECREDUC, 
según análisis aprueba viabilidad de proyecto. sin 
cambios a la fecha manteniendo proyección de gastos y 
proyección de ejecución de obras. 

5 Illapel 
Habilitación Salas De Clases, Ss. 
Higiénicos Y Cocina Escuela Juan 
Carrasco Risco 

 $                          192.916  EJECUCIÓN 50% 

El proyecto presenta un 5% de avance físico en las 
obras civíles con respecto a la evaluación anterior, la 
proyección de gasto se mantiene.  En espera de los 
antecedentes que enviará la Municipalidad para la 
valuación de nuevo emplazamiento por parte de 
Mineduc. 

6 Illapel 

Habilitación Circulaciones 
Cubiertas, Conexiones de SS. 
Básicos Y Recintos Administrativos 
Esc. San Rafael De Rozas 

 $                          211.377  EJECUCIÓN 50% 
El proyecto se encuentra con la ejecución finalizada y 
en espera de la recepción provisoria, manteniendo la 
proyección de gastos. 

7 Canela 
Construcción Segunda Etapa 
Escuela Provisoria de Canela Alta 

 $                          700.070  EJECUCIÓN 50% 

 El proyecto  cuenta con un avance de un 10% en las 
obras civíles y un 50% en los modulares a perímetro, 
logrando quedar en su totalidad los modulares. Se 
mantiene la Proyección de gastos, con respecto  al 
seguimiento anterior. 

8 Los Vilos 
Conservacion Liceo Nicolas 
Federico Lohse 

 $                          272.897  NO INICIADO 0% 

SECREDUC realiza nuevas observaciones, con fecha 2 
de Febrero de 2017 quedando en espera de que la 
municipalidad las resuelva, es por esta razón que la 
proyección de gastos cambia con respecto al 
seguimeinto anterior. 
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Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC) 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

9 Monte Patria 
Habilitación Liceo De Emergencia 
Eduardo Frei Montalva, Comuna 
De Monte Patria 

 $                          686.443  NO INICIADO 50% 

Municipalidad de Monte Patria envía  antecedentes de 
anteproyecto aprobado por D.O.M. , éstos son 
evaluados  por SECREDUC. Se mantiene la proyección 
de gastos con respecto al seguimiento anterior. 

10 Canela 
Escuela Básica Canela Alta, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                      2.500.000  NO INICIADO 0% 

Mantiene condición con respecto al seguimiento 
anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado 
proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se 
mantiene la proyección de gastos, pero en cambio la 
proyección de ejecución de obra se reformula debido a 
la  condición actual del proyecto. 

11 Canela 

Escuela Básica José Miguel 
Carrera, Municipalidad Debe 
Postular Un Proyecto A 
Plataforma Mineduc. 

 $                          120.000  NO INICIADO 0% 

12 Canela 

Escuela Básica Eusebio Lillo 
Robles, Municipalidad Debe 
Postular Un Proyecto A 
Plataforma Mineduc. 

 $                          120.000  NO INICIADO 0% 

13 Canela 
Escuela Básica El Totoral, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                          200.000  NO INICIADO 0% 

14 Combarbalá 
Escuela Básica Rosita O’Higgins, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                          120.000  NO INICIADO 0% 

15 Combarbalá 
Escuela Básica Pedro De Valdivia, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                          200.000  NO INICIADO 0% 

16 Combarbalá 
Escuela Básica Claudio Matte, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                            70.000  NO INICIADO 0% 

Mantiene condición con respecto al seguimiento 
anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado 
proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se 
mantiene la proyección de gastos, así como también la 
proyección de ejecución de obra. 
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Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC) 

Nº C24OMUNA 
Medida Reconstrucción 
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 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

17 Combarbalá 

Escuela Básica Juanita Fernández 
Solar, Municipalidad Debe 
Postular Un Proyecto A 
Plataforma Mineduc. 

 $                            85.000  NO INICIADO 0% 

Mantiene condición con respecto al seguimiento 
anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado 
proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se 
mantiene la proyección de gastos, así como también la 
proyección de ejecución de obra. 

18 Illapel 
Liceo Domingo Ortiz de Rozas, 
Municipalidad debe postular un 
proyecto a plataforma MINEDUC 

 $                            79.691  NO INICIADO 0% 

SECREDUC realiza nuevas observaciones, con fecha 13 
de Enero de 2017 quedando en espera de que la 
municipalidad las resuelva, es por esta razón que la 
proyección de gastos cambia con respecto al 
seguimeinto anterior, así como también la proyección 
de ejecución 

19 Illapel 

Escuela Básica San Rafael de 
Rozas, Municipalidad debe 
postular un proyecto a plataforma 
MINEDUC 

 $                          855.270  NO INICIADO 0% 

SECREDUC realiza observaciones, con fecha 13 de 
Octubre de 2016 quedando en espera de que la 
municipalidad las resuelva, es por esta razón que la 
proyección de gastos cambia con respecto al 
seguimeinto anterior, así como también la proyección 
de ejecución 

20 Monte Patria 

Liceo Presidente Eduardo Frei 
Montalva, Municipalidad Debe 
Postular Un Proyecto A 
Plataforma Mineduc. 

 $                      2.000.000  NO INICIADO 0% 

Mantiene condición con respecto al seguimiento 
anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado 
proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se 
mantiene la proyección de gastos, así como también la 
proyección de ejecución de obra. 

21 Punitaqui 
Escuela Bélgica, Municipalidad 
Debe Postular Un Proyecto A 
Plataforma Mineduc. 

 $                          169.008  NO INICIADO 0% 
El proyecto se encuentra elegible y en proceso de firma 
de convenio en Nivel Central, se mantiene proyección 
de gastos y de ejecución de obras. 

22 Salamanca 
Escuela Básica  Chillepin, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                            80.000  NO INICIADO 0% 

Mantiene condición con respecto al seguimiento 
anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado 
proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se 
mantiene la proyección de gastos, así como también la 
proyección de ejecución de obra. 

23 Vicuña 
Colegio Joaquín Vicuña Larraín, 
Municipalidad Debe Postular Un 
Proyecto A Plataforma Mineduc. 

 $                          150.000  NO INICIADO 0% 

Mantiene condición con respecto al seguimiento 
anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado 
proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se 
mantiene la proyección de gastos, así como también la 
proyección de ejecución de obra. 
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Datos por Eje de Reconstrucción 

Iniciativas Inversión Reconstrucción PEQUEÑA MINERÍA 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

CODIGO BIP 
ESTADO DE LA 

INICIATIVA   
% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

1 Regional 
Suplemento Programa FNDR 
Mineros de Ley III 

 $                          380.000  30313873-0 EJECUCIÓN 95% 

La entrega de dichos recursos se 
hizo efectiva a través del eje 
"Fondos de Implementación" del 
Programa FNDR "Mineros de Ley III". 
En el mes de junio se entregaron 
$300.000.000 y durante el mes de 
diciembre se entregaron  
$60.000.000. El saldo pendiente se 
ejecutará durante marzo del año 
2017 bajo el mismo eje.  
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FRIL Comunitario (GORE).- 

Nº COMUNA 
Medida Reconstrucción 

Propuesta 
 (Nombre de la Iniciativa) 

COSTO APROXIMADO 
M$                   

ESTADO DE LA 
INICIATIVA   

% DEL GASTO HOY COMENTARIOS 

1 Andacollo 

Fril Comunitario: Mitigar los 
efectos del terremoto, 
tsunami y sequía, 
aumentando la empleabilidad 
local en las distintas comunas 
de la Región.  

 $                          110.980  DETENIDO 0% 
Municipio con deuda FRIL años 
anteriores 

2 Coquimbo  $                          234.850  EN EJECUCIÓN 0% 
1 proyecto priorizado de  3 
aprobados, el que se encuentra en  
preparación de bases de licitación 

3 Paihuano  $                          133.428  EN EJECUCIÓN 36% 
3 proyectos adjudicados de 4 
aprobados 

4 Vicuña  $                          144.796  EN EJECUCIÓN 0% 
3 proyectos adjudicados de 4 
aprobados 

5 Combarbalá  $                          258.230  EN EJECUCIÓN 22,0% 
2 proyectos en ejecucción, 1 ya 
terminado casi en un 100% 

6 Monte Patria  $                          298.506  EN EJECUCIÓN 4% 2 proyectos en ejecucción. 

7 Ovalle  $                          225.457  EN EJECUCIÓN 0% 
2 proyectos en ejecución, con 
entrega de terreno a fines de 
diciembre. 

8 Punitaqui  $                          224.576  EN EJECUCIÓN 0% 3 proyectos en proceso de licitación. 

9 Río Hurtado  $                          162.764  EN EJECUCIÓN 41% 
2 proyectos en ejecución, proximos 
a finalizar ambos 

10 Canela  $                          235.795  EN EJECUCIÓN 11%   

11 Illapel  $                          291.047  EN EJECUCIÓN 10,2% 
1 proyecto contratado de 7 
aprobados 

12 Los Vilos  $                          118.408  EN EJECUCIÓN 14,10% 
2 proyecto contratado de 2 
aprobados 

13 Salamanca  $                          195.313  EN EJECUCIÓN 7,85% 
1 proyecto contatado de 3 
aprobados 
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Reporte mensual para el Consejo de 
Ministros para la Reconstrucción  
 
• Integrada por las carteras de 

Interior, Hacienda, Economía, 
Educación, Salud, Obras Públicas, 
Vivienda y Desarrollo Social. 

• Reporta avances Planes de 
Reconstrucción: Aluvión Atacama, 
Aluvión Tocopilla, Erupción 
Calbuco, Erupción Chaitén, 
Incendio Valparaíso, Terremoto 
27F, Terremoto Arica, Terremoto 
Coquimbo, Terremoto Tarapacá y 
Terremoto Tocopilla. 

• Información debe actualizarse los 
días 20 de cada mes.  
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Plataforma de Seguimiento del Ministerio del Interior 
No incluye subsidios MINVU para Reconstrucción 



 Gracias 
 Gobierno Regional de Coquimbo 
 Marzo 2017 


