




Minuta Avance Beneficios Emergencia
Región de Coquimbo



13 de Noviembre de 2015

División de Planificación y Desarrollo Regional



I. Vivienda

Demoliciones

- a) *Traspaso de recursos:* Se han traspasado un total de 263 millones de pesos para abordar un total de 173 soluciones de demolición.
- b) *Proyectos de Demoliciones:* 173 soluciones consideradas dentro del plan de Emergencia y 85 demoliciones efectivas.

Comunas	Demoliciones Efectivas al 12/11/2015 (Plan Emergencia Subsecretaría del Interior)	Demoliciones Consideradas Originalmente (Plan Emergencia Subsecretaría del Interior)	Transferencias Aprobadas (Plan Emergencia Subsecretaría del Interior)	Transferencias al Municipio al 12/11/2015 (Plan Emergencia Subsecretaría del Interior)	Soluciones Consideradas según Transferencias (Plan Emergencia Subsecretaría del Interior)
Andacollo	0	2	3.037.386	0	0
Coquimbo	0	100	151.869.300	53.228.700	35
Paihuano	0	8	12.149.544	0	0
Vicuña	0	9	13.668.237	0	0
Monte Patria	3	89	135.163.677	27.374.760	18
Ovalle	0	51	77.453.343	33.458.040	22
Punitaqui	6	75	113.901.975	9.124.920	6
Canela	27	100	151.869.300	62.353.620	41
Illapel	21	150	227.803.950	54.749.520	36
Los Vilos	0	22	33.411.246	0	0
Salamanca	28	62	94.158.966	22.812.300	15
Totales	85	668	1.014.486.924	263.101.860	173

Viviendas de Emergencia.

- ✓ 1.578 viviendas con daño mayor no reparables según catastro Minvu.
- ✓ 489 viviendas entregadas, 178 viviendas construidas
- ✓ 318 baños entregados, 128 baños construidos.

	COMUNA	DAÑO NO REPARABLE	CRUCE CON FIBE	VIVIENDA ENTRE-GADAS	% Avance Entrega Viviendas	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	% Avance Construcción Viviendas	BAÑOS ENTRE-GADOS	BAÑOS CONSTRUIDOS	% Avance Construcción Baños
		MINVU								
ELQUI	LA HIGUERA	0	0	0	No aplica	0	No aplica	0	0	No aplica
	LA SERENA	27	12	0	0%	0	0%	0	0	0%
	COQUIMBO	112	51	36	71%	0	0%	36	0	0%
	VICUÑA	47	28	6	21%	0	0%	6	0	0%
	PAIHUANO	23	1	0	0%	0	0%	0	0	0%
	ANDACOLLO	26	16	2	13%	2	100%	0	0	0%
TOTAL ELQUI		235	108	44	41%	2	5%	42	0	0%
LIMARÍ	OVALLE	150	52	46	88%	11	24%	18	11	61%
	RÍO HURTADO	40	24	23	96%	18	78%	23	18	78%
	MONTE PATRIA	290	128	98	77%	34	35%	81	15	19%
	COMBARBALÁ	184	73	40	55%	14	35%	24	14	58%
	PUNITAQUI	54	28	23	82%	8	35%	23	7	30%
TOTAL LIMARÍ		718	305	230	75%	85	37%	169	65	38%
CHOAPA	ILLAPEL	165	101	61	60%	43	70%	44	39	89%
	CANELA	329	186	99	53%	36	36%	32	12	38%
	LOS VILOS	3	3	3	100%	0	0%	3		0%
	SALAMANCA	128	88	52	59%	12	23%	28	12	43%
TOTAL CHOAPA		625	378	215	57%	91	42%	107	63	59%
TOTAL REGIONAL		1.578	791	489	62%	178	36%	318	128	40%

c) Subsidios para reparar Viviendas con Daño Leve, denominado “Banco de Materiales”, (50 UF):

- ✓ 1.452 viviendas con daño reparable leve.
- ✓ 680 tarjetas entregadas.

PROVINCIA	COMUNA	AVANCE ENTREGA TARJETAS		
		Daño Reparable leve	Tarjetas Entregadas	% Avance
ELQUI	LA SERENA	1	0	0%
	COQUIMBO	141	18	13%
	VICUÑA	12	0	0%
	PAIHUANO	5	0	0%
	ANDACOLLO	4	0	0%
TOTAL ELQUI		163	18	11%
LIMARÍ	OVALLE	96	64	67%
	RÍO HURTADO	73	58	79%
	MONTE PATRIA	140	88	63%
	COMBARBALÁ	59	37	63%
	PUNITAQUI	88	42	48%
TOTAL LIMARÍ		456	289	63%
CHOAPA	ILLAPEL	445	186	42%
	CANELA	218	127	58%
	LOS VILOS	12	8	67%
	SALAMANCA	158	52	33%
TOTAL CHOAPA		833	373	45%
TOTAL REGIONAL		1.452	680	47%

II. Bono Enseres

- ✓ Catastro FIBE: se han digitado 15.589 encuestas FIBES
- ✓ A 13 de Noviembre, 4.142 viviendas presentan daño mayor en sus enseres.
- ✓ Al 12 de Noviembre existe un total de 2.109 bonos enseres en el sistema de control de beneficios del Ministerio del Interior enviados a pago.

a) Avance Entrega Bonos de Enseres.

PROVINCIA	COMUNA	ENSERES MUY AFECTADOS	BONOS ENVIADOS A PAGO (12/11/2015) (*)	AVANCE %
ELQUI	ANDACOLLO	22	14	64%
	COQUIMBO	875	655	75%
	LA HIGUERA	0	0	No Aplica
	LA SERENA	20	4	20%
	PAIHUANO	1	0	0%
	VICUÑA	12	3	25%
TOTAL ELQUI		930	676	73%
LIMARÍ	COMBARBALÁ	336	186	55%
	MONTE PATRIA	375	191	51%
	OVALLE	310	200	65%
	PUNITAQUI	482	271	56%
	RIO HURTADO	51	36	71%
TOTAL LIMARÍ		1.554	884	57%
CHOAPA	CANELA	260	134	52%
	ILLAPEL	898	269	30%
	LOS VILOS	51	33	65%
	SALAMANCA	449	113	25%
TOTAL CHOAPA		1.658	549	33%
TOTAL REGIONAL		4.142	2.109	51%

(*) Información extraída del sistema de control de beneficios del Ministerio del Interior.

III. Salud

- ✓ Hospital de Campaña: ha realizado a la fecha un total de 552 atenciones de pacientes de las cuales 488 corresponden a cirugías y 64 hospitalizaciones.

IV. Catastro Económico (Ficha Emergencia Productiva, FEP)

- ✓ Catastro FEP: finalizado en Coquimbo, Limarí y Choapa con fecha 09 de Octubre. El resto de comunas de la provincia Elqui catastro finalizó el 16 de Octubre.
 - 3.046 fichas aplicadas.
 - 2.086 fichas digitadas por el INE.
 - 2.101 fichas cruzadas con SII.
 - 1.719 fichas preliminares asociadas a perfiles¹:
 - Perfil CORFO: 590
 - Perfil SERCOTEC: 723
 - Perfil FOSIS: 406.

Fichas aplicadas por provincia	
Elqui	1.486
Limarí	571
Choapa	989
Total Regional	3.046

a) Avance beneficios (en base a perfiles preliminares)

Perfil	Fichas	Levantamiento Perfil Proyecto	Avance
CORFO	590	170	29%
SERCOTEC	723	325	45%
FOSIS	406	50	12,3%
Total Regional	1.719	545	32%

¹ La diferencia entre perfiles preliminares y cruce SII corresponde a RUT mal digitados que están siendo corroborados y a personas registradas con inicio de actividades pero sin movimiento el año 2015.

✓ **SERCOTEC:**

- Se han formulado 325 planes de inversión.
- Se han asignado un total de 214 millones de pesos.

Comunas	Perfil Sercotec	Plan de Inversión	Proyección Asignado (M\$)	Ppto. Acuerdo Operativo (M\$)	Certi - ficado	Acuerdo Operativo Firmado	Compras Finalizadas	Compras Pendientes
Coquimbo	480	285	812.500	210.267	217	56	4	17
Illapel	127	20	260.000	-	16	0	0	-
La Serena	21	8	70.000	3.381	4	0	1	0
Los Vilos	12	0	36.000	-	-	0	0	0
Ovalle	26	0	74.000	-	-	0	0	0
Rio Hurtado	5	0	16.000	-	-	0	0	0
Salamanca	51	12	106.000	626	6	0	0	0
Vicuña	1	0	2.000	-	-	0	0	0
Total	723	325	1.376.500	214.274	243	56	5	17

✓ **CORFO:**

Se aprobaron subsidios para 170 empresas, beneficiarios IPRO y PAR por un monto total de 1.344 millones de pesos.

Proyecto	Subsidio	OH	Total Presupuesto CORFO	Aporte Privado	N° Beneficiarios
PAR Combarbalá - Canela 1	\$ 84.330.000	\$ 9.000.000	\$ 93.330.000	\$ 17.570.000	15 Combarbalá y 15 Canela
PAR Combarbalá - Canela 2	\$ 79.401.497	\$ 9.000.000	\$ 88.401.497	\$ 37.783.904	
PAR Punitaqui	\$ 37.292.400	\$ 7.100.000	\$ 44.392.400	\$ 6.685.500	15
PAR Monte Patria	\$ 62.120.000	\$ 9.000.000	\$ 71.120.000	\$ 12.230.000	15
PAR Salamanca 1	\$ 60.000.000	\$ 6.000.000	\$ 66.000.000	\$ 12.500.000	10
PAR Salamanca 2	\$ 66.000.000	\$ 6.600.000	\$ 72.600.000	\$ 13.750.000	11
PAR Illapel	\$ 69.920.000	\$ 7.200.000	\$ 77.120.000	\$ 14.530.000	12
AR Tongoy, Turismo, Comercio y Servicios Conexos. Grupo 1	\$ 58.500.000	\$ 6.000.000	\$ 64.500.000	\$ 12.125.000	10
PAR Tongoy, Turismo, Comercio y Servicios Conexos. Grupo 2	\$ 81.220.000	\$ 8.600.000	\$ 89.820.000	\$ 17.555.000	15
PAR Acuicultura (Ostiones) 1	\$ 48.000.000	\$ 4.800.000	\$ 52.800.000	\$ 10.000.000	8

PAR Acuicultura (Ostiones) 2	\$ 88.715.000	\$ 9.000.000	\$ 97.715.000	\$ 18.750.000	15
PAR Acuicultura (Ostiones) 3	\$ 47.235.000	\$ 4.800.000	\$ 52.035.000	\$ 10.000.000	8
IPRO	\$ 431.863.414	\$ 43.136.341	\$ 474.999.755	\$ 722.258.951	25
TOTAL	\$ 1.214.597.311	\$ 130.236.341	\$ 1.344.833.652	\$ 905.738.355	174

✓ **FOSIS:**

- Inicio de taller de planes de negocios individuales, primera atención de los primeros 50 beneficiarios con afectación productiva de la comuna de Coquimbo, Programa "Yo Emprendo Emergencia".
- Durante el mes de Noviembre se procederá a atender a otras 74 personas adicionales de la comuna de Coquimbo. por otra parte, se espera durante la primera semana del mes de Noviembre recursos adicionales para atender alrededor de 216 personas localizadas fundamentalmente en las provincias de Limarí y Choapa, de acuerdo a condiciones de entrada.

V. Pesca Artesanal

- ✓ Resultados de Catastro (al 02 de Octubre de 2015):
 - 119 embarcaciones con pérdida total.
 - 101 embarcaciones con daño parcial.
 - 209 motores con pérdida total.
 - 212 Artes y Aparejos de Pesca con pérdida.
- ✓ Avance Entrega Beneficios (al 06 de Noviembre de 2015)
 - **37 millones de pesos** entregados a AG Coquimbo que permitirá la reparación de **55 embarcaciones**, abarcando un 54% del total de embarcaciones con daño parcial.
 - **61 millones de pesos** entregados para la adquisición de artes de pesca (primera etapa de tres).
 - **55 millones de pesos** para reponer infraestructura productiva de la planta procesadora de la Caleta de Coquimbo.

CALETAS / PROVINCIAS	EMBARCACIONES			MOTOR			ARTES APAREJOS		
	Daño Total	Entrega	Avance	Pérdida Motor	Entrega	Avance	Equipos	Entrega	Avance
CHUNGUNGO	0	0		1		0	1	0	0
COQUIMBO	65	14	22%	111	32	24%	115	0	0
GUAYACAN	3	0	0%	4		0%	4	0	0
HORNOS	2	0	0%	2		0%	2	0	0
PEÑUELAS	4	0	0%	8	1	88%	19	0	0
PLAYA CHICA DE LA HERRADURA	2	0	0%	4	1	25%	4	0	0
PUERTO ALDEA (HORNILLA)	4	1	25%	4		0%	5	0	0
TOTALILLO CENTRO	2	0	0%	1		0%	0	0	0
TONGOY	1	0	0%	15	9	60%	12	0	0
TOTAL ELQUI	83	15	18%	150	44	29%	162	0	0%
EL SAUCE	2	0	0%	2		0%	2	0	0
HUENTELAUQUEN	2	0	0%	5	2	40%	3	0	0
LA CEBADA	1	0	0%	0			0	0	0
LÍMARI	3	0	0%	2		0%	0	0	0
MAITENCILLO (IV REGIÓN)	1	0	0%	1		0%	4	0	0
PUERTO OSCURO	1	0	0%	0			0	0	0
SIERRA	6	0	0%	12	1	0%	9	0	0
TALCARUCA	1	0	0%	1		0%	0	0	0
TALQUILLA	6	0	0%	11	3	27%	12	0	0
TOTAL	0	0		2	1	0,5	2	0	0
TOTAL LIMARI	23	0	0%	36	6	17%	32	0	0%
CHIGUALOCO	0	0		0			0	0	0
CASCABELES	3	0	0%	0			0	0	0
LAS CONCHAS	5	0	0%	8	2	25%	3	0	0
SAN PEDRO LOS VILOS	5	0	0%	13	3	23%	13	0	0
PICHIDANGUI	0	0		2		0	2	0	0
TOTAL CHOAPA	13	0	0%	23	5	22%	18	0	0%
TOTAL REGIONAL	119	15	13%	209	50	24%	212	0	0%

VI. Pequeña Minería

- ✓ 100% catastro pequeñas faenas mineras regularizadas (602 faenas)
 - Catastro: 151 faenas con daños y 70 faenas inaccesibles.
 - 638 millones de pesos para abordar la problemática.

✓ Avance Entrega Beneficios (Mineros de Ley III, PAMMA Emergencia)

Provincia	Comuna	N° faenas con problemas	FNDR		PAMMA INDIVIDUAL		PAMMA ASOCIATIVO		TOTAL EMERGENCIA	
			N° Proyectos	Monto (M\$)	N° Proyectos	Monto (M\$)	N° Proyectos	Monto (M\$)	N° Proyectos	Monto (M\$)
Elqui	Andacollo	15	1	420	0	0	1	4.400	2	4.820
	Coquimbo	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Elqui		17	1	420	0	0	1	4.400	2	4.820
Limarí	Combarbalá	34	3	11.372	1	1.400	5	19.400	9	32.172
	Monte Patria	13	2	7.068	1	1.400	1	5.160	4	13.628
	Ovalle	54	0	0	7	9.800	3	11.900	10	21.700
	Punitaqui	23	1	7.681	4	5.700	3	10.850	8	24.231
	Río Hurtado	1	1	4.716	0	0			1	4.716
Total Limarí		125	7	30.837	13	18.300	12	47.310	32	96.447
Choapa	Canela	11	1	2.100	3	4.200	2	14.000	6	20.300
	Illapel	31	1	13.125	8	12.600	2	10.300	11	36.025
	Los Vilos	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salamanca	36	2	3.518	1	1.800	7	30.450	10	35.768
Total Choapa		79	4	18.743	12	18.600	11	54.750	27	92.093
Total Regional		221	12	50.000	25	36.900	24	106.460	61	193.360

ENAMI: Se han formalizado dos líneas de acción: Crédito de Emergencias y Apoyo a la Producción Segura (APS): El avance es que **se han formalizado aportes por 110 millones de pesos (157 mil dólares) a través de 10 operaciones** y por formalizar 5 operaciones por 65 millones de pesos (93 mil dólares).

PROVINCIA	TIPO DE OPERACION	FORMALIZADO		POR FORMALIZAR	
		N	MONTO US\$	N	MONTO US\$
CHOAPA	CRÉDITO EMERGENCIA	7	97.500	4	86.300
LIMARÍ	CRÉDITO EMERGENCIA	1	4.500	0	0

PROVINCIA	TIPO DE OPERACION	FORMALIZADO		POR FORMALIZAR	
		N	MONTO US\$	N	MONTO US\$
LIMARÍ	PROGRAMA APS	1	30.000	1	10.000
CHOAPA	PROGRAMA APS	1	25.000	0	0
TOTAL		10	157.000	5	96.300

VII. Agricultura.

- ✓ Catastro actualizado al 21 de Octubre de 2015.
- ✓ 244 canales afectados, de los cuáles 9 se abordaron a través de la DOH.
- ✓ Costo Estimado: 995 millones de pesos.
- ✓ 207 km canales dañados.

Provincia	Km Canales	Costo (M\$)	Avance
Elqui	21 km	40.722	
Limarí	182 km	821.458	
Choapa (*)	4 km	132.490	
Total Regional	207 km	994.670	

(*) Falta agregar los km dañados en los 49 canales de la Junta de Vigilancia del Choapa.

Avance al 06 de Noviembre:

- 444 millones de pesos adjudicados en proyectos.
- 220 proyectos seleccionados.

PROVINCIA	PROGRAMA ESPECIAL DE RIEGO - EMERGENCIA LEY 18.450				
	Total Concurso (M\$)	N° Proyectos Presentados	N° Proyectos Seleccionados	Total Bonificaciones Adjudicadas (UF)	Proyectos Adjudicados (M\$)
ELQUI	300.000	20	15	966	24.663
LIMARÍ	500.000	177	150	12.146	310.056
CHOAPA	500.000	58	55	4.287	109.427
TOTAL REGIONAL	1.300.000	255	220	17.399	444.147

VIII. Subsidio Retención / Contratación Mano de Obra.

- Se han contacto 831 empresas del catastro FEP.
- Trabajo en conjunto entre el SENCE y profesionales de las tres Gobernaciones.
- Se han realizado jornadas de inducción de las 15 OMILS de la región.

✓ Avance Entrega Beneficios (Información actualizada al 06 de Noviembre de 2015)

COMUNA	NÚMERO EMPRESAS	NUMERO EMPRESAS CONTACTADAS	NUMERO EMPRESAS POSTULADAS	NUMERO CONTRADOS POSTULADOS	NUMERO CONTRATOS ADJUDICADOS	AVANCE
ELQUI						
Coquimbo	168	168	48	403	0	
Paihuano						
Andacollo	2	2	0	0	0	
Vicuña	1	1	0	0	0	
La Serena	37	37	1	31	0	
Total Elqui	208	208	49	434	0	0
LIMARÍ						
Combarbalá	3	3	0	0	0	
Monte Patria	91	91	2	12	0	
Ovalle	10	10	0	0	0	
Punitaqui	52	52	1	9	0	
Río Hurtado	4	4	0	0	0	
Total Limarí	160	160	03	21	0	
CHOAPA						
Illapel	289	289	12	74	0	
Canela	42	42	0	0	0	
Salamanca	106	106	32	187	0	
Los Vilos	26	26	0	0	0	
Total Choapa	463	463	44	256	0	
TOTAL	831	831	96	716	0	