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Modelo de Gestión de la Mesa Interinstitucional 
Corredor Bioceánico Región de Coquimbo
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MESA INTERINSTITUCIONAL DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL

1. Existe un Plan a trabajar cuyo alcance es Regional y Binacional.
2. Iniciativas Estudio Complementación Económica, CBC‐FIC (41):

• Planes Transversales (30)
Ejemplos: «Programa de atracción de inversiones en la Región de Coquimbo»; Promoción y Prospección comercial en el mercado
asiático (Fortalecimiento Red CBC Asia‐Pacífico); Polo Logístico y servicios extra‐portuarios (Puerto Seco, Aduanas)».

• Planes Específico por cada una de las industrias priorizadas (5)
Ejemplos: «Programa Trinacional de mejoramiento de la productividad de la M.O e integración de trabajos temporales en el
CBC»; «Planta Piloto biodiesel en base a residuos industrias de soja, grano y otros residuos industriales y orgánicos (pisco, vino,
mostos, avícolas, etc.)»; «Programa de optimización de la red de transportes de productos provenientes de la minería no
metalífera».

• Planes Complementarios o emergentes en el desarrollo de nuevos mercados y sectores conexos
de apoyo a la Red CBC (6)

Ejemplos: «Programa de diversificación productiva y de mercados para productos marinos en el CBC»; «Plan Binacional de
Turismo Integrado y Protección del Patrimonio y la Identidad Cultural»

3. Iniciativas PTI (29 Chile, y 16 binacionales, Total 100):
• Conectividad física (53)
• Sostenibilidad ambiental del territorio (9)
• Actividades económicoproductivas (9)
• Dinámica demográfica (rural y urbana) (12)
• Riesgos de origen natural y antrópico (3)
• Identidad de Sociedad local y protección del patrimonio cultural (1)
• Factores Transversales (13)

4. Identificar Brechas



MESA INTERINSTITUCIONAL DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL

Hitos Relevantes Fechas

Convocatoria Pública a la 
Precalificación 19 de octubre 2016

Reapertura del proceso de 
precalificación y consultas de
empresas

05 de abril

Término período de consultas 19 de abril

Término entrega de sobre y 
apertura pública de
antecedentes de las empresas 
interesadas

31 Mayo 2017

Notificación de empresas 
precalificadas 19 Julio 2017

Fin del proceso y no objeción BID 
de los precalificados Mediados Agosto 2017

Llamado a Licitación de Diseño y 
Obra 2017

Adjudicación de Diseño y Obra

se adjudica (contrato 8 a 10 
años, dependiendo de las 
ofertas)

SECTOR CHILENO SECTOR ARGENTINO
LONGITUD 28% 72%
ALTURA 3.600 msnm 4.085 msnm
UBICACIÓN Región de Coquimbo Provincia de San Juan

Antecedentes Generales

Situación Comparativa
SIN TUNEL CON TUNEL

DISTANCIA 505 km 445 km
ALTURA 4.765 m.s.n.m 4.085 m.s.n.m
TIEMPO DE VIAJE 8 hrs. Aprox. 6 hrs. Aprox.

TRANSITO POR 
CONDICIONES 
CLIMATICAS

Se interrumpe el 
tránsito

Se minimizan las
interrupciones de
tránsito.



PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN DEL TÚNEL AGUA NEGRA(PETAN), 
inversión de US$40 millones
El PETAN tiene como objetivo específico asistir a los gobiernos a estructurar el proyecto de construcción del Túnel de
Agua Negra a través de estudios técnicos, asistencia técnica especializada y fortalecimiento institucional. Esta asistencia
permitirá a los países preparar la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de licitación de los proyectos de
construcción del túnel y asistirá a los gobiernos en la ejecución del proceso de evaluación de ofertas y adjudicación.

Componente 1 Actividades

Componente 1: Apoyo a actividades 
conjuntas de estructuración y preparación 

del proyecto

1.1 Contratación del Gerenciamiento Técnico del Proyecto (GTP)

1.2 Estructuración técnico‐institucional del Comité Ejecutivo (CE) de
EBITAN.

1.3 Elaboración de los protocolos de gestión y procesos internos

Componente 2 Actividades

Componente 2: Apoyo a actividades 
específicas a las autoridades y  organismos 
estatales incluyendo asesorías legales, 

técnicas y de  fortalecimiento institucional

2.1 Fortalecer la capacidad de auditoría técnica en materia de diseño y
ejecución de obra
2.2 Diseñar y ejecutar programas de capacitación en contratación y
ejecución de estudios y obras internacionales. Fortalecer y desarrollar las
capacidades técnicas y administrativas de las Unidades técnicas centrales y
regionales

Componente 3 Actividades

Componente 3: Elaboración de los diseños
de ingeniería finales

3.1 Contratación de los servicios de consultoría para la entrega de los
diseños de ingeniería finales
3.2 Estudios de impacto ambiental y planes de gestión ambiental. Estudios
hídricos y geológicos, etc.



PRESENTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

1. Presentación Sra. Mirtha Meléndez, Seremi de Obras Públicas: Comisión
Conectividad Física

2. Presentación Sr. Rodrigo Sánchez, Seremi de Economía: Comisión Actividades
Económicas y Productivas

3. Presentación Sr. Rubén Contador, Director ONEMI: Comisión de Riesgos
4. Presentación Sr. Erwin Miranda, Seremi MINVU: Comisión Dinámica Demográfica
5. Presentación Sra. Daniela Serani, Directora Regional CNCA: Comisión Identidad,

Educación, Cultura y Patrimonio
6. Presentación Sr. Eduardo Fuentealba, Seremi Medio Ambiente: Comisión

Sostenibilidad Ambiental



Palabras del Equipo Asesor

• Gobernador de la Provincia de Elqui
• Gobernador de la Provincia de Limarí
• Gobernador de la Provincia de Choapa

• Presidente del Consejo Regional
• Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales
• Presidenta de la Comisión de Infraestructura



Conclusiones

• Resumen de acuerdos
• Palabras de Cierre
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