

“LIBERACIÓN DE EJEMPLARES JUVENILES DE LENGUADOS: PRIMEROS PASOS PARA LA REPOBLACIÓN DE PECES EN LOS VILOS”, DESARROLLADO POR FUNDACIÓN CHILE.

Monto total solicitado FIC-R: M\$ 29.790

Duración: 4 meses

Objetivo General: Fortalecimiento de las poblaciones naturales de lenguado fino (*Paralichthys adspersus*) en el sector de Los Vilos, IV Región, mediante la liberación de juveniles de esta especie producidos en cautiverio.

Propósito: Contribuir al potenciamiento de la pesquería artesanal en el sector de Los Vilos, mediante el aumento de las poblaciones locales de lenguado disponibles como recurso pesquero local.

Fase 1: Taller de Capacitación I, Inicio del Proyecto, Los Vilos.

Tiempo: Los dos primeros meses del proyecto

Objetivo: Pescadores capacitados en los fundamentos y alcance de la producción de juveniles de lenguado en cautiverio con fines de repoblamiento.

Principales Actividades

- ✓ Taller de capacitación con la participación de pescadores en Los Vilos y Tongoy respecto de cultivos marinos y bases de repoblación de peces.
- ✓ Reunión con pescadores Involucrados en la iniciativa.

Principales Resultados

- ✓ Pescadores capacitados en el conocimiento de recursos marinos y repoblación de peces.
- ✓ Entrega de materias/temas tratados en compendio anillado.

Fase 2: Juveniles debidamente salvajizados y sanitariamente certificados, liberados en dos áreas previamente seleccionadas.

Tiempo: Los dos últimos meses del proyecto

Objetivo: Acondicionamiento, salvajización y certificación zoonosanitaria de 20.000 juveniles en instalaciones de Fundación Chile en Tongoy.

Principales Actividades

- ✓ Identificación de áreas (dos áreas) aptas para la liberación de juveniles en Los Vilos.

Principales Resultados

- ✓ Juveniles debidamente salvajizados y sanitariamente certificados, liberados en dos áreas previamente seleccionadas.
- ✓ Entrega de materias/temas tratados en compendio anillado.

Fase 3: Evaluación de la sobrevivencia de juveniles en las áreas de liberación.

Tiempo: Los cuatro meses del proyecto

Objetivo: Pescadores capacitados en los fundamentos y alcance de la producción de juveniles de lenguado en cautiverio con fines de repoblamiento.

Principales Actividades

- ✓ Reunión con pescadores Involucrados en la iniciativa.
- ✓ Número de pescadores artesanales participantes de los talleres de capacitación.
- ✓ Registros de participación en talleres de capacitación.

Principales Resultados

- ✓ Difusión de la iniciativa
- ✓ Desarrollar una herramienta teórica practica que permita realizar análisis y seguimiento cuantitativo y cualitativo de las especies de lenguados introducidos en Los Vilos.
- ✓ Evaluación de la sobrevivencia de juveniles en las áreas de liberación.
- ✓ Entrega de materias/temas tratados en compendio anillado.
- ✓ Taller de Capacitación II (final), Inicio del Proyecto, Tongoy.
- ✓ Desarrollar un conjunto de indicadores de eficiencia, impacto y de resultado entre otros, que permitan dimensionar el estado y avance de los objetivos de desarrollo identificados en el proyecto.
- ✓ Evento de cierre del proyecto.

SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto físicamente terminado, su fecha de término fue el 28/01/2013